



Reporte de Seguimiento al 31.03.2023 del Plan Operativo Institucional 2023 del Ministerio de la Producción



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637 hard
Fecha: 2023/04/27 15:25:50-0500



Presentación

El Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional del Ministerio de la Producción, se desarrolló en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y consistió en la recopilación sistemática de información sobre el avance en las metas físicas y financieras de los diferentes órganos y unidades orgánicas del Ministerio de la Producción, incluidos sus Programas y Unidades Ejecutoras, lo que permite conocer el avance cuantitativo de cumplimiento de las Actividades Operativas correspondientes.

De acuerdo a la normatividad vigente, el Plan Operativo Institucional (POI), es el instrumento de gestión que articula el planeamiento estratégico con el presupuesto público, consolida las actividades orientadas al logro de los objetivos institucionales priorizados, siendo concordante con las competencias establecidas en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y está alineado con los Objetivos Estratégicos del PESEM 2017-2025 y los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2020-2025.

El Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de la Producción, correspondiente al año 2023, fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 463-2022-PRODUCE (Ajustado al PIA), dicho documento incorpora la programación de las Actividades Operativas de los distintos órganos, unidades orgánicas y programas del Ministerio de la Producción, que se ejecutan en el presente año.

En concordancia con lo dispuesto por la Directiva de CEPLAN, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD, el seguimiento del POI 2023, correspondiente al mes de **marzo**¹, presenta 03 cuadros resumen sobre el estado del avance de las Actividades Operativas del Ministerio de la Producción al **31.03.2023** respecto a la Programación Anual de las metas Físicas y Financieras:

- **Cuadro 01:** Avance en la Ejecución de Metas Físicas y Financieras según Unidad Ejecutora y Órganos al **31.03.2023**.
- **Cuadro 02:** Reporte Consolidado de Avance de Metas Físicas y Financieras de las Actividades Operativas del POI 2020 - UE. 001, 003, 004 y 005 al **31.03.2023**.
- **Cuadro 03:** Reporte Consolidado de Avance de Metas Físicas y Financieras Según Finalidad Presupuestal del POI 2020 - UE. 001, 003, 004 y 005 al **31.03.2023**.

El cuadro 01, presenta el **Promedio Porcentual del Avance de Metas Físicas y Financieras al 31.03.2023**, de acuerdo a la programación establecida en el Plan Operativo Institucional 2023 y registrada en el Aplicativo CEPLAN V.01 y la ejecución realizada por los Órganos y Programas que forman parte de la Unidad Ejecutora 001 “Ministerio de la Producción”; así como, el Promedio Porcentual de cumplimiento de las Metas Físicas y Financieras de las Unidades Ejecutoras 003 “A Comer Pescado”, 004 “Programa Nacional de Innovación Para la Competitividad y Productividad”, 005 “Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura”, incluido la Unidad Ejecutora 001. Un resumen de dicha información se aprecia a continuación:

Promedio Total de la Unidad Ejecutora 001

Promedio Porcentual de Cumplimiento Físico y Financiero	Físico	Financiero
Órganos que conforman el Despacho Ministerial.	22.59%	24.75%
Órganos que conforman Secretaría General.	23.95%	16.31%
Órganos que conforman el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria.	13.13%	4.34%
Órganos que conforman el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura.	23.59%	22.54%
Promedio Total UE 001	20.82%	39.83%

¹ Se considera el reporte SIAF remitido vía correo electrónico a los Coordinadores de Dependencia de la Unidad Ejecutora 001 de fecha 03.04.2023 Hora: 08:40 a.m., reporte SIAF de la Unidad Ejecutora 003 de fecha 13.04.2023 Hora 03:42 p.m., reporte SIAF de la Unidad Ejecutora 004 de fecha 03.04.2023 Hora 01:21 p.m. y reporte SIAF de la Unidad Ejecutora 005 de fecha 25.04.2023 Hora 09:58 a.m., con fecha de corte al 31 de marzo del 2023.

Promedio Total de Avance Físico y Financiero a nivel de Unidades Ejecutoras:

Promedio Porcentual de Cumplimiento Físico y Financiero	Físico	Financiero
Unidad Ejecutora 001 Ministerio de la Producción.	20.82%	39.83%
Unidad Ejecutora 003 A Comer Pescado.	26.12%	34.26%
Unidad Ejecutora 004 Programa Nacional de Innovación Para la Competitividad y Productividad.	24.82%	14.63%
Unidad Ejecutora 005 Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura.	62.73%	35.82%
Promedio Final Unidad Ejecutora 001, 003, 004 y 005	33.62%	32.48%

El nivel de porcentaje total de cumplimiento al **31.03.2023**, del Pliego 038 “Ministerio de la Producción”, alcanzó a nivel promedio de **metas físicas el 33.62%** y a **nivel financiero el 32.48%**. Dichos porcentajes fueron obtenidos de acuerdo a la ejecución realizada al mes de “**marzo**” por los diferentes órganos, programas y Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Producción, respecto a las programaciones establecidas en el POI 2023, ambas registradas en el aplicativo CEPLAN V.01.

El cuadro 02, presenta el **Reporte Consolidado de Avance de Metas Físicas y Financieras por Actividades Operativas del POI 2023 organizadas por Unidades Ejecutoras 001, 003, 004 y 005** donde se registra la ejecución al **31.03.2023** respecto a la programación anual física y financiera, establecida en el POI 2023.

El cuadro 03, presenta el **Reporte Consolidado de Avance de Metas Físicas y Financieras Según Finalidad Presupuestal organizadas por Unidades Ejecutoras 001, 003, 004 y 005**. En dicho cuadro se visualiza así mismo, la asociatividad que tienen las Actividades Operativas con la cadena funcional Programática del Presupuesto 2023, correspondientes al Pliego 038 “Ministerio de la Producción”.

Asimismo, el Reporte de Seguimiento presenta el **Anexo 01** “Programación Mensual vs. Ejecución Mensual (**mes de marzo**) de la unidad ejecutora 001, 003, 004 y 005” y el **Anexo 02** “Plan Operativo Institucional Modificado al **31.03.2023** de las unidades ejecutoras 001, 003, 004 y 005.”, que son reportes de avance físico y financiero que contiene el aplicativo CEPLAN V.01; información identificada según centros de costos y números de registros. En dichos Anexos se presenta la vinculación de las Actividades Operativas con los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI), aprobado mediante R.M. N° 178-2022-PRODUCE.

El reporte de seguimiento del POI 2023, correspondiente al mes de **marzo**, ha sido elaborado de acuerdo a la Guía que orienta el Planeamiento Institucional de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN² y la Directiva General N° 003-2018-PRODUCE/OGPPM “Lineamientos para la Formulación, Aprobación Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y sus Modificaciones”³.

Finalmente, señalar que toda la información ha sido registrada en el aplicativo CEPLAN V.01, de acuerdo con el perfil de usuario definido en el Anexo A-2 de la Guía para el Planeamiento Institucional establecida por CEPLAN. Esta información cuantitativa servirá como insumo para la elaboración del Informe de Evaluación de Implementación Semestral del POI 2023, del Ministerio de la Producción.

² Guía para el Planeamiento Institucional – Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD.

³ Aprobada con Resolución Directoral N° 014-2018-PRODUCE/OGPPM.

ANEXO 01

PROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

**UNIDAD EJECUTORA 001:
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN**

**UNIDAD EJECUTORA 003:
FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A
COMER PESCADO**

**UNIDAD EJECUTORA 004:
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA
LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD**

**UNIDAD EJECUTORA 005:
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN
PESCA Y ACUICULTURA**

ANEXO 02

**POI MODIFICADO AL 31/03/2023
(APLICATIVO CEPLAN V.01)**

**UNIDAD EJECUTORA 001:
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN**

**UNIDAD EJECUTORA 003:
FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A
COMER PESCADO**

**UNIDAD EJECUTORA 004:
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA
LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD**

**UNIDAD EJECUTORA 005:
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN
PESCA Y ACUICULTURA**

CUADRO 01
AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS SEGÚN UNIDAD EJECUTORA Y ORGANOS
(EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

UNIDAD EJECUTORA 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	TOTAL PROGR. S/.	TOTAL EJECUT. S/.
PROMEDIO TOTAL DE AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS AL 31.03.2023	20.82%	39.83%	460,360,080	183,344,981
DESPACHO MINISTERIAL	22.59%	24.75%	7,365,056	1,822,840
DESPACHO MINISTERIAL	25.00%	22.35%	2,384,740	532,937
PROCURADURÍA PÚBLICA	17.00%	27.04%	2,157,771	583,399
CONSEJO DE APELACION DE SANCIONES	26.72%	24.61%	2,093,035	515,034
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	21.62%	26.25%	729,510	191,470
SECRETARIA GENERAL	23.95%	16.31%	96,108,717	15,675,854
SECRETARIA GENERAL	23.43%	21.39%	1,886,835	403,532
OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	25.00%	26.62%	923,218	245,725
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	25.00%	28.47%	1,359,196	387,016
OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17.65%	19.01%	6,773,179	1,287,657
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	28.02%	22.79%	23,249,102	5,299,277
OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	24.07%	20.04%	15,475,459	3,100,728
OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	24.75%	22.27%	2,395,962	533,613
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	14.84%	7.06%	37,143,685	2,621,607
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	28.40%	27.30%	1,617,893	441,687
OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	20.45%	25.58%	588,258	150,474
OFICINA DE ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES	25.00%	26.04%	931,680	242,592
OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	30.83%	25.55%	3,764,250	961,945
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA	13.13%	49.30%	319,133,476	157,338,014
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA	11.42%	0.91%	72,524,267	656,986
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO	17.25%	24.37%	4,361,884	1,062,890
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL	16.95%	96.25%	157,373,402	151,477,741
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	24.44%	21.14%	2,008,519	424,650
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	12.61%	20.47%	3,174,618	649,888
PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA	10.15%	10.55%	10,510,548	1,108,881
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA	19.43%	22.65%	3,632,085	822,627
COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA	3.13%	24.01%	983,777	236,215
PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA	2.83%	1.39%	64,564,376	898,137
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA	23.59%	22.54%	37,752,831	8,508,273
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA	25.00%	21.06%	1,710,789	360,236
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA	12.74%	24.98%	2,025,335	506,010
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO	10.56%	25.63%	2,597,758	665,893
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL	28.78%	26.66%	3,018,391	804,668
DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA	6.29%	18.14%	2,710,638	491,576
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN	43.28%	21.80%	22,728,485	4,955,853
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	38.46%	24.45%	2,961,435	724,037
UNIDAD EJECUTORA 003 A COMER PESCADO	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	TOTAL PROGR. S/.	TOTAL EJECUT. S/.
PROMEDIO TOTAL DE AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS AL 31.03.2023	26.12%	34.26%	9,155,651	3,136,321
FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO	26.12%	34.26%	9,155,651	3,136,321
UNIDAD EJECUTORA 004 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	TOTAL PROGR. S/.	TOTAL EJECUT. S/.
PROMEDIO TOTAL DE AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS AL 31.03.2023	24.82%	14.63%	192,443,063	28,163,559
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	24.82%	14.63%	192,443,063	28,163,559
UNIDAD EJECUTORA 005 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	TOTAL PROGR. S/.	TOTAL EJECUT. S/.
PROMEDIO TOTAL DE AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS AL 31.03.2023	62.73%	35.82%	11,245,656	4,028,159
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	62.73%	35.82%	11,245,656	4,028,159
Pliego 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION				
PROMEDIO TOTAL DE AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS AL 31.03.2023	33.62%	32.48%	673,204,450	218,673,020
PLIEGO 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN				
UNIDAD EJECUTORA 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	20.82%	39.83%	460,360,080	183,344,981
UNIDAD EJECUTORA 003 A COMER PESCADO	26.12%	34.26%	9,155,651	3,136,321
UNIDAD EJECUTORA 004 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	24.82%	14.63%	192,443,063	28,163,559
UNIDAD EJECUTORA 005 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	62.73%	35.82%	11,245,656	4,028,159



CUADRO 02

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

N° META	CÓDIGO CEPLAN	ACTIVIDAD OPERATIVA	R.M. 463-2022-PRODUCE (AJUSTADO AL PIA)			R.M. 178-2022-PRODUCE (APROBACIÓN DE PEI)		MES DE MARZO			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	OEI	AEI	TIPO	REPROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN AL MES DE MARZO	AVANCE % ANUAL
DESPACHO MINISTERIAL - DM											
38	AOI00108600039	ACCIONES DE DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.	INFORME	12	S/1,979,409	OEI.12	AEI.12.06	Físico	12	3	25.00%
								Financ.S/.	2,384,740	532,937	22.35%
PROCURADURÍA PÚBLICA - PP											
49	AOI00108600105	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.	EXPEDIENTE PROCESADO	750	S/1,436,728	OEI.12	AEI.12.01	Físico	700	119	17.00%
								Financ.S/.	2,157,771	583,399	27.04%
CONSEJO DE APELACION DE SANCIONES - CONAS											
85	AOI00108600171	INSTANCIA SUPERIOR DE APELACIÓN.	RESOLUCION	580	S/2,121,684	OEI.12	AEI.12.05	Físico	580	155	26.72%
								Financ.S/.	2,093,035	515,034	24.61%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI											
48	AOI00108600135	REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL A LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	INFORME	8	S/584,865	OEI.12	AEI.12.01	Físico	8	2	25.00%
	AOI00108600136	REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS Y ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	INFORME	66	S/98,491	OEI.12	AEI.12.01	Financ.S/.	584,865	161,651	27.64%
								Físico	66	14	21.21%
								Financ.S/.	144,645	29,819	20.62%
SECRETARÍA GENERAL - SG											
37	AOI00108600156	ACCIÓN DE GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.	EXPEDIENTE PROCESADO	3,500	S/1,685,119	OEI.12	AEI.12.06	Físico	17,652	4,135	23.43%
								Financ.S/.	1,886,835	403,532	21.39%
OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - OSDN											
83	AOI00108600162	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	INFORME	26	S/512,879	OEI.11	AEI.11.01	Físico	28	7	25.00%
	AOI00108600161	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL.	INFORME	18	S/67,335	OEI.11	AEI.11.02	Financ.S/.	624,723	141,807	22.70%
	AOI00108600163	OPERACIONES DE EMERGENCIA A NIVEL DEL SECTOR PRODUCCIÓN.	INFORME	15	S/295,890	OEI.11	AEI.11.03	Físico	20	6	30.00%
								Financ.S/.	67,335	46,072	68.42%
								Físico	16	3	18.75%
								Financ.S/.	231,160	57,846	25.02%
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - OCIIN											
80	AOI00108600137	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	12	S/1,051,590	OEI.12	AEI.12.01	Físico	12	3	25.00%
								Financ.S/.	1,359,196	387,016	28.47%
OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - OGTI											
89	AOI00108600107	GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE.	SISTEMA	16	S/6,451,503	OEI.12	AEI.12.03	Físico	17	3	17.65%
								Financ.S/.	6,773,179	1,287,657	19.01%
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OGA											
45	AOI00108600054	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	DOCUMENTO	2,293	S/3,721,083	OEI.12	AEI.12.01	Físico	2,551	681	26.70%
								Financ.S/.	4,236,301	953,834	22.52%
43	AOI00108600106	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA GESTIÓN PATRIMONIAL Y LA CUSTODIA DE LOS BIENES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	EXPEDIENTE	3,200	S/17,162,116	OEI.12	AEI.12.01	Físico	3,455	1,055	30.54%
								Financ.S/.	17,705,025	4,031,763	22.77%
44	AOI00108600121	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.	RESOLUCION	9,690	S/1,067,959	OEI.12	AEI.12.01	Físico	9,557	2,563	26.82%
								Financ.S/.	1,307,776	313,680	23.99%



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637 hard
 Fecha: 2023/04/27 15:28:39-0500

CUADRO 02

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - OGRH

72	AOI00108600120	ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS SERVICIOS.	RESOLUCION	36	S/7,619,226	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	36	13	36.11%
								Financ.S/.	7,828,806	1,991,134	25.43%
47	AOI00108600030	GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES ECONOMICAS.	PLANILLA	232	S/3,393,497	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	232	34	14.66%
								Financ.S/.	5,426,820	803,440	14.80%
	AOI00108600031	GESTIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL.	ACCIÓN	79	S/3,812,588	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	79	20	25.32%
								Financ.S/.	2,138,833	306,154	14.31%
	AOI00108600032	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	ACCION	78	S/36,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	79	3	3.80%
								Financ.S/.	36,000	0	0.00%
	AOI00108600033	GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	CAPACITACIÓN	49	S/25,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	51	1	1.96%
								Financ.S/.	25,000	0	0.00%
AOI00108600034	GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	ACCIÓN	10	S/5,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	20	1	5.00%	
							Financ.S/.	5,000	0	0.00%	
AOI00108600035	GESTIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.	ACCIÓN	32	S/5,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	30	1	3.33%	
							Financ.S/.	5,000	0	0.00%	
AOI00108600036	IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.	INFORME	12	S/5,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	21	1	4.76%	
							Financ.S/.	5,000	0	0.00%	
AOI00108600037	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DEL TRÁNSITO DE RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL.	INFORME	1	S/5,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	2	0	0.00%	
							Financ.S/.	5,000	0	0.00%	

OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OGACI

77	AOI00108600108	ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO AL CIUDADANO; ASÍ COMO, LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	67,800	S/2,550,166	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	68,593	16,980	24.75%
								Financ.S/.	2,395,962	533,613	22.27%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN - OGPPM

36	AOI00108600071	GESTIÓN OPORTUNA DE ACCIONES DE PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN.	DOCUMENTO	315	S/2,143,200	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	362	101	27.90%
								Financ.S/.	2,077,642	612,368	29.47%
	AOI00108600072	GESTIÓN EFICIENTE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	5,498	S/12,336,886	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	5,611	1,619	28.85%
								Financ.S/.	2,131,990	375,245	17.60%
AOI00108600073	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DEL SECTOR.	DOCUMENTO	48	S/2,173,450	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	73	37	50.68%	
							Financ.S/.	2,188,408	1,437,495	65.69%	
AOI00108600074	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	68	S/786,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	128	76	59.38%	
							Financ.S/.	786,737	196,500	24.98%	
97	AOI00108600271	PROGRAMA DE INNOVACIÓN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPRENDIMIENTO	DOCUMENTO	1	S/29,958,908	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	29,958,908	0	0.00%

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAI

46	AOI00108600102	ASESORÍA LEGAL Y OPINIÓN JURÍDICA.	INFORME	1,020	S/970,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	1,634	464	28.40%
								Financ.S/.	1,617,893	441,687	27.30%

OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - OPLCC

39	AOI00108600112	CONSOLIDAR EN EL SECTOR PRODUCCIÓN EL COMPORTAMIENTO ÉTICO Y LA TRANSPARENCIA GARANTIZANDO LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN EFECTIVA DE LA CORRUPCIÓN.	INFORME	88	S/451,371	OEI.12	AEI.12.04	Fisico	88	18	20.45%
								Financ.S/.	588,258	150,474	25.58%

CUADRO 02

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

OFICINA DE ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES - OAIPCS

40	AOI00108600170	ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES DESCENTRALIZADAS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES, ASI COMO GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE ALERTA TEMPRANA PARA PREVENIR CONFLICTOS SOCIALES EN EL SECTOR.	INFORME	12	S/1,046,115	OEI.12	AEI.12.01	Físico	12	3	25.00%
								Financ.S/.	931,680	242,592	26.04%

OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS - OGEIEE

2	AOI00108600114	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.	INFORME	17	S/740,910	OEI.12	AEI.12.02	Físico	17	5	29.41%
								Financ.S/.	1,075,196	269,289	25.05%
3	AOI00108600115	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRODUCTIVA.	DOCUMENTO	41	S/916,792	OEI.12	AEI.12.02	Físico	41	12	29.27%
								Financ.S/.	1,033,738	260,336	25.18%
28	AOI00108600116	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN MATERIA DE PESCA ARTESANAL.	INFORME TECNICO	2	S/41,150	OEI.12	AEI.12.02	Físico	8	2	25.00%
								Financ.S/.	161,150	40,000	24.82%
68	AOI00108600117	GENERACIÓN DE EVIDENCIA DE INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE LOS SECTORES DE PESCA Y ACUICULTURA E INDUSTRIA.	INFORME	8	S/86,836	OEI.12	AEI.12.02	Físico	8	2	25.00%
								Financ.S/.	87,777	21,699	24.72%
96	AOI00108600118	GENERACIÓN DE CAPACIDADES, MONITOREO E INFORMACIÓN EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	DOCUMENTO	38	S/1,202,902	OEI.12	AEI.12.02	Físico	38	10	26.32%
								Financ.S/.	1,295,089	333,892	25.78%
33	AOI00108600119	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.	REPORTE (PERSONA)	6	S/55,650	OEI.12	AEI.12.02	Físico	12	6	50.00%
								Financ.S/.	111,300	36,729	33.00%

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA - DVMYPE - I

42	AOI00108600183	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL Y SECTORIAL EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL SUBSECTOR MYPE E INDUSTRIA.	DOCUMENTO	26	S/697,928	OEI.12	AEI.12.06	Físico	26	6	23.08%
	AOI00108600184	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LA MYPE E INDUSTRIA.	DOCUMENTO	38	S/872,411	OEI.12	AEI.12.06	Financ.S/.	697,928	167,320	23.97%
								Físico	38	8	21.05%
	AOI00108600185	REPRESENTACIÓN ANTE ORGANISMOS Y FOROS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LA MYPE E INDUSTRIA.	DOCUMENTO	16	S/174,482	OEI.12	AEI.12.06	Financ.S/.	872,411	209,149	23.97%
75	AOI00108600268	PROMOCIÓN DEL ACCESOS DE LAS MYPES A LAS COMPRAS PUBLICAS	INFORME	11	S/1,027,872	OEI.05	AEI.05.01	Físico	16	8	50.00%
								Financ.S/.	348,377	75,429	21.65%
108	AOI00108600311	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	TRANSFERENCIA	0	S/0	OEI.05	AEI.05.01	Físico	11	2	18.18%
								Financ.S/.	1,399,199	205,088	14.66%
156	AOI00108600360	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE NÚCLEOS EJECUTORES	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.01	Físico	2	0	0.00%
								Financ.S/.	55,268,601	0	0.00%
								Físico	7	0	0.00%
								Financ.S/.	13,937,751	0	0.00%

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO - DGP/AR

12	AOI00108600134	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL.	EMPRESA	285	S/82,360	OEI.03	AEI.03.01	Físico	285	14	4.91%
								Financ.S/.	82,360	9,950	12.08%
14	AOI00108600138	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTIÓN AMBIENTAL.	EMPRESA	2,250	S/124,312	OEI.03	AEI.03.01	Físico	2,250	450	20.00%
								Financ.S/.	124,312	19,400	15.61%
16	AOI00108600139	IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA REGULACIÓN INDUSTRIAL QUE FACILITEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO.	ACCIÓN	4	S/89,330	OEI.03	AEI.03.01	Físico	4	0	0.00%
								Financ.S/.	89,330	13,930	15.59%
82	AOI00108600146	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN INDUSTRIAL.	NORMA ELABORADA	5	S/569,793	OEI.03	AEI.03.01	Físico	5	0	0.00%
								Financ.S/.	769,161	192,456	25.02%
81	AOI00108600147	LINEAMIENTOS, POLÍTICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO.	INFORME	145	S/1,793,616	OEI.03	AEI.03.01	Físico	141	61	43.26%
								Financ.S/.	1,825,290	463,057	25.37%
91	AOI00108600140	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS Y FISCALIZADOS.	DOCUMENTO	3,100	S/1,137,916	OEI.03	AEI.03.02	Físico	3,100	1,630	52.58%
								Financ.S/.	1,341,791	347,181	25.87%
1	AOI00108600186	GESTION DEL PROGRAMA.	INFORME	10	S/129,640	OEI.03	AEI.03.01	Físico	10	0	0.00%
								Financ.S/.	129,640	16,915	13.05%

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL - DGDE

94	AOI00108600132	DISEÑO Y PROMOCION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.	EMPRESA	3,000	S/1,143,455	OEI.04	AEI.04.01	Físico	3,000	700	23.33%
								Financ.S/.	1,154,563	166,423	14.41%
10	AOI00108600126	PROMOCIÓN Y ASESORIA PARA LA CONEXIÓN CON MERCADOS.	EMPRESA	840	S/487,163	OEI.05	AEI.05.01	Físico	840	0	0.00%
								Financ.S/.	488,104	27,294	5.59%
11	AOI00108600127	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE MIPYME COMO PROVEEDORES	EMPRESA	150	S/271,163	OEI.05	AEI.05.01	Físico	150	0	0.00%
								Financ.S/.	267,974	52,737	19.68%
4	AOI00108600122	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME.	PERSONA	495	S/2,361,950	OEI.05	AEI.05.02	Físico	495	46	9.29%
								Financ.S/.	2,187,414	535,575	24.48%

CUADRO 02

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

7	AOI00108600123	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA A MIPYME.	EMPRESA	400	S/488,360	OEI.05	AEI.05.02	Físico	400	28	7.00%
								Financ.S/.	489,301	50,480	10.32%
8	AOI00108600124	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD A MIPYME.	EMPRESA	150	S/122,836	OEI.05	AEI.05.02	Físico	150	18	12.00%
								Financ.S/.	464,513	82,534	17.77%
93	AOI00108600128	DESARROLLO PRODUCTIVO DE MYPE, INDUSTRIA, COOPERATIVAS Y COMERCIO INTERNO	ENTIDAD	375	S/1,736,807	OEI.05	AEI.05.01	Físico	375	61	16.27%
								Financ.S/.	1,824,261	366,391	20.08%
92	AOI00108600130	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES.	ENTIDAD	92	S/269,672	OEI.05	AEI.05.02	Físico	222	188	84.68%
								Financ.S/.	497,272	196,306	39.48%
106	AOI00108600312	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES	TRASNFERENCIA	0	S/0	OEI.05	AEI.05.02	Físico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	150,000,000	150,000,000	100.00%
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES											
71	AOI00108600129	FISCALIZACIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE COMPETENCIA DEL VICEMINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA.	FISCALIZACION REALIZADA	270	S/1,415,910	OEI.03	AEI.03.04	Físico	270	66	24.44%
								Financ.S/.	2,008,519	424,650	21.14%
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN											
17	AOI00108600078	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN TECNOLÓGIA).	ACCION	10	S/551,199	OEI.01	AEI.01.01	Físico	10	2	20.00%
								Financ.S/.	876,342	167,824	19.15%
19	AOI00108600101	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN).	ACCION	14	S/330,236	OEI.01	AEI.01.01	Físico	14	2	14.29%
								Financ.S/.	331,177	51,294	15.49%
18	AOI00108600142	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN).	ACCION	20	S/784,139	OEI.01	AEI.01.01	Físico	20	2	10.00%
								Financ.S/.	788,776	137,677	17.45%
73	AOI00108600276	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION, ABSORCION TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACION DIGITAL (DIRECCION GENERAL DGITDF).	INFORME	12	S/585,580	OEI.01	AEI.01.01	Físico	12	3	25.00%
								Financ.S/.	396,083	98,120	24.77%
	AOI00108600277	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LAS EMPRESAS (DIRECCION DE DIGITALIZACION Y FORMALIZACION).	INFORME	4	S/604,626	OEI.01	AEI.01.01	Físico	4	0	0.00%
								Financ.S/.	672,039	167,492	24.92%
5	AOI00108600182	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME.	EMPRESA	15	S/106,399	OEI.05	AEI.05.05	Físico	15	0	0.00%
								Financ.S/.	110,201	27,481	24.94%
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA											
70	AOI00108600173	EVALUACIÓN AMBIENTAL Y ASISTENCIA EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO.	INFORME	830	S/1,684,462	OEI.05	AEI.05.03	Físico	830	210	25.30%
								Financ.S/.	1,893,718	439,313	23.20%
69	AOI00108600175	ELABORACION DE PROPUESTAS DE NORMAS LEGALES E INSTRUMENTOS AMBIENTALES.	PROPUESTAS	3	S/646,042	OEI.05	AEI.05.03	Físico	3	0	0.00%
								Financ.S/.	481,046	106,372	22.11%
13	AOI00108600176	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL.	EMPRESA	237	S/697,978	OEI.05	AEI.05.04	Físico	248	58	23.39%
								Financ.S/.	702,681	132,675	18.88%
15	AOI00108600177	DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL.	EMPRESA	253	S/549,937	OEI.05	AEI.05.04	Físico	279	81	29.03%
								Financ.S/.	554,640	144,267	26.01%
COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA											
95	AOI00108600048	FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES EN LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	EVENTOS	60	S/431,611	OEI.03	AEI.03.03	Físico	64	5	7.81%
								Financ.S/.	579,605	135,922	23.45%
	AOI00108600046	ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA DISMINUIR LA TOLERANCIA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROVENIENTES DE LOS DELITOS ADUANEROS Y CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	EVENTOS	68	S/404,172	OEI.03	AEI.03.03	Físico	128	1	0.78%
								Financ.S/.	404,172	100,293	24.81%

CUADRO 02

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA											
6	AOI00108600180	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MYPE.	EMPRESA	500	S/526,294	OEI.02	AEI.02.01	Físico	500	0	0.00%
								Financ.S/.	880,220	188,735	21.44%
9	AOI00108600265	PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS	EMPRESA	450	S/782,000	OEI.05	AEI.05.01	Físico	450	98	21.78%
								Financ.S/.	981,551	141,468	14.41%
74	AOI00108600181	FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL.	REGISTRO	41,000	S/3,705,967	OEI.02	AEI.02.01	Físico	30,000	8,698	28.99%
								Financ.S/.	3,698,138	778,678	21.06%
157	AOI00108600309	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES PARA LA ATENCIÓN A LAS MYPE EN EL MARCO DE LOS PROCESOS ESPECIALES ESPECIALES DE COMPRAS PÚBLICAS	INFORME	0	S/0	OEI.02	AEI.02.01	Físico	9	0	0.00%
								Financ.S/.	4,229,880	0	0.00%
158	AOI00108600310	PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS COMERCIALES DIRIGIDO A LAS MYPE MANUFACTURERAS PARA IMPULSARLAS A NUEVOS MERCADOS	EMPRESA	0	S/0	OEI.02	AEI.02.01	Físico	125	0	0.00%
								Financ.S/.	720,759	0	0.00%
PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA											
86	AOI00108600228	ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIAL Y COMERCIO INTERNO	INFORME	99	S/2,045,465	OEI.05	AEI.05.06.	Físico	99	20	20.20%
								Financ.S/.	2,325,800	537,311	23.10%
60	AOI00108600278	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. 2501098	INFORME TÉCNICO	20	S/168,152	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	20	0	0.00%
								Financ.S/.	460,726	0	0.00%
58	AOI00108600279	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE PANGOYA, DISTRITO DE PANGOYA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUI 2500253	INFORME TÉCNICO	19	S/491,720	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	19	3	15.79%
								Financ.S/.	627,300	3,158	0.50%
53	AOI00108600281	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO MODELO DE CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. CUI: 2499326	INFORME TÉCNICO	18	S/421,020	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	18	3	16.67%
								Financ.S/.	513,625	0	0.00%
55	AOI00108600282	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS CUCUNGUARA EN EL DISTRITO DE CURA MORI - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI 2500044	INFORME TÉCNICO	21	S/843,796	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	21	0	0.00%
								Financ.S/.	843,796	0	0.00%
56	AOI00108600283	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI 2500154	INFORME TÉCNICO	14	S/405,864	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	14	2	14.29%
								Financ.S/.	363,380	43,188	11.89%
57	AOI00108600284	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI 2500175	INFORME TÉCNICO	17	S/296,609	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	17	5	29.41%
								Financ.S/.	470,035	0	0.00%
62	AOI00108600285	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO MODELO SANTA ROSA, DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUI 2501365	INFORME TÉCNICO	19	S/587,580	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	19	1	5.26%
								Financ.S/.	613,722	0	0.00%
59	AOI00108600286	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO ZONAL DE ABASTOS, DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO. CUI 2500688	INFORME TÉCNICO	15	S/387,303	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	15	1	6.67%
								Financ.S/.	461,992	0	0.00%
50	AOI00108600287	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE HUANCVELICA DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA. CUI: 2217379	INFORME TÉCNICO	23	S/745,666	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	23	3	13.04%
								Financ.S/.	794,895	110,587	13.91%
64	AOI00108600288	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO 8 DE SEPTIEMBRE, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES. CUI: 2518433	INFORME TÉCNICO	21	S/601,405	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	21	0	0.00%
								Financ.S/.	601,405	0	0.00%

CUADRO 02

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

67	AOI00108600289	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE REQUE, DISTRITO DE REQUE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. CUI 2539059	INFORME TÉCNICO	12	S/403,560	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	12	2	16.67%
								Financ.S/.	359,821	63,056	17.52%
54	AOI00108600290	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUI 2499852	INFORME TÉCNICO	14	S/563,935	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	14	2	14.29%
								Financ.S/.	354,498	62,117	17.52%
61	AOI00108600291	CREACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE TOCACHE DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI 2501353	INFORME TÉCNICO	22	S/551,940	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	22	0	0.00%
								Financ.S/.	434,440	0	0.00%
51	AOI00108600292	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI: 2235943	INFORME TÉCNICO	24	S/703,978	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	24	3	12.50%
								Financ.S/.	673,708	0	0.00%
66	AOI00108600293	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL N° 02 DE LA CIUDAD DE TARAPOTO DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI:2538225	INFORME TÉCNICO	19	S/614,037	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	19	3	15.79%
								Financ.S/.	726,043	0	0.00%
65	AOI00108600294	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CUI: 2518601	INFORME TÉCNICO	21	S/820,000	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	21	0	0.00%
								Financ.S/.	820,000	0	0.00%
52	AOI00108600295	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL GRAN MERCADO DE BELEN - IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. CUI 2274894	INFORME TÉCNICO	7	S/17,632,011	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	7	2	28.57%
								Financ.S/.	9,122,549	0	0.00%
63	AOI00108600300	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO MODELO CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CUI 2501753	INFORME TÉCNICO	12	S/36,000,000	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	12	0	0.00%
								Financ.S/.	36,000,000	0	0.00%
98	AOI00108600301	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS. CUI.2555281	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	5	0	0.00%
								Financ.S/.	826,132	16,640	2.01%
99	AOI00108600302	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS ANCASH, HUARI, HUARI. CUI .2555310	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	4	0	0.00%
								Financ.S/.	1,009,317	0	0.00%
100	AOI00108600303	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS ANCASH, CARHUAZ, CARHUAZ. CUI .2555336	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	4	0	0.00%
								Financ.S/.	1,248,052	0	0.00%
101	AOI00108600304	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO. CUI .2555350	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	5	0	0.00%
								Financ.S/.	795,732	16,000	2.01%

CUADRO 02

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

102	AOI00108600305	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS PUNO, SAN ROMAN, JULIACA. CUI .255515	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	5	0	0.00%
								Financ.S/.	855,843	23,040	2.69%
103	AOI00108600306	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS PUNO, SAN ROMAN, JULIACA. CUI .255538	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	5	0	0.00%
								Financ.S/.	876,013	23,040	2.63%
104	AOI00108600307	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA. CUI .255563	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	4	0	0.00%
								Financ.S/.	876,133	0	0.00%
105	AOI00108600308	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON. CUI .2555347	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	4	0	0.00%
								Financ.S/.	1,391,919	0	0.00%
109	AOI00108600313	2492358: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PARADA MUNICIPAL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA LOCALIDAD BAGUA GRANDE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
110	AOI00108600314	2492364: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA LOCALIDAD	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
111	AOI00108600315	2492391: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
112	AOI00108600316	2492541: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO SERAPIO TELLO URBIOLA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
113	AOI00108600317	2492395: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO DE ANDAHUAYLAS CAMILO ABUHADBA ABEDRAB, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN LA LOCALIDAD ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
114	AOI00108600318	2492652: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ZAMACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
115	AOI00108600319	2492397: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ANDRES VIVANCO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO EN LA LOCALIDAD AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
116	AOI00108600320	2492399: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
117	AOI00108600321	2492402: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS 28 DE JULIO, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
118	AOI00108600322	2492533: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO SAN PEDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
119	AOI00108600323	2492403: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS DE HUANCVELICA, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%

CUADRO 02

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

120	AOI00108600324	2492404: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO VIEJO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO EN LA LOCALIDAD HUANUCO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
121	AOI00108600325	2492407: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
122	AOI00108600326	2492413: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
123	AOI00108600327	2492414: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO TUPAC AMARU, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
124	AOI00108600328	2492415: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD EN LA LOCALIDAD CHEPEN, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
125	AOI00108600329	2492419: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS DE ILLIMO, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
126	AOI00108600330	2492420: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
127	AOI00108600331	2492421: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ORREGO, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
128	AOI00108600332	2492488: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
129	AOI00108600333	2492422: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA EN LA LOCALIDAD BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
130	AOI00108600334	2492491: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO NUEVA PARADA, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA EN LA LOCALIDAD HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
131	AOI00108600335	2492653: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
132	AOI00108600336	2492654: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PRODUCTORES, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD VARGAS GUERRA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
133	AOI00108600337	2492424: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL TENIENTE MANUEL CLAVERO, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%

CUADRO 02

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

134	AOI00108600338	2492425: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO COMUNAL CAMPE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
135	AOI00108600339	2492480: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE BELEN LA CASONA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
136	AOI00108600340	2492426: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO BELEN, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
137	AOI00108600341	2492428: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
138	AOI00108600342	2492650: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PACOCHA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
139	AOI00108600343	2492431: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
140	AOI00108600344	2492544: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD CERRO DE PASCO, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
141	AOI00108600345	2492432: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO NUEVE DE OCTUBRE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
142	AOI00108600346	2492433: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
143	AOI00108600347	2492434: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ACAPULCO, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
144	AOI00108600348	2492438: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE ABASTOS, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
145	AOI00108600349	2492539: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD CHULUCANAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
146	AOI00108600350	2492445: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD TAMBO GRANDE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
147	AOI00108600351	2492450: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
148	AOI00108600352	2492536: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO LAYKAKOTA, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO EN LA LOCALIDAD PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%

CUADRO 02

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

149	AOI00108600353	2492452: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PLATAFORMA COMERCIAL LAS MERCEDES, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
150	AOI00108600354	2492456: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
151	AOI00108600355	2492462: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL NUMERO 03, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
152	AOI00108600356	2492466: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO 8 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
153	AOI00108600357	2492167: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI EN LA LOCALIDAD CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
154	AOI00108600358	2492473: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE YARINA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
155	AOI00108600359	2492486: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA											
41	AOI00108600049	FORMULAR, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS POLÍTICAS EN PESCA Y ACUICULTURA.	INFORME	40	S/1,357,774	OEI.12	AEI.12.06	Fisico	40	10	25.00%
								Financ.S/.	1,710,789	360,236	21.06%
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA											
90	AOI00108600017	FORMULACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES PLANES, NORMAS, ENTRE OTROS EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA Y REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE SU IMPLEMENTACIÓN.	INFORME	104	S/2,079,975	OEI.09	AEI.09.01	Fisico	106	27	25.47%
								Financ.S/.	2,018,958	506,010	25.06%
30	AOI00108600113	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL.	NORMA APROBADA	1	S/6,377	OEI.09	AEI.09.01	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	6,377	0	0.00%
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO											
87	AOI00108600097	OTORGAMIENTO DE DERECHOS OPORTUNAMENTE EN MATERIA DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO.	PORCENTAJE	75.00%	S/694,924	OEI.09	AEI.09.02	Fisico	77.50%	8.43%	10.88%
								Financ.S/.	743,149	189,537	25.50%
79	AOI00108600069	OTORGAMIENTO DE DERECHOS OPORTUNAMENTE EN MATERIA DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO.	PORCENTAJE	75.00%	S/1,887,952	OEI.09	AEI.09.02	Fisico	77.82%	7.96%	10.23%
								Financ.S/.	1,854,609	476,356	25.68%
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL											
78	AOI00108600060	OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS.	INFORME	12	S/1,325,387	OEI.06	AEI.06.01	Fisico	12	1	8.33%
								Financ.S/.	1,126,415	234,767	20.84%
31	AOI00108600063	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	NORMA APROBADA	1	S/6,000	OEI.06	AEI.06.01	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	6,000	4,382	73.03%
27	AOI00108600066	GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	17	S/991,737	OEI.06	AEI.06.01	Fisico	26	13	50.00%
								Financ.S/.	1,113,475	331,622	29.78%
34	AOI00108600164	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.	PERSONA	540	S/34,500	OEI.06	AEI.06.01	Fisico	540	248	45.93%
								Financ.S/.	34,500	15,840	45.91%
29	AOI00108600165	INVESTIGACIONES INTEGRADAS DE ASPECTOS BIOLÓGICOS, ECOLÓGICOS, PESQUEROS Y ECONÓMICOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL.	INFORME TÉCNICO	1	S/33,000	OEI.06	AEI.06.01	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	33,000	0	0.00%
35	AOI00108600166	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL.	PERSONA	3,900	S/699,001	OEI.06	AEI.06.01	Fisico	3,901	1,441	36.94%
								Financ.S/.	699,001	213,675	30.57%
32	AOI00108600098	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD.	PERSONA	675	S/6,000	OEI.06	AEI.06.02	Fisico	675	407	60.30%
								Financ.S/.	6,000	4,382	73.03%

CUADRO 02

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA

20	AOI00108600148	GESTION DEL PROGRAMA.	INFORME	4	S/1,693,394	OEI.06	AEI.06.03	Físico	4	1	25.00%
								Financ.S/.	1,817,338	429,086	23.61%
21	AOI00108600149	SERVICIOS DE INFORMACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO ACUICOLA.	INFORME	1	S/12,000	OEI.06	AEI.06.03	Físico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	12,000	0	0.00%
22	AOI00108600150	GENERACION Y DIFUSION DE DOCUMENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA INVERSION EN ACUICULTURA.	DOCUMENTO	2	S/67,500	OEI.06	AEI.06.03	Físico	2	0	0.00%
								Financ.S/.	67,500	14,025	20.78%
23	AOI00108600151	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA FRONTERA ACUICOLA.	INFORME TECNICO	1	S/36,000	OEI.06	AEI.06.03	Físico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	36,000	7,800	21.67%
24	AOI00108600153	PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA	PERSONA	500	S/184,000	OEI.06	AEI.06.03	Físico	500	95	19.00%
								Financ.S/.	184,000	20,340	11.05%
25	AOI00108600154	DESARROLLO TECNOLOGICO.	DOCUMENTO TECNICO	1	S/12,000	OEI.10	AEI.10.01	Físico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	12,000	0	0.00%
26	AOI00108600157	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.	PERSONA	672	S/581,800	OEI.10	AEI.10.01	Físico	672	0	0.00%
								Financ.S/.	581,800	20,325	3.49%

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN

76	AOI00108600058	ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RESOLUCIONES DIRECTORALES.	EXPEDIENTE	1,500	S/1,831,317	OEI.09	AEI.09.05	Físico	1,500	838	55.87%
								Financ.S/.	2,042,085	478,555	23.43%
88	AOI00108600144	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA.	FISCALIZACION REALIZADA	125,000	S/19,855,172	OEI.09	AEI.09.05	Físico	125,000	38,372	30.70%
								Financ.S/.	20,686,400	4,477,298	21.64%

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS

84	AOI00108600015	COADYUVAR A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	INFORME	102	S/1,382,295	OEI.09	AEI.09.03	Físico	138	60	43.48%
								Financ.S/.	1,691,048	417,307	24.68%
	AOI00108600160	CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	INFORME	43	S/1,140,447	OEI.09	AEI.09.04	Físico	44	10	22.73%
								Financ.S/.	1,270,387	306,730	24.14%

CUADRO 02
REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 003
FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO (EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

N° META	CÓDIGO CEPLAN	ACTIVIDAD OPERATIVA	R.M. 463-2022-PRODUCE (AJUSTADO AL PIA)			R.M. 178-2022-PRODUCE (APROBACIÓN DE PEI)		MES DE MARZO			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	OEI	AEI	TIPO	REPROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN AL MES DE MARZO	AVANCE % ANUAL
FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO (UNIDAD EJECUTORA 003)											
1	AOI00151600001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	40	S/2,228,631	OEI 08	AEI.08.01	Físico	40	10	25.00%
								Financ.S/.	2,871,410	1,022,379	35.61%
2	AOI00151600002	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL A COMER PESCADO.	INFORME	4	S/2,309,502	OEI 08	AEI.08.01	Físico	4	1	25.00%
								Financ.S/.	1,502,866	365,226	24.30%
5	AOI00151600005	FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA DESTINADA AL CONSUMO HUMANO DIRECTO.	ASISTENCIA TECNICA	1196	S/319,225	OEI 08	AEI.08.01	Físico	1988	623	31.34%
								Financ.S/.	540,407	209,957	38.85%
3	AOI00151600003	PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS A LA POBLACIÓN DE LIMA Y REGIONES.	EVENTOS	2736	S/3,389,899	OEI 08	AEI 08.02	Físico	3919	1667	42.54%
								Financ.S/.	2,950,164	908,742	30.80%
4	AOI00151600004	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A GRUPOS POBLACIONALES EN RIESGO Y GRUPOS DE INTERÉS EN LIMA Y REGIONES.	TALLER	1707	S/908,394	OEI 08	AEI 08.02	Físico	5602	377	6.73%
								Financ.S/.	1,290,804	630,016	48.81%



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637 hard
 Fecha: 2023/04/27 15:28:02-0500



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637 hard
 Fecha: 2023/04/27 15:27:28-0500

CUADRO 02

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 004 -
 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD (EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

N° META	CÓDIGO CEPLAN	ACTIVIDAD OPERATIVA	R.M. 463-2022-PRODUCE (AJUSTADO AL PIA)			R.M. 178-2022-PRODUCE (APROBACIÓN DE PEI)		MES DE MARZO			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	OEI	AEI	TIPO	REPROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN AL MES DE MARZO	AVANCE % ANUAL
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD (UNIDAD EJECUTORA 004)											
2	AOI00159000001	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	INFORME	12	S/6,116,786	OEI.01	AEI.01.02	Físico	12	3	25.00%
								Financ.S/.	6,116,786	1,679,429	27.46%
3	AOI00159000010	GESTIÓN ADMINISTRATIVA-231043	INFORME	14	S/3,156,155	OEI.01	AEI.01.02	Físico	10	3	30.00%
								Financ.S/.	3,646,035	127,307	3.49%
4	AOI00159000011	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES -231043	INFORME	1	S/9,188,671	OEI.01	AEI.01.02	Físico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	10,306,668	461,565	4.48%
5	AOI00159000012	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS -231043	DOCUMENTO	8	S/21,127,793	OEI.01	AEI.01.02	Físico	26	15	57.69%
								Financ.S/.	21,891,955	2,321,755	10.61%
6	AOI00159000013	EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA -231043	DOCUMENTO	41	S/17,579,034	OEI.01	AEI.01.02	Físico	41	8	19.51%
								Financ.S/.	15,358,322	1,090,051	7.10%
7	AOI00159000014	DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO -231043	DOCUMENTO	5	S/2,560,782	OEI.01	AEI.01.02	Físico	9	2	22.22%
								Financ.S/.	5,850,811	229,673	3.93%
8	AOI00159000015	CREACIÓN DE LA CULTURA PARA LA INNOVACIÓN -231043	DOCUMENTO	2	S/1,524,600	OEI.01	AEI.01.02	Físico	2	0	0.00%
								Financ.S/.	1,328,000	0	0.00%
9	AOI00159000016	INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL- 231043	DOCUMENTO	3	S/41,830,604	OEI.01	AEI.01.02	Físico	16	12	75.00%
								Financ.S/.	28,271,159	4,951,778	17.52%
10	AOI00159000019	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO A CLÚSTERS - PAC	INFORME	13	S/189,110	OEI.01	AEI.01.02	Físico	12	2	16.67%
								Financ.S/.	557,063	83,088	14.92%
11	AOI00159000020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES - PDP	INFORME	14	S/144,004	OEI.01	AEI.01.02	Físico	12	2	16.67%
								Financ.S/.	343,781	28,394	8.26%
1	AOI00159000021	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD - FIDECOM	ACCION	12	S/913,763	OEI.01	AEI.01.02	Físico	12	3	25.00%
								Financ.S/.	913,763	153,264	16.77%
13	AOI00159000022	PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA - FIDECOM	DOCUMENTO	1	S/11,730	OEI.01	AEI.01.02	Físico	10	2	20.00%
								Financ.S/.	941,538	113,737	12.08%
12	AOI00159000025	PROMOCION DE ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL - MIPYME - PAC	DOCUMENTO	7	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	4	1	25.00%
								Financ.S/.	600,000	200,000	33.33%
14	AOI00159000026	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD PYMES - MIPYME - PDP	DOCUMENTO	5	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	3	1	33.33%
								Financ.S/.	600,000	86,808	14.47%
23	AOI00159000027	PROYECTOS MERCADOS MODERNOS	DOCUMENTO	11	S/50,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	67	2	2.99%
								Financ.S/.	910,000	189,323	20.80%
21	AOI00159000028	GESTIÓN OPERATIVA DE MERCADOS MODERNOS	ACCION	14	S/57,811	OEI.01	AEI.01.02	Físico	7	0	0.00%
								Financ.S/.	131,250	0	0.00%
24	AOI00159000030	DESEMBOLSOS A PROYECTOS MYPES REACTIVADAS	CONTRATOS	12	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	106	3	2.83%
								Financ.S/.	1,196,590	1,188,940	99.36%
22	AOI00159000031	DESEMBOLSO A PROYECTOS DE MIPYMS DIGITALES Y CALIDAD	DOCUMENTO	11	S/538,884	OEI.01	AEI.01.02	Físico	10	3	30.00%
								Financ.S/.	596,695	100,358	16.82%
17	AOI00159000033	EMPRENDIMIENTO EXPORTADOR	CONVENIO	11	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	24	3	12.50%
								Financ.S/.	700,000	172,636	24.66%
18	AOI00159000034	POTENCIAMIENTO DE EXPORTACIONES	CONTRATOS	7	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	20	3	15.00%
								Financ.S/.	1,000,000	278,636	27.86%
19	AOI00159000035	CONSOLIDACION A LA ACTIVIDAD EXPORTADORA	DOCUMENTO	12	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	4	3	75.00%
								Financ.S/.	1,200,000	788,027	65.67%
20	AOI00159000036	IMPLANTACION COMERCIAL	DOCUMENTO EMITIDO	6	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	4	2	50.00%
								Financ.S/.	1,000,000	662,855	66.29%
16	AOI00159000038	DESEMBOLSO A PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS Y DE ALTO IMPACTO - EDAI - EMPREDIMIENTOS INNOVADORES	DOCUMENTO EMITIDO	10	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	2	1	50.00%
								Financ.S/.	600,000	594,250	99.04%

CUADRO 02
REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 004 -
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD (EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

15	AOI00159000039	DESEMBOLSO A PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS Y DE ALTO IMPACTO - EDAI - EMPREDIMIENTOS	DOCUMENTO	2	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	9	9	100.00%
								Financ.S./.	600,000	595,500	99.25%
26	AOI00159000042	DESEMBOLSO A PROYECTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES DE SOPORTE AL EMPRENDIMIENTO	DOCUMENTO	5	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	3	2	66.67%
								Financ.S./.	600,000	495,518	82.59%
27	AOI00159000045	PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL INDIVIDUAL - BID 4	CONVENIO	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	166	3	1.81%
								Financ.S./.	1,572,250	89,000	5.66%
28	AOI00159000046	PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COLABORATIVA PARA DESAFÍOS - BID 4	DOCUMENTO	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	44	0	0.00%
								Financ.S./.	26,250	0	0.00%
29	AOI00159000047	PROYECTOS DE CAPITAL EMPRENDEDOR - BID 4	CONTRATOS	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	234	0	0.00%
								Financ.S./.	903,000	61,500	6.81%
30	AOI00159000048	PROYECTOS DE ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO - BID 4	CONVENIO	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	4	0	0.00%
								Financ.S./.	90,500	728	0.80%
31	AOI00159000049	PROYECTOS DE DIGITALIZACION DE MIPYMES - BID 4	CONTRATOS	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	486	8	1.65%
								Financ.S./.	87,937	0	0.00%
32	AOI00159000050	PROYECTOS DE CALIDAD DE MIPYMES - BID 4	CONVENIO	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	447	42	9.40%
								Financ.S./.	10,314,689	9,314,687	90.31%
33	AOI00159000051	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - BID 4	ACCION	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	23	7	30.43%
								Financ.S./.	23,123,875	98,730	0.43%
34	AOI00159000052	GESTION DEL PROGRAMA - BID 4	INFORME	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	28	7	25.00%
								Financ.S./.	4,839,547	0	0.00%
35	AOI00159000053	PROYECTOS DE EXTENSIONISMOS TECNOLÓGICO - BID 4	DOCUMENTO	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	4	0	0.00%
								Financ.S./.	11,752,610	0	0.00%
36	AOI00159000054	PEE - GESTIÓN OPERATIVA PYMES REACTIVADAS		0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	10	1	10.00%
								Financ.S./.	1,860,650	0	0.00%
37	AOI00159000055	GESTION OPERATIVA DE MIPYMES DIGITALES Y CALIDAD		0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	3	0	0.00%
								Financ.S./.	8,854,400	165,900	1.87%
38	AOI00159000056	PAI - GESTION OPERATIVA		0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	10	1	10.00%
								Financ.S./.	12,134,935	284,100	2.34%
39	AOI00159000057	PCSEDAI - GESTION OPERATIVA		0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	6	2	33.33%
								Financ.S./.	6,390,533	675,996	10.58%
40	AOI00159000058	PFESE - GESTION OPERATIVA		0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	1	0	0.00%
								Financ.S./.	4,881,471	880,026	18.03%
41	AOI00159000059	CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS - CUI 2301043		0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	8	8	100.00%
								Financ.S./.	350,000	0	0.00%

CUADRO 02

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 005 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA (EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

N° META	CÓDIGO CEPLAN	ACTIVIDAD OPERATIVA	R.M. 463-2022-PRODUCE (AJUSTADO AL PIA)			R.M. 178-2022-PRODUCE (APROBACIÓN DE PEI)		MES DE MARZO			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	OEI	AEI	TIPO	REPROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN AL MES DE MARZO	AVANCE % ANUAL
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA (UNIDAD EJECUTORA 005)											
8	AOI00168100006	SELECCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PESCA - 2305398	EVALUACION	71	S/1,165,700	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	139	135	97.12%
								Financ.S/.	1,165,700	548,740	47.07%
4	AOI00168100007	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2304610	INFORME TECNICO	14	S/1,024,000	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	24	16	66.67%
								Financ.S/.	2,282,034	581,870	25.50%
5	AOI00168100008	CREACIÓN DEL SISTEMA DE PROSPECTIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2304610	INFORME TECNICO	6	S/285,344	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	296	291	98.31%
								Financ.S/.	174,344	36,000	20.65%
6	AOI00168100009	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2304610	INFORME TECNICO	12	S/4,135,656	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	12	4	33.33%
								Financ.S/.	842,250	219,784	26.09%
1	AOI00168100010	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2253996	DOCUMENTO	192	S/2,496,396	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	219	138	63.01%
								Financ.S/.	2,496,396	1,296,280	51.93%
7	AOI00168100011	DIFUSIÓN DE CONCURSOS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PESCA Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN - 2305398	TALLER	11	S/327,960	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	11	3	27.27%
								Financ.S/.	327,960	116,140	35.41%
2	AOI00168100012	DIFUSIÓN DE CONCURSOS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN - 2302313	TALLER	11	S/294,000	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	11	4	36.36%
								Financ.S/.	264,000	117,000	44.32%
3	AOI00168100013	SELECCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA - 2302313	EVALUACION	164	S/1,316,600	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	354	307	86.72%
								Financ.S/.	1,346,600	464,735	34.51%
9	AOI00168100019	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOBERNANZA EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES	INFORME	0	S/0	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	4	5	125.00%
								Financ.S/.	1,513,372	575,770	38.05%
10	AOI00168100020	CREACION DE UNA PLATAFORMA PARA LA GESTION DE LOS CONOCIMIENTOS GENERADOS POR EL PROGRAMA EN PESCA, ACUICULTURA Y GOBERNANZA DEL SISTEMA DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	INFORME TECNICO	0	S/0	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	16	9	56.25%
								Financ.S/.	633,000	71,840	11.35%
11	AOI00168100021	ELABORACION DE ESTUDIOS	ESTUDIO	0	S/0	OEI.08	AEI 07.02	Fisico	4	0	0.00%
								Financ.S/.	200,000	0	0.00%



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637 hard
Fecha: 2023/04/27 15:26:52-0500

CUADRO 03

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2023, SEGÚN FINALIDAD PRESUPUESTAL DE LAS UE. 001, 003, 004 Y 005
(EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

N° META	FINALIDAD PRESUPUESTAL/ NOMBRE DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	REPROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN AL MES DE MARZO	AVANCE % ANUAL	AVANCE %	AVANCE %
DESPACHO MINISTERIAL							FÍSICO	FINANCIERO
38	ORIENTACION Y GESTION DEL DESPACHO MINISTERIAL	INFORME	TOT. SOLES	2,384,740	532,937		25.00%	22.35%
			Físico	12	3			
			Financ.S/.	2,384,740	532,937			
PROCURADURÍA PÚBLICA							FÍSICO	FINANCIERO
49	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	EXPEDIENTE PROCESADO	TOT. SOLES	2,157,771	583,399		17.00%	27.04%
			Físico	700	119			
			Financ.S/.	2,157,771	583,399			
CONSEJO DE APELACION DE SANCIONES							FÍSICO	FINANCIERO
85	RESOLVER EN ULTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA	RESOLUCION	TOT. SOLES	2,093,035	515,034		26.72%	24.61%
			Físico	580	155			
			Financ.S/.	2,093,035	515,034			
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL							FÍSICO	FINANCIERO
48	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL A LAS DEPENDENCIAS	INFORME	TOT. SOLES	729,510	191,470		21.62%	26.25%
			Físico	74	16			
			Financ.S/.	729,510	191,470			
SECRETARIA GENERAL							FÍSICO	FINANCIERO
37	ACCIONES DE DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN INSTITUCIONAL	EXPEDIENTE PROCESADO	TOT. SOLES	1,886,835	403,532		23.43%	21.39%
			Físico	17,652	4,135			
			Financ.S/.	1,886,835	403,532			
OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL							FÍSICO	FINANCIERO
83	ACCIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES, Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (ODN)	INFORME	TOT. SOLES	923,218	245,725		25.00%	26.62%
			Físico	64	16			
			Financ.S/.	923,218	245,725			
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL							FÍSICO	FINANCIERO
80	ACCIONES DE COMUNICACION DE LAS ACTIVIDADES, IMAGEN Y PROTOCOLO DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DOCUMENTO	TOT. SOLES	1,359,196	387,016		25.00%	28.47%
			Físico	12	3			
			Financ.S/.	1,359,196	387,016			
OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							FÍSICO	FINANCIERO
89	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	SISTEMA	TOT. SOLES	6,773,179	1,287,657		17.65%	19.01%
			Físico	17	3			
			Financ.S/.	6,773,179	1,287,657			
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN							FÍSICO	FINANCIERO
45	GERENCIAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	TOT. SOLES	23,249,102	5,299,277			
			Físico	2,551	681			
			Financ.S/.	4,236,301	953,834			
43	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	EXPEDIENTE	Físico	3,455	1,055		22.52%	30.54%
			Financ.S/.	17,705,025	4,031,763		22.77%	22.79%
44	PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA	RESOLUCION	Físico	9,557	2,563		26.82%	
			Financ.S/.	1,307,776	313,680		23.99%	
OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS							FÍSICO	FINANCIERO
72	ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS SERVICIOS A LOS CESANTES Y JUBILADOS	RESOLUCION	TOT. SOLES	15,475,459	3,100,728			
			Físico	36	13			
			Financ.S/.	7,828,806	1,991,134			
47	ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	ACCIÓN	Físico	208	25		36.11%	25.43%
			Financ.S/.	7,646,653	1,109,594		12.02%	14.51%
OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							FÍSICO	FINANCIERO
77	CONTRIBUIR A LA MEJORA CONTINUA DE LA ATENCION AL CIUDADANO Y LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL MINISTERIO	DOCUMENTO	TOT. SOLES	2,395,962	533,613		24.75%	22.27%
			Físico	68,593	16,980			
			Financ.S/.	2,395,962	533,613			
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN							FÍSICO	FINANCIERO
36	ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	DOCUMENTO	TOT. SOLES	37,143,685	2,621,607			
			Físico	6,174	1,833			
			Financ.S/.	7,184,777	2,621,607		29.69%	36.49%
97	INCENTIVOS A LA INNOVACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL	DOCUMENTO	Físico	1	0		0.00%	0.00%
			Financ.S/.	29,958,908	0			
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA							FÍSICO	FINANCIERO
46	BRINDAR ASESORIA LEGAL Y OPINION JURIDICA	INFORME	TOT. SOLES	1,617,893	441,687		28.40%	27.30%
			Físico	1,634	464			
			Financ.S/.	1,617,893	441,687			
OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN							FÍSICO	FINANCIERO
39	FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA ANTICORRUPCION	INFORME	TOT. SOLES	588,258	150,474		20.45%	25.58%
			Físico	88	18			
			Financ.S/.	588,258	150,474			
OFICINA DE ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES							FÍSICO	FINANCIERO
40	MEJORAMIENTO DE LA COORDINACION Y ARTICULACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES	REPORTE	TOT. SOLES	931,680	242,592		25.00%	26.04%
			Físico	12	3			
			Financ.S/.	931,680	242,592			
OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS							FÍSICO	FINANCIERO
2	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	INFORME	TOT. SOLES	3,764,250	961,945			
			Físico	17	5			
			Financ.S/.	1,075,196	269,289		29.41%	25.05%
3	GENERACION Y ANALISIS DE INFORMACION PRODUCTIVA	DOCUMENTO	Físico	41	12		25.05%	29.27%
			Financ.S/.	1,033,738	260,336			
28	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA EN MATERIA DE PESCA ARTESANAL	INFORME TECNICO	Físico	8	2		25.18%	25.00%
			Financ.S/.	161,150	40,000			
68	ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	INFORME	Físico	8	2		25.00%	24.82%
			Financ.S/.	87,777	21,699			
96	GENERACION DE CAPACIDADES, MONITOREO E INFORMACION EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	DOCUMENTO	Físico	38	10		25.00%	26.32%
			Financ.S/.	1,295,089	333,892			
33	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRACTICAS DE COMERCIALIZACION DIRECTA	REPORTE (PERSONA)	Físico	12	6		25.78%	25.00%
			Financ.S/.	111,300	36,729			33.00%



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637 hard
Fecha: 2023/04/27 15:26:25-0500

CUADRO 03

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2023, SEGÚN FINALIDAD PRESUPUESTAL DE LAS UE. 001, 003, 004 Y 005
(EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA			TOT. SOLES	72,524,267	656,986		FÍSICO	FINANCIERO
42	EJERCER Y MEJORAR LA NORMATIVIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA	DOCUMENTO	Físico	80	22	27.50%	11.42%	0.91%
			Financ.S/.	1,918,716	451,898	23.55%		
75	ACCESO DE LA PRODUCCION EN COMPRAS ESTATALES	EMPRESA	Físico	11	2	18.18%		
			Financ.S/.	1,399,199	205,088	14.66%		
108	TRANSFERENCIAS A NUCLEOS EJECUTORES	TRANSFERENCIA	Físico	2	0	0.00%		
			Financ.S/.	55,268,601	0	0.00%		
156	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	INFORME	Físico	7	0	0.00%		
			Financ.S/.	13,937,751	0	0.00%		
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO			TOT. SOLES	4,361,884	1,062,890		FÍSICO	FINANCIERO
12	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL	EMPRESA	Físico	285	14	4.91%	17.25%	24.37%
			Financ.S/.	82,360	9,950	12.08%		
14	DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL	EMPRESA	Físico	2250	450	20.00%		
			Financ.S/.	124,312	19,400	15.61%		
16	IDENTIFICACION DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA REGULACION INDUSTRIAL QUE FACILITEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO	ACCIÓN	Físico	4	0	0.00%		
			Financ.S/.	89,330	13,930	15.59%		
82	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACION INDUSTRIAL	NORMA ELABORADA	Físico	5	0	0.00%		
			Financ.S/.	769,161	192,456	25.02%		
81	LINEAMIENTOS, POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO	INFORME	Físico	141	61	43.26%		
			Financ.S/.	1,825,290	463,057	25.37%		
91	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS Y FISCALIZADOS	DOCUMENTO	Físico	3100	1630	52.58%		
			Financ.S/.	1,341,791	347,181	25.87%		
1	GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	Físico	10	0	0.00%		
			Financ.S/.	129,640	16,915	13.05%		
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL			TOT. SOLES	157,373,402	151,477,741		FÍSICO	FINANCIERO
94	PROMOCION Y DIFUSION INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA MIPYME	EMPRESA	Físico	3,000	700	23.33%	16.95%	96.25%
			Financ.S/.	1,154,563	166,423	14.41%		
10	PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS	EMPRESA	Físico	840	0	0.00%		
			Financ.S/.	488,104	27,294	5.59%		
11	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE MIPYME COMO PROVEEDORES	EMPRESA	Físico	150	0	0.00%		
			Financ.S/.	267,974	52,737	19.68%		
4	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME	PERSONA	Físico	495	46	9.29%		
			Financ.S/.	2,187,414	535,575	24.48%		
7	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION TECNICO-PRODUCTIVA A MIPYME	EMPRESA	Físico	400	28	7.00%		
			Financ.S/.	489,301	50,480	10.32%		
8	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CALIDAD A MIPYME	EMPRESA	Físico	150	18	12.00%		
			Financ.S/.	464,513	82,534	17.77%		
93	DISEÑO, EJECUCION, DIFUSION DE POLITICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO	ENTIDAD	Físico	375	61	16.27%		
			Financ.S/.	1,824,261	366,391	20.08%		
92	DISEÑO, EJECUCION, DIFUSION DE POLITICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO	ENTIDAD	Físico	222	188	84.68%		
			Financ.S/.	497,272	196,306	39.48%		
106	INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL FONDO MIPYME EMPRENDEDOR A NIVEL NACIONAL	TRASNFERENCIA	Físico	1	0	0.00%		
			Financ.S/.	150,000,000	150,000,000	100.00%		
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES			TOT. SOLES	2,008,519	424,650		FÍSICO	FINANCIERO
71	SUPERVISAR, FISCALIZAR Y SANCIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL SECTOR INDUSTRIA	FISCALIZACION REALIZADA	Físico	270	66	24.44%	24.44%	21.14%
			Financ.S/.	2,008,519	424,650	21.14%		
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN			TOT. SOLES	3,174,618	649,888		FÍSICO	FINANCIERO
17	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y LA INNOVACION	ACCION	Físico	10	2	20.00%	12.61%	20.47%
			Financ.S/.	876,342	167,824	19.15%		
19	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y LA INNOVACION	ACCION	Físico	14	2	14.29%		
			Financ.S/.	331,177	51,294	15.49%		
18	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y LA INNOVACION	ACCION	Físico	20	2	10.00%		
			Financ.S/.	788,776	137,677	17.45%		
73	EJECUCION DE ACCIONES DE FORMALIZACION E INNOVACION PRODUCTIVA	INFORME	Físico	16	3	18.75%		
			Financ.S/.	1,068,122	265,611	24.87%		
5	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME	EMPRESA	Físico	15	0	0.00%		
			Financ.S/.	110,201	27,481	24.94%		
PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA			TOT. SOLES	10,510,548	1,108,881		FÍSICO	FINANCIERO
6	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME	EMPRESA	Físico	500	0	0.00%	10.15%	10.55%
			Financ.S/.	880,220	188,735	21.44%		
9	PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS	EMPRESA	Físico	450	98	21.78%		
			Financ.S/.	981,551	141,468	14.41%		
74	ACCIONES PARA FACILITAR LA CONSTITUCION DE EMPRESAS A TRAVES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	REGISTRO	Físico	30,000	8,698	28.99%		
			Financ.S/.	3,698,138	778,678	21.06%		
157	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	INFORME	Físico	9	0	0.00%		
			Financ.S/.	4,229,880	0	0.00%		
158	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	EMPRESA	Físico	125	0	0.00%		
			Financ.S/.	720,759	0	0.00%		
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA			TOT. SOLES	3,632,085	822,627		FÍSICO	FINANCIERO
70	EVALUACION Y VERIFICACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	INFORME	Físico	830	210	25.30%	19.43%	22.65%
			Financ.S/.	1,893,718	439,313	23.20%		
69	PROPUESTA DE NORMAS LEGALES E INSTRUMENTOS AMBIENTALES	PROPUESTAS	Físico	3	0	0.00%		
			Financ.S/.	481,046	106,372	22.11%		
13	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL	EMPRESA	Físico	248	58	23.39%		
			Financ.S/.	702,681	132,675	18.88%		
15	DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL	EMPRESA	Físico	279	81	29.03%		
			Financ.S/.	554,640	144,267	26.01%		

CUADRO 03

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2023, SEGÚN FINALIDAD PRESUPUESTAL DE LAS UE. 001, 003, 004 Y 005
(EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA		TOT. SOLES	983,777	236,215		FÍSICO	FINANCIERO
95	ACCIONES OPERATIVAS, PREVENTIVAS Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REDUCIR LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PIRATERIA INTELECTUAL	EVENTOS	Físico	192	6	3.13%	
			Financ.S/.	983,777	236,215	24.01%	3.13%
							24.01%
PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA		TOT. SOLES	64,564,376	898,137		FÍSICO	FINANCIERO
86	ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIAL Y COMERCIO INTERNO	INFORME	Físico	99	20	20.20%	
			Financ.S/.	2,325,800	537,311	23.10%	
60	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	20	0	0.00%	
			Financ.S/.	460,726	0	0.00%	
58	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	19	3	15.79%	
			Financ.S/.	627,300	3,158	0.50%	
53	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	18	3	16.67%	
			Financ.S/.	513,625	0	0.00%	
55	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	21	0	0.00%	
			Financ.S/.	843,796	0	0.00%	
56	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	14	2	14.29%	
			Financ.S/.	363,380	43,188	11.89%	
57	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	17	5	29.41%	
			Financ.S/.	470,035	0	0.00%	
62	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	19	1	5.26%	
			Financ.S/.	613,722	0	0.00%	
59	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	15	1	6.67%	
			Financ.S/.	461,992	0	0.00%	
50	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	23	3	13.04%	
			Financ.S/.	794,895	110,587	13.91%	
64	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	21	0	0.00%	
			Financ.S/.	601,405	0	0.00%	
67	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	12	2	16.67%	
			Financ.S/.	359,821	63,056	17.52%	
54	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	14	2	14.29%	
			Financ.S/.	354,498	62,117	17.52%	
61	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	22	0	0.00%	
			Financ.S/.	434,440	0	0.00%	
51	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	24	3	12.50%	
			Financ.S/.	673,708	0	0.00%	
66	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	19	3	15.79%	
			Financ.S/.	726,043	0	0.00%	
65	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	21	0	0.00%	
			Financ.S/.	820,000	0	0.00%	
52	CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTO,	INFORME TÉCNICO	Físico	7	2	28.57%	
			Financ.S/.	9,122,549	0	0.00%	
63	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	12	0	0.00%	
			Financ.S/.	36,000,000	0	0.00%	
98	MEJORAMIENTO DE MERCADOS	INFORME TÉCNICO	Físico	5	0	0.00%	
			Financ.S/.	826,132	16,640	2.01%	
99	MEJORAMIENTO DE MERCADOS	INFORME TÉCNICO	Físico	4	0	0.00%	
			Financ.S/.	1,009,317	0	0.00%	
100	MEJORAMIENTO DE MERCADOS	INFORME TÉCNICO	Físico	4	0	0.00%	
			Financ.S/.	1,248,052	0	0.00%	
101	MEJORAMIENTO DE MERCADOS	INFORME TÉCNICO	Físico	5	0	0.00%	
			Financ.S/.	795,732	16,000	2.01%	
102	MEJORAMIENTO DE MERCADOS	INFORME TÉCNICO	Físico	5	0	0.00%	
			Financ.S/.	855,843	23,040	2.69%	
103	MEJORAMIENTO DE MERCADOS	INFORME TÉCNICO	Físico	5	0	0.00%	
			Financ.S/.	876,013	23,040	2.63%	
104	MEJORAMIENTO DE MERCADOS	INFORME TÉCNICO	Físico	4	0	0.00%	
			Financ.S/.	876,133	0	0.00%	
105	MEJORAMIENTO DE MERCADOS	INFORME TÉCNICO	Físico	4	0	0.00%	
			Financ.S/.	1,391,919	0	0.00%	
109	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	
110	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	
111	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	
112	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	
113	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	
114	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	
115	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	
116	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	
117	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	
118	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	
119	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	
120	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	
121	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	
122	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	
123	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	
124	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	
125	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	
126	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	
127	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	
128	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	0	0.00%	

2.83%

1.39%

CUADRO 03

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2023, SEGÚN FINALIDAD PRESUPUESTAL DE LAS UE. 001, 003, 004 Y 005
(EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

Código	Descripción	Tipo de Informe	Avance		
			Físico	Financiero	Porcentaje
129	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
130	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
131	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
132	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
133	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
134	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
135	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
136	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
137	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
138	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
139	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
140	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
141	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
142	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
143	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
144	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
145	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
146	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
147	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
148	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
149	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
150	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
151	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
152	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
153	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
154	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
155	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 2,500	0	0.00%
DESPCHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA			TOT. SOLES	1,710,789	360,236
41	NORMATIVIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PESCA Y ACUICULTURA	INFORME	Físico: 40	10	25.00%
			Financ.S/.: 1,710,789	360,236	21.06%
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA			TOT. SOLES	2,025,335	506,010
90	DESARROLLO DE NORMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUICOLA; ASI COMO DESARROLLAR ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGP	INFORME	Físico: 106	27	25.47%
			Financ.S/.: 2,018,958	506,010	25.06%
30	ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	NORMA APROBADA	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 6,377	0	0.00%
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO			TOT. SOLES	2,597,758	665,893
87	OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN MATERIA DE EXTRACCION Y PRODUCCION INDUSTRIAL PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO -DGEPCI	PORCENTAJE	Físico: 78%	8%	10.88%
			Financ.S/.: 743,149	189,537	25.50%
79	OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN MATERIA DE EXTRACCION Y PRODUCCION PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO	PORCENTAJE	Físico: 78%	8%	10.23%
			Financ.S/.: 1,854,609	476,356	25.68%
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL			TOT. SOLES	3,018,391	804,668
78	OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	INFORME	Físico: 12	1	8.33%
			Financ.S/.: 1,126,415	234,767	20.84%
31	ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	NORMA APROBADA	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 6,000	4,382	73.03%
27	GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	Físico: 26	13	50.00%
			Financ.S/.: 1,113,475	331,622	29.78%
34	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRACTICAS DE COMERCIALIZACION DIRECTA	PERSONA	Físico: 540	248	45.93%
			Financ.S/.: 34,500	15,840	45.91%
29	INVESTIGACIONES INTEGRADAS DE ASPECTOS BIOLÓGICOS, ECOLÓGICOS, PESQUEROS Y ECONÓMICOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL	INFORME TECNICO	Físico: 1	0	0.00%
			Financ.S/.: 33,000	0	0.00%
35	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PERSONA	Físico: 3,901	1,441	36.94%
			Financ.S/.: 699,001	213,675	30.57%
32	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	PERSONA	Físico: 675	407	60.30%
			Financ.S/.: 6,000	4,382	73.03%

FÍSICO	FINANCIERO
25.00%	21.06%
12.74%	24.98%
10.56%	25.63%
28.78%	26.66%

CUADRO 03

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2023, SEGÚN FINALIDAD PRESUPUESTAL DE LAS UE. 001, 003, 004 Y 005
(EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA		TOT. SOLES	2,710,638	491,576		FÍSICO	FINANCIERO	
20	GESTION DEL PROGRAMA	Informe	Físico	1	25.00%	6.29%	18.14%	
			Financ.S/.	1,817,338	429,086			23.61%
21	SERVICIOS DE INFORMACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO ACUICOLA	Informe	Físico	1	0.00%			
			Financ.S/.	12,000	0			0.00%
22	GENERACION Y DIFUSION DE DOCUMENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA INVERSION EN ACUICULTURA	Documento	Físico	2	0.00%			
			Financ.S/.	67,500	14,025			20.78%
23	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA FRONTERA ACUICOLA	Informe Técnico	Físico	1	0.00%			
			Financ.S/.	36,000	7,800			21.67%
24	PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA	Persona	Físico	500	95			19.00%
			Financ.S/.	184,000	20,340			11.05%
25	DESARROLLO TECNOLÓGICO	Documento Técnico	Físico	1	0.00%			
			Financ.S/.	12,000	0	0.00%		
26	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	Persona	Físico	672	0	0.00%		
			Financ.S/.	581,800	20,325	3.49%		
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN		TOT. SOLES	22,728,485	4,955,853		FÍSICO	FINANCIERO	
76	EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DENTRO DE LA NORMATIVA PESQUERA - DGS	Expediente	Físico	1,500	838	55.87%	43.28%	21.80%
			Financ.S/.	2,042,085	478,555	23.43%		
88	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA MEDIANTE INSPECCIONES DIRECTAS. - DGSF	Fiscalización Realizada	Físico	125,000	38,372	30.70%		
			Financ.S/.	20,686,400	4,477,298	21.64%		
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUICOLAS		TOT. SOLES	2,961,435	724,037		FÍSICO	FINANCIERO	
84	COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP	Informe	Físico	182	70	38.46%	38.46%	24.45%
			Financ.S/.	2,961,435	724,037	24.45%		
UNIDAD EJECUTORA 003 A COMER PESCADO		TOT. SOLES	9,155,651	3,136,321		FÍSICO	FINANCIERO	
1	GESTION ADMINISTRATIVA	Informe	Físico	40	10	25.00%	26.12%	34.26%
			Financ.S/.	2,871,410	1,022,379	35.61%		
2	PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO	Informe	Físico	4	1	25.00%		
			Financ.S/.	1,502,866	365,226	24.30%		
5	PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO	Asistencia Técnica	Físico	1988	623	31.34%		
			Financ.S/.	540,407	209,957	38.85%		
3	PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO	Eventos	Físico	3919	1667	42.54%		
			Financ.S/.	2,950,164	908,742	30.80%		
4	PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO	Taller	Físico	5602	377	6.73%		
			Financ.S/.	1,290,804	630,016	48.81%		
UNIDAD EJECUTORA 004 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD		TOT. SOLES	192,443,063	28,163,559		FÍSICO	FINANCIERO	
2	GESTION ADMINISTRATIVA	Informe	Físico	12	3	25.00%	24.82%	14.63%
			Financ.S/.	6,116,786	1,679,429	27.46%		
3	GESTION ADMINISTRATIVA	Informe	Físico	10	3	30.00%		
			Financ.S/.	3,646,035	127,307	3.49%		
4	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	Informe	Físico	1	0	0.00%		
			Financ.S/.	10,306,668	461,565	4.48%		
5	PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS	Documento	Físico	26	15	57.69%		
			Financ.S/.	21,891,955	2,321,755	10.61%		
6	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION TECNOLÓGICA	Documento	Físico	41	8	19.51%		
			Financ.S/.	15,358,322	1,090,051	7.10%		
7	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS PARA I+D+I	Documento	Físico	9	2	22.22%		
			Financ.S/.	5,850,811	229,673	3.93%		
8	CREACION DE LA CULTURA DE LA INNOVACION	Documento	Físico	2	0	0.00%		
			Financ.S/.	1,328,000	0	0.00%		
9	INCENTIVOS A LA INNOVACION TECNOLÓGICA EMPRESARIAL	Documento	Físico	16	12	75.00%		
			Financ.S/.	28,271,159	4,951,778	17.52%		
10	COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL	Informe	Físico	12	2	16.67%		
			Financ.S/.	557,063	83,088	14.92%		
11	COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL	Informe	Físico	12	2	16.67%		
			Financ.S/.	343,781	28,394	8.26%		
1	GESTION ADMINISTRATIVA	Acción	Físico	12	3	25.00%		
			Financ.S/.	913,763	153,264	16.77%		
13	INNOVACION TECNOLÓGICA	Documento	Físico	10	2	20.00%		
			Financ.S/.	941,538	113,737	12.08%		
12	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE PYMES	Documento	Físico	4	1	25.00%		
			Financ.S/.	600,000	200,000	33.33%		
14	PROMOCION DE ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL	Documento	Físico	3	1	33.33%		
			Financ.S/.	600,000	86,808	14.47%		
23	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE MYPES	Documento	Físico	67	2	2.99%		
			Financ.S/.	910,000	189,323	20.80%		
21	COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL	Acción	Físico	7	0	0.00%		
			Financ.S/.	131,250	0	0.00%		
24	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE MYPES	Contratos	Físico	106	3	2.83%		
			Financ.S/.	1,196,590	1,188,940	99.36%		
22	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE MYPES	Documento	Físico	10	3	30.00%		
			Financ.S/.	596,695	100,358	16.82%		
17	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ARTICULACION PRODUCTIVA Y COMERCIAL	Convenio	Físico	24	3	12.50%		
			Financ.S/.	700,000	172,636	24.66%		
18	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ARTICULACION PRODUCTIVA Y COMERCIAL	Contratos	Físico	20	3	15.00%		
			Financ.S/.	1,000,000	278,636	27.86%		
19	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ARTICULACION PRODUCTIVA Y COMERCIAL	Documento	Físico	4	3	75.00%		
			Financ.S/.	1,200,000	788,027	65.67%		
20	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ARTICULACION PRODUCTIVA Y COMERCIAL	Documento Emitido	Físico	4	2	50.00%		
			Financ.S/.	1,000,000	662,855	66.29%		
16	PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS	Documento Emitido	Físico	2	1	50.00%		
			Financ.S/.	600,000	594,250	99.04%		
15	PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS	Documento	Físico	9	9	100.00%		
			Financ.S/.	600,000	595,500	99.25%		
26	INCENTIVOS A LA INNOVACION TECNOLÓGICA EMPRESARIAL	Documento	Físico	3	2	66.67%		
			Financ.S/.	600,000	495,518	82.59%		
27	INCENTIVOS A LA INNOVACION TECNOLÓGICA EMPRESARIAL	Convenio	Físico	166	3	1.81%		
			Financ.S/.	1,572,250	89,000	5.66%		
28	INCENTIVOS A LA INNOVACION TECNOLÓGICA EMPRESARIAL	Documento	Físico	44	0	0.00%		
			Financ.S/.	26,250	0	0.00%		
29	PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS	Contratos	Físico	234	0	0.00%		
			Financ.S/.	903,000	61,500	6.81%		

CUADRO 03

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2023, SEGÚN FINALIDAD PRESUPUESTAL DE LAS UE. 001, 003, 004 Y 005
(EJECUCIÓN AL 31.03.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

Código	Descripción	Tipo	Físico		Financiero	
			Avance	%	Avance	%
30	PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS	CONVENIO	Físico	4	0	0.00%
			Financ.S/.	90,500	728	0.80%
31	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION TECNOLOGICA	CONTRATOS	Físico	486	8	1.65%
			Financ.S/.	87,937	0	0.00%
32	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION TECNOLOGICA	CONVENIO	Físico	447	42	9.40%
			Financ.S/.	10,314,689	9,314,687	90.31%
33	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	ACCION	Físico	23	7	30.43%
			Financ.S/.	23,123,875	98,730	0.43%
34	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	Físico	28	7	25.00%
			Financ.S/.	4,839,547	0	0.00%
35	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION TECNOLOGICA	DOCUMENTO	Físico	4	0	0.00%
			Financ.S/.	11,752,610	0	0.00%
36	PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS	CONVENIO	Físico	10	1	10.00%
			Financ.S/.	1,860,650	0	0.00%
37	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION TECNOLOGICA	CONTRATOS	Físico	3	0	0.00%
			Financ.S/.	8,854,400	165,900	1.87%
38	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION TECNOLOGICA	CONVENIO	Físico	10	1	10.00%
			Financ.S/.	12,134,935	284,100	2.34%
39	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	INFORME	Físico	6	2	33.33%
			Financ.S/.	6,390,533	675,996	10.58%
40	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	Físico	1	0	0.00%
			Financ.S/.	4,881,471	880,026	18.03%
41	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION TECNOLOGICA	DOCUMENTO	Físico	8	8	100.00%
			Financ.S/.	350,000	0	0.00%
UNIDAD EJECUTORA 005 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA			TOT. SOLES	11,245,656	4,028,159	
8	MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE PESCA	EVALUACION	Físico	139	135	97.12%
			Financ.S/.	1,165,700	548,740	47.07%
4	CREACION DE REDES DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	INFORME TECNICO	Físico	24	16	66.67%
			Financ.S/.	2,282,034	581,870	25.50%
5	CREACION DEL SISTEMA DE PROSPECTIVA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA PARA LA INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	INFORME TECNICO	Físico	296	291	98.31%
			Financ.S/.	174,344	36,000	20.65%
6	MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	INFORME TECNICO	Físico	12	4	33.33%
			Financ.S/.	842,250	219,784	26.09%
1	GESTION DEL PROGRAMA	DOCUMENTO	Físico	219	138	63.01%
			Financ.S/.	2,496,396	1,296,280	51.93%
7	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE PESCA	TALLER	Físico	11	3	27.27%
			Financ.S/.	327,960	116,140	35.41%
2	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE ACUICULTURA	TALLER	Físico	11	4	36.36%
			Financ.S/.	264,000	117,000	44.32%
3	MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE ACUICULTURA	EVALUACION	Físico	354	307	86.72%
			Financ.S/.	1,346,600	464,735	34.51%
9	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOBERNANZA EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES	INFORME	Físico	4	5	125.00%
			Financ.S/.	1,513,372	575,770	38.05%
10	CREACION DE UNA PLATAFORMA PARA LA GESTION DE LOS CONOCIMIENTOS GENERADOS POR EL PROGRAMA EN PESCA, ACUICULTURA Y GOBERNANZA DEL SISTEMA DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	INFORME TECNICO	Físico	16	9	56.25%
			Financ.S/.	633,000	71,840	11.35%
11	ELABORACION DE ESTUDIOS	ESTUDIO	Físico	4	0	0.00%
			Financ.S/.	200,000	0	0.00%
			FÍSICO	62.73%	FINANCIERO	35.82%

ANEXO I
REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE MARZO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

Periodo PEI : 2020 - 2025
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 38 - PRODUCCION
 Pliego : 038 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 Unidad Ejecutora : 001086 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION

Centro de Costo: 01 - DESPACHO MINISTERIAL

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.06

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
38	AOI00108600039	ACCIONES DE DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.	INFORME	1	12	3	1

Centro de Costo: 01.02 - PROCURADURÍA PÚBLICA

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.05 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
49	AOI00108600105	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.	EXPEDIENTE PROCESADO	40	700	119	44

Centro de Costo: 01.03 - CONSEJO DE APELACION DE SANCIONES

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.05 TRATAMIENTO DE LA CARGA PROCEDIMENTAL ADECUADO EN EL CONSEJO DE APELACIÓN DE SANCIONES.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
85	AOI00108600171	INSTANCIA SUPERIOR DE APELACIÓN.	RESOLUCION	50	580	155	61

Centro de Costo: 01.04 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
48	AOI00108600135	REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL A LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	INFORME	0	8	2	0
	AOI00108600136	REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS Y ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	INFORME	11	66	14	6

Centro de Costo: 02 - SECRETARIA GENERAL

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.06 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
37	AOI00108600156	ACCIÓN DE GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.	EXPEDIENTE PROCESADO	1500	17652	4135	1494

Centro de Costo: 02.02 - OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

OEI.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.11.01 RIESGOS DE DESASTRES IDENTIFICADOS OPORTUNAMENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
83	AOI00108600162	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	INFORME	4	28	7	4

OEI.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.11.02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA QUE EL PERSONAL DEL MINISTERIO

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
83	AOI00108600161	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL.	INFORME	1	20	6	1

OEI.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.11.03 PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN LA ENTIDAD.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
83	AOI00108600163	OPERACIONES DE EMERGENCIA A NIVEL DEL SECTOR PRODUCCIÓN.	INFORME	1	16	3	1

Centro de Costo: 02.03 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
80	AOI00108600137	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	1	12	3	1



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637 hard
 Fecha: 2023/04/27 15:30:29-0500

ANEXO I

REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE MARZO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

Centro de Costo: 02.04 - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.03 SISTEMAS Y APLICATIVOS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
89	AOI00108600107	GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE.	SISTEMA	2	17	3	2

Centro de Costo: 02.05 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
45	AOI00108600054	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	DOCUMENTO	285	2551	681	285
43	AOI00108600106	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA GESTIÓN PATRIMONIAL Y LA CUSTODIA DE LOS BIENES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	EXPEDIENTE	346	3455	1055	346
44	AOI00108600121	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.	RESOLUCION	830	9557	2563	1106

Centro de Costo: 02.06 - OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
72	AOI00108600120	ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS SERVICIOS.	RESOLUCION	3	36	13	3
47	AOI00108600030	GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES ECONOMICAS.	PLANILLA	19	232	34	11
	AOI00108600031	GESTIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL.	ACCIÓN	7	79	20	7
	AOI00108600032	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	ACCION	0	79	3	1
	AOI00108600033	GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	CAPACITACIÓN	0	51	1	1
	AOI00108600034	GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	ACCIÓN	5	20	1	1
	AOI00108600035	GESTIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.	ACCIÓN	3	30	1	1
	AOI00108600036	IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.	INFORME	1	21	1	1
AOI00108600037	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DEL TRÁNSITO DE RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL.	INFORME	0	2	0	0	

Centro de Costo: 02.07.01 - OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
77	AOI00108600108	ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO AL CIUDADANO; ASÍ COMO, LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	6193	68,593	16980	6193

Centro de Costo: 02.08 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
36	AOI00108600071	GESTIÓN OPORTUNA DE ACCIONES DE PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN.	DOCUMENTO	43	362	101	43
	AOI00108600072	GESTIÓN EFICIENTE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	528	5,611	1619	528
	AOI00108600073	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DEL SECTOR.	DOCUMENTO	16	73	37	16
	AOI00108600074	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	30	128	76	30
97	AOI00108600271	PROGRAMA DE INNOVACIÓN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPRENDIMIENTO	DOCUMENTO	0	1	0	0

Centro de Costo: 02.09 - OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
46	AOI00108600102	ASESORÍA LEGAL Y OPINIÓN JURÍDICA.	INFORME	170	1,634	464	170

Centro de Costo: 02.10 - OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.04 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
39	AOI00108600112	CONSOLIDAR EN EL SECTOR PRODUCCIÓN EL COMPORTAMIENTO ÉTICO Y LA TRANSPARENCIA GARANTIZANDO LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN EFECTIVA DE LA CORRUPCIÓN.	INFORME	7	88	18	6

ANEXO I

REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE MARZO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

Centro de Costo: 02.11 - OFICINA DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
40	AOI00108600170	ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES DESCENTRALIZADAS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES, ASI COMO GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE ALERTA TEMPRANA PARA PREVENIR CONFLICTOS SOCIALES EN EL SECTOR.	INFORME	1	12	3	1

Centro de Costo: 02.12 - OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.02 INFORMACIÓN ESTRATÉGICA RELEVANTE EN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL MINISTERIO Y CIUDADANÍA.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
2	AOI00108600114	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.	INFORME	2	17	5	2
3	AOI00108600115	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRODUCTIVA.	DOCUMENTO	5	41	12	5
28	AOI00108600116	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN MATERIA DE PESCA ARTESANAL.	INFORME TECNICO	0	8	2	0
68	AOI00108600117	GENERACIÓN DE EVIDENCIA DE INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE LOS SECTORES DE PESCA Y ACUICULTURA E INDUSTRIA.	INFORME	2	8	2	2
96	AOI00108600118	GENERACIÓN DE CAPACIDADES, MONITOREO E INFORMACIÓN EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	DOCUMENTO	6	38	10	6
33	AOI00108600119	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.	REPORTE (PERSONA)	2	12	6	2

Centro de Costo: 03 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.06 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
42	AOI00108600183	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL Y SECTORIAL EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL SUBSECTOR MYPE E INDUSTRIA.	DOCUMENTO	3	26	6	3
	AOI00108600184	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LA MYPE E INDUSTRIA.	DOCUMENTO	4	38	8	3
	AOI00108600185	REPRESENTACIÓN ANTE ORGANISMOS Y FOROS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LA MYPE E INDUSTRIA.	DOCUMENTO	2	16	8	5
75	AOI00108600268	PROMOCION DEL ACCESOS DE LAS MYPES A LAS COMPRAS PUBLICAS	INFORME	1	11	2	1
108	AOI00108600311	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	TRANSFERENCIA	0	2	0	0
156	AOI00108600360	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE NÚCLEOS EJECUTORES	INFORME	0	7	0	0

Centro de Costo: 03.01 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA - TU EMPRESA

OEI.02 FACILITAR LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.

AEI.02.01 SERVICIO DE PROMOCIÓN EFICAZ ORIENTADA A LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
6	AOI00108600180	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MYPE.	EMPRESA	0	500	0	0
9	AOI00108600265	PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS	EMPRESA	40	450	98	40
74	AOI00108600181	FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL.	REGISTRO	3.336	30000	8698	3336
157	AOI00108600309	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES PARA LA ATENCIÓN A LAS MYPE EN EL MARCO DE LOS PROCESOS ESPECIALES ESPECIALES DE COMPRAS PÚBLICAS	INFORME	0	9	0	0
158	AOI00108600310	PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS COMERCIALES DIRIGIDO A LAS MYPE MANUFACTURERAS PARA IMPULSARLAS A NUEVOS MERCADOS	EMPRESA	0	125	0	0

Centro de Costo: 03.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO

OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

AEI.03.01 REGLAMENTOS TÉCNICOS Y REGULACIONES INDUSTRIALES FORMULADOS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE EMPRESAS REGULADAS POR

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
12	AOI00108600134	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL.	EMPRESA	25	285	14	14
14	AOI00108600138	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTIÓN AMBIENTAL.	EMPRESA	200	2250	450	200
16	AOI00108600139	IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA REGULACIÓN INDUSTRIAL QUE FACILITEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO.	ACCIÓN	0	4	0	0
82	AOI00108600146	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN INDUSTRIAL.	NORMA ELABORADA	0	5	0	0
81	AOI00108600147	LINEAMIENTOS, POLÍTICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO.	INFORME	22	141	61	22
1	AOI00108600186	GESTION DEL PROGRAMA.	INFORME	0	10	0	0

ANEXO I

REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE MARZO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

AEI.03.02 AUTORIZACIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONTROLADAS CON PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS Y FISCALIZADOS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
91	AOI00108600140	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS Y FISCALIZADOS.	DOCUMENTO	552	3100	1630	552

Centro de Costo: 03.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL

OEI.04 MEJORAR EL ACCESO AL MERCADO FINANCIERO DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.04.01 DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE PROMUEVAN EL ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO A LAS MIPYME.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
94	AOI00108600132	DISEÑO Y PROMOCION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.	EMPRESA	250	3000	700	306

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.01 FACILITACIÓN DEL ACCESO A MERCADOS EN BENEFICIO DE LAS MIPYME.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
10	AOI00108600126	PROMOCIÓN Y ASESORIA PARA LA CONEXIÓN CON MERCADOS.	EMPRESA	0	840	0	0
11	AOI00108600127	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE MIPYME COMO PROVEEDORES	EMPRESA	0	150	0	0
93	AOI00108600128	DESARROLLO PRODUCTIVO DE MYPE, INDUSTRIA, COOPERATIVAS Y COMERCIO INTERNO	ENTIDAD	36	375	61	43

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.02 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS QUE MEJOREN EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y POSICIÓN EN EL MERCADO DE LAS MIPYME Y

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
4	AOI00108600122	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME.	PERSONA	199	495	46	16
7	AOI00108600123	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA A MIPYME.	EMPRESA	20	400	28	28
8	AOI00108600124	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD A MIPYME.	EMPRESA	10	150	18	18
92	AOI00108600130	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES.	ENTIDAD	20	222	188	37
106	AOI00108600312	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES	INFORME	0	1	0	0

Centro de Costo: 03.04 - DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

AEI.03.04 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A LAS PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS SUJETAS A LA NORMATIVA EN MATERIA DE MYPE E INDUSTRIA A NIVEL

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
71	AOI00108600129	FISCALIZACIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE COMPETENCIA DEL VICEMINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA.	FISCALIZACION REALIZADA	26	270	66	26

Centro de Costo: 03.05 - DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN

OEI.01 INCENTIVAR LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS.

AEI.01.01 INTERVENCIONES INTEGRALES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
17	AOI00108600078	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN TECNOLÓGICA).	ACCION	0	10	2	0
19	AOI00108600101	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN).	ACCION	1	14	2	1
18	AOI00108600142	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN).	ACCION	2	20	2	2

OEI.02 FACILITAR LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.

AEI.02.01 SERVICIO DE PROMOCIÓN EFICAZ ORIENTADA A LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
73	AOI00108600276	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION, ABSORCION TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACION DIGITAL (DIRECCION GENERAL DGITDF)	INFORME	1	12	3	1
	AOI00108600277	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LAS EMPRESAS (DIRECCION DE DIGITALIZACION Y FORMALIZACION)	INFORME	1	4	0	0

ANEXO I

REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE MARZO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.05 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y TICS PARA MIPYME.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	PROGRAMAC	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
5	AOI00108600182	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME.	EMPRESA	0	15	0	0

Centro de Costo: 03.06.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.04 CERTIFICACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
70	AOI00108600173	EVALUACIÓN AMBIENTAL Y ASISTENCIA EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO.	INFORME	75	830	210	71
69	AOI00108600175	ELABORACION DE PROPUUESTAS DE NORMAS LEGALES E INSTRUMENTOS AMBIENTALES.	PROPUUESTAS	0	3	0	0

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.04 ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
13	AOI00108600176	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL.	EMPRESA	33	248	58	33
15	AOI00108600177	DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL.	EMPRESA	51	279	81	51

Centro de Costo: 03.07 - COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA

OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

AEI.03.03 SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LOS

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
95	AOI00108600048	FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES EN LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	EVENTOS	2	64	5	5
	AOI00108600046	ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA DISMINUIR LA TOLERANCIA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROVENIENTES DE LOS DELITOS ADUANEROS Y CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	EVENTOS	1	128	1	1

Centro de Costo: 03.08 - PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIAL EN BENEFICIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
86	AOI00108600228	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIAL Y COMERCIO INTERNO	INFORME	8	99	20	8

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.07 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DESTINADA A COMERCIO INTERNO EN BENEFICIO DE LOS

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
60	AOI00108600278	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. 2501098	INFORME TÉCNICO	3	20	0	0
58	AOI00108600279	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUI 2500253	INFORME TÉCNICO	3	19	3	1
53	AOI00108600281	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO MODELO DE CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. CUI: 2499326	INFORME TÉCNICO	3	18	3	1
55	AOI00108600282	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS CUCUNURÁ EN EL DISTRITO DE CURA MORI - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI 2500044	INFORME TÉCNICO	0	21	0	0
56	AOI00108600283	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI 2500154	INFORME TÉCNICO	3	14	2	0
57	AOI00108600284	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI 2500175	INFORME TÉCNICO	1	17	5	1

ANEXO I

REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE MARZO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

62	AOI00108600285	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO MODELO SANTA ROSA, DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUI 2501365	INFORME TÉCNICO	3	19	1	0
59	AOI00108600286	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO ZONAL DE ABASTOS, DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO. CUI 2500688	INFORME TÉCNICO	1	15	1	0
50	AOI00108600287	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE HUANCAMELICA DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA. CUI: 2217379	INFORME TÉCNICO	3	23	3	2
64	AOI00108600288	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO 8 DE SEPTIEMBRE, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES. CUI: 2518433	INFORME TÉCNICO	0	21	0	0
67	AOI00108600289	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE REQUE, DISTRITO DE REQUE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. CUI 2539059	INFORME TÉCNICO	1	12	2	0
54	AOI00108600290	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUI 2499852	INFORME TÉCNICO	3	14	2	1
61	AOI00108600291	CREACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE TOCACHE DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI 2501353	INFORME TÉCNICO	3	22	0	0
51	AOI00108600292	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI: 2235943	INFORME TÉCNICO	3	24	3	2
66	AOI00108600293	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL N° 02 DE LA CIUDAD DE TARAPOTO DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI:2538225	INFORME TÉCNICO	3	19	3	0
65	AOI00108600294	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CUI: 2518601	INFORME TÉCNICO	0	21	0	0
52	AOI00108600295	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL GRAN MERCADO DE BELEN - IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. CUI 2274894	INFORME TÉCNICO	0	7	2	1
63	AOI00108600300	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO MODELO CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CUI 2501753	INFORME TÉCNICO	1	12	0	0
98	AOI00108600301	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS. CUI .2555281	INFORME TÉCNICO	0	5	0	0
99	AOI00108600302	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS ANCASH, HUARI, HUARI. CUI .2555310	INFORME TÉCNICO	0	4	0	0
100	AOI00108600303	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS ANCASH, CARHUJAZ, CARHUJAZ. CUI .2555336	INFORME TÉCNICO	0	4	0	0
101	AOI00108600304	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO. CUI .2555350	INFORME TÉCNICO	0	5	0	0
102	AOI00108600305	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS PUNO, SAN ROMAN, JULIACA. CUI .2555515	INFORME TÉCNICO	0	5	0	0
103	AOI00108600306	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS PUNO, SAN ROMAN, JULIACA. CUI .2555538	INFORME TÉCNICO	0	5	0	0
104	AOI00108600307	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA. CUI .2555563	INFORME TÉCNICO	0	4	0	0
105	AOI00108600308	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON. CUI .2555347	INFORME TÉCNICO	0	4	0	0
109	AOI00108600313	2492358: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PARADA MUNICIPAL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA LOCALIDAD BAGUA GRANDE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
110	AOI00108600314	2492364: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA LOCALIDAD	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
111	AOI00108600315	2492391: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
112	AOI00108600316	2492541: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO SERAPIO TELLO URBIOLA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0

ANEXO I

REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE MARZO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

113	AOI00108600317	2492395: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO DE ANDAHUAYLAS CAMILO ABUHADBA ABEDRAB, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN LA LOCALIDAD ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
114	AOI00108600318	2492652: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ZAMACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
115	AOI00108600319	2492397: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ANDRES VIVANCO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO EN LA LOCALIDAD AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
116	AOI00108600320	2492399: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
117	AOI00108600321	2492402: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS 28 DE JULIO, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
118	AOI00108600322	2492533: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO SAN PEDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
119	AOI00108600323	2492403: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS DE HUANCVELICA, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
120	AOI00108600324	2492404: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO VIEJO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO EN LA LOCALIDAD HUANUCO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
121	AOI00108600325	2492407: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
122	AOI00108600326	2492413: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
123	AOI00108600327	2492414: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO TUPAC AMARU, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
124	AOI00108600328	2492415: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD EN LA LOCALIDAD CHEPEN, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
125	AOI00108600329	2492419: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS DE ILLIMO, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
126	AOI00108600330	2492420: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
127	AOI00108600331	2492421: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ORREGO, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
128	AOI00108600332	2492488: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
129	AOI00108600333	2492422: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA EN LA LOCALIDAD BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0

ANEXO I

REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE MARZO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

130	AOI00108600334	2492491: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO NUEVA PARADA, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA EN LA LOCALIDAD HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
131	AOI00108600335	2492653: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
132	AOI00108600336	2492654: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PRODUCTORES, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD VARGAS GUERRA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
133	AOI00108600337	2492424: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL TENIENTE MANUEL CLAVERO, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
134	AOI00108600338	2492425: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO COMUNAL CAMPE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
135	AOI00108600339	2492480: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE BELEN LA CASONA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
136	AOI00108600340	2492426: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO BELEN, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
137	AOI00108600341	2492428: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
138	AOI00108600342	2492650: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PACOCHA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
139	AOI00108600343	2492431: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
140	AOI00108600344	2492544: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD CERRO DE PASCO, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
141	AOI00108600345	2492432: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO NUEVE DE OCTUBRE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
142	AOI00108600346	2492433: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
143	AOI00108600347	2492434: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ACAPULCO, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
144	AOI00108600348	2492438: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE ABASTOS, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
145	AOI00108600349	2492539: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD CHULUCANAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
146	AOI00108600350	2492445: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD TAMBO GRANDE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0

ANEXO I

REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE MARZO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

147	AOI00108600351	2492450: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
148	AOI00108600352	2492536: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO LAYKAKOTA, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO EN LA LOCALIDAD PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
149	AOI00108600353	2492452: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PLATAFORMA COMERCIAL LAS MERCEDES, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
150	AOI00108600354	2492456: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
151	AOI00108600355	2492462: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL NUMERO 03, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
152	AOI00108600356	2492466: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO 8 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
153	AOI00108600357	2492167: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI EN LA LOCALIDAD CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
154	AOI00108600358	2492473: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE YARINA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
155	AOI00108600359	2492486: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0

ANEXO I

REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE MARZO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

Centro de Costo: 04 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.06 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
41	AOI00108600049	FORMULAR, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS POLÍTICAS EN PESCA Y ACUICULTURA.	INFORME	10	40	10	10

Centro de Costo: 04.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA

OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.09.01 RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS CON MEDIDAS DE ORDENACIÓN ESTABLECIDAS PARA EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
90	AOI00108600017	FORMULACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES PLANES, NORMAS, ENTRE OTROS EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA Y REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE SU IMPLEMENTACIÓN.	INFORME	13	106	27	13
30	AOI00108600113	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL.	NORMA APROBADA	0	1	0	0

Centro de Costo: 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO

OEI.06 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.06.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN, PLANEAMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL A LAS COOPERATIVAS PESQUERAS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
87	AOI00108600097	OTORGAMIENTO DE DERECHOS OPORTUNAMENTE EN MATERIA DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO.	PORCENTAJE	70%	77.50%	8.43%	54%

OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.09.02 TÍTULOS HABILITANTES OTORGADOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO CON PREDICTIBILIDAD Y OPORTUNIDAD A LOS

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
79	AOI00108600069	OTORGAMIENTO DE DERECHOS OPORTUNAMENTE EN MATERIA DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO.	PORCENTAJE	70%	77.82%	7.96%	87%

Centro de Costo: 04.04 - DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL

OEI.06 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN BENEFICIO DE LOS AGENTES DE LA

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
78	AOI00108600060	OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS.	INFORME	1	12	1	1
31	AOI00108600063	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	NORMA APROBADA	0	1	0	0
27	AOI00108600066	GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	6	26	13	6
34	AOI00108600164	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.	PERSONA	207	540	248	207
29	AOI00108600165	INVESTIGACIONES INTEGRADAS DE ASPECTOS BIOLÓGICOS, ECOLÓGICOS, PESQUEROS Y ECONÓMICOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL.	INFORME TECNICO	0	1	0	0
35	AOI00108600166	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL.	PERSONA	1186	3901	1441	1186

OEI.07 FORTALECER LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.07.02 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS PARA LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
32	AOI00108600098	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD.	PERSONA	331	675	407	331

Centro de Costo: 04.05 - DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA

OEI.06 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.06.03 SERVICIO ADECUADO PARA EL FOMENTO DE INVERSIONES Y ORDENAMIENTO ACUÍCOLA EN BENEFICIO DE LOS ACUICULTORES.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
20	AOI00108600148	GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	0	4	1	0
21	AOI00108600149	SERVICIOS DE INFORMACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO ACUICOLA.	INFORME	0	1	0	0
22	AOI00108600150	GENERACION Y DIFUSION DE DOCUMENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA INVERSION EN ACUICULTURA.	DOCUMENTO	0	2	0	0
23	AOI00108600151	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA FRONTERA ACUICOLA.	INFORME TECNICO	0	1	0	0
24	AOI00108600153	PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA.	PERSONA	30	500	95	25

ANEXO I

REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE MARZO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

OEI.10 MEJORAR EL MANEJO PRODUCTIVO EN EL SECTOR ACUÍCOLA.

AEI.10.01 SERVICIOS PARA INNOVAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA EN BENEFICIO DE LOS ACUICULTORES.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual*	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
25	AOI00108600154	DESARROLLO TECNOLÓGICO.	DOCUMENTO TECNICO	0	1	0	0
26	AOI00108600157	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.	PERSONA	0	672	0	0

* Se considera como meta física 672 personas ya que el Productor acuícola recibe de 4 a más acciones de capacitación y asistencia técnica.

Centro de Costo: 04.06 - DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN

OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.09.05 SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PERMANENTE A LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE PESCA Y ACUICULTURA.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
76	AOI00108600058	ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RESOLUCIONES DIRECTORALES.	EXPEDIENTE	437	1,500	838	437
88	AOI00108600144	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA.	FISCALIZACION REALIZADA	11490	125,000	38372	11490

Centro de Costo: 04.07 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS

OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.09.03 CONDUCCIÓN DEL PROCESO PARA LA APROBACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGA) DE LOS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
84	AOI00108600015	COADYUVAR A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	INFORME	17	138	60	17

OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.09.04 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL (NDC) Y BIODIVERSIDAD EN EL

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
84	AOI00108600160	CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	INFORME	4	44	10	4

Periodo PEI : 2020 - 2025

Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL

Sector : 38 - PRODUCCION

Pliego : 038 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION

Unidad Ejecutora : 001516 - FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO

Centro de Costo: 03.01 - COORDINACIÓN EJECUTIVA

OEI.08 INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO.

AEI.08.01 SERVICIO DE ARTICULACIÓN COMERCIAL PARA PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS PROVENIENTES DE LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
1	AOI00151600001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	4	40	10	4
2	AOI00151600002	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL A COMER PESCADO.	INFORME	0	4	1	0
5	AOI00151600005	FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA DESTINADA AL CONSUMO HUMANO DIRECTO.	ASISTENCIA TECNICA	202	1988	623	232

OEI.08 INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO.

AEI.08.02 SERVICIOS PARA EL FOMENTO DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS IMPLEMENTADOS EN ZONAS DE INTERVENCIÓN PRIORIZADAS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
3	AOI00151600003	PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS A LA POBLACIÓN DE LIMA Y REGIONES.	EVENTOS	690	3,919	1667	690
4	AOI00151600004	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A GRUPOS POBLACIONALES EN RIESGO Y GRUPOS DE INTERÉS EN LIMA Y REGIONES.	TALLER	202	5,602	377	202

Periodo PEI : 2020 - 2025

ANEXO I

REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE MARZO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 38 - PRODUCCION
 Pliego : 038 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 Unidad Ejecutora : 001590 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

Centro de Costo: 02.01 - COORDINACIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN ADJUNTA

OEI.01 INCENTIVAR LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS.

AEI.01.02 FONDOS DE COFINANCIAMIENTO EN INNOVACIÓN OTORGADOS A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
2	AOI00159000001	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	INFORME	1	12	3	1
3	AOI00159000010	GESTIÓN ADMINISTRATIVA-231043	INFORME	1	10	3	1
4	AOI00159000011	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES - 231043	INFORME	0	1	0	0
5	AOI00159000012	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS -231043	DOCUMENTO	2	26	15	2
6	AOI00159000013	EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA -231043	DOCUMENTO	6	41	8	6
7	AOI00159000014	DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO -231043	DOCUMENTO	0	9	2	0
8	AOI00159000015	CREACIÓN DE LA CULTURA PARA LA INNOVACIÓN -231043	DOCUMENTO	0	2	0	0
9	AOI00159000016	INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL- 231043	DOCUMENTO	1	16	12	1
10	AOI00159000019	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO A CLÚSTERS - PAC	INFORME	1	12	2	1
11	AOI00159000020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES - PDP	INFORME	1	12	2	1
1	AOI00159000021	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD - FIDECOM	ACCION	1	12	3	1
13	AOI00159000022	PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA - FIDECOM	DOCUMENTO	1	10	2	1
12	AOI00159000025	PROMOCION DE ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL - MIPYME - PAC	DOCUMENTO	1	4	1	1
14	AOI00159000026	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD PYMES - MIPYME - PDP	DOCUMENTO	0	3	1	0
23	AOI00159000027	PROYECTOS MERCADOS MODERNOS	DOCUMENTO	1	67	2	1
21	AOI00159000028	GESTIÓN OPERATIVA DE MERCADOS MODERNOS	ACCION	0	7	0	0
24	AOI00159000030	DESEMBOLSOS A PROYECTOS MYPES REACTIVADAS	CONTRATOS	1	106	3	1
22	AOI00159000031	DESEMBOLSO A PROYECTOS DE MIPYMES DIGITALES Y CALIDAD	DOCUMENTO	1	10	3	1
17	AOI00159000033	EMPRENDIMIENTO EXPORTADOR	CONVENIO	1	24	3	1
18	AOI00159000034	POTENCIAMIENTO DE EXPORTACIONES	CONTRATOS	1	20	3	1
19	AOI00159000035	CONSOLIDACION A LA ACTIVIDAD EXPORTADORA	DOCUMENTO	1	4	3	1
20	AOI00159000036	IMPLANTACION COMERCIAL	DOCUMENTO EMITIDO	1	4	2	1
16	AOI00159000038	DESEMBOLSO A PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS Y DE ALTO IMPACTO - EDAI - EMPREDIMIENTOS INNOVADORES	DOCUMENTO EMITIDO	0	2	1	0
15	AOI00159000039	DESEMBOLSO A PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS Y DE ALTO IMPACTO - EDAI - EMPREDIMIENTOS DINAMICOS	DOCUMENTO	0	9	9	0
26	AOI00159000042	DESEMBOLSO A PROYECTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES DE SOPORTE AL EMPRENDIMIENTO	DOCUMENTO	1	3	2	1
27	AOI00159000045	PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL INDIVIDUAL - BID 4	CONVENIO	3	166	3	3
28	AOI00159000046	PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COLABORATIVA PARA DESAFÍOS - BID 4	DOCUMENTO	0	44	0	0
29	AOI00159000047	PROYECTOS DE CAPITAL EMPRENDEDOR - BID 4	CONTRATOS	0	234	0	0
30	AOI00159000048	PROYECTOS DE ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO - BID 4	CONVENIO	0	4	0	0
31	AOI00159000049	PROYECTOS DE DIGITALIZACION DE MIPYMES - BID 4	CONTRATOS	8	486	8	8
32	AOI00159000050	PROYECTOS DE CALIDAD DE MIPYMES - BID 4	CONVENIO	0	447	42	42
33	AOI00159000051	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - BID 4	ACCION	7	23	7	7
34	AOI00159000052	GESTION DEL PROGRAMA - BID 4	INFORME	3	28	7	3
35	AOI00159000053	PROYECTOS DE EXTENSIONISMOS TECNOLÓGICO - BID 4	DOCUMENTO	0	4	0	0
36	AOI00159000054	PEE - GESTIÓN OPERATIVA PYMES REACTIVADAS	INFORME	1	10	1	1
37	AOI00159000055	GESTION OPERATIVA DE MIPYMES DIGITALES Y CALIDAD	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	3	0	0
38	AOI00159000056	PAI - GESTION OPERATIVA	ACCION	1	10	1	1
39	AOI00159000057	PCSEDAI - GESTION OPERATIVA	ACCION	1	6	2	1
40	AOI00159000058	PFESE - GESTION OPERATIVA	ACCION	0	1	0	0
41	AOI00159000059	CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS - CUI 2301043	TRANSFERENCIA FINANCIERA	0	8	8	0

ANEXO I
REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE MARZO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

Periodo PEI : 2020 - 2023
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 38 - PRODUCCION
 Pliego : 038 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 Unidad Ejecutora : 001681 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA

Centro de Costo: 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

OEI.07 FORTALECER LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.07.01 FONDOS DE COFINANCIAMIENTO EN INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA OTORGADOS A LOS AGENTES PRODUCTIVOS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				MAR			MAR
8	<u>AOI00168100006</u>	SELECCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PESCA - 2305398	EVALUACION	34	139	135	34
4	<u>AOI00168100007</u>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2304610	INFORME TECNICO	5	24	16	5
5	<u>AOI00168100008</u>	CREACIÓN DEL SISTEMA DE PROSPECTIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2304610	INFORME TECNICO	80	296	291	80
6	<u>AOI00168100009</u>	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2304610	INFORME TECNICO	4	12	4	4
1	<u>AOI00168100010</u>	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2253996	DOCUMENTO	36	219	138	36
7	<u>AOI00168100011</u>	DIFUSIÓN DE CONCURSOS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PESCA Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN - 2305398	TALLER	3	11	3	3
2	<u>AOI00168100012</u>	DIFUSIÓN DE CONCURSOS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN - 2302313	TALLER	4	11	4	4
3	<u>AOI00168100013</u>	SELECCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA -2302313	EVALUACION	42	354	307	42
9	<u>AOI00168100019</u>	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOBERNANZA EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES	INFORME	3	4	5	3
10	<u>AOI00168100020</u>	CREACION DE UNA PLATAFORMA PARA LA GESTION DE LOS CONOCIMIENTOS GENERADOS POR EL PROGRAMA EN PESCA, ACUICULTURA Y GOBERNANZA DEL SISTEMA DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	INFORME TECNICO	4	16	9	4
11	<u>AOI00168100021</u>	ELABORACION DE ESTUDIOS	ESTUDIO	0	4	0	0

ANEXO II

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.03.2023 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

Periodo PEI : 2020 - 2025
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 38 - PRODUCCION
 Pliego : 038 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 Unidad Ejecutora : 001086 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION

Centro de Costo: 01 - DESPACHO MINISTERIAL

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.06 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
38	AOI00108600039	ACCIONES DE DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Centro de Costo: 01.02 - PROCURADURÍA PÚBLICA

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
49	AOI00108600105	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.	EXPEDIENTE PROCESADO	65	50	40	40	65	65	65	65	65	65	65	65	50	700

Centro de Costo: 01.03 - CONSEJO DE APELACION DE SANCIONES

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.05 TRATAMIENTO DE LA CARGA PROCEDIMENTAL ADECUADO EN EL CONSEJO DE APELACIÓN DE SANCIONES.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
85	AOI00108600171	INSTANCIA SUPERIOR DE APELACIÓN.	RESOLUCION	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	580

Centro de Costo: 01.04 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
48	AOI00108600135	REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL A LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	INFORME	0	0	0	1	1	2	0	0	1	1	0	2	8
	AOI00108600136	REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS Y ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	INFORME	6	3	11	4	5	5	10	3	8	3	5	3	66

Centro de Costo: 02 - SECRETARIA GENERAL

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.06 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
37	AOI00108600156	ACCIÓN DE GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.	EXPEDIENTE PROCESADO	1500	1152	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	17652

Centro de Costo: 02.02 - OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

OEI.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.11.01 RIESGOS DE DESASTRES IDENTIFICADOS OPORTUNAMENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
83	AOI00108600162	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	INFORME	1	1	4	2	3	4	1	3	2	2	2	3	28

OEI.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.11.02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA QUE EL PERSONAL DEL MINISTERIO RESPONDA EN FORMA EFICIENTE.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
83	AOI00108600161	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL.	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	3	20

OEI.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.11.03 PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN LA ENTIDAD.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
83	AOI00108600163	OPERACIONES DE EMERGENCIA A NIVEL DEL SECTOR PRODUCCIÓN.	INFORME	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	16

Centro de Costo: 02.03 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
80	AOI00108600137	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Centro de Costo: 02.04 - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.03 SISTEMAS Y APLICATIVOS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
89	AOI00108600107	GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE.	SISTEMA	0	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	17

Centro de Costo: 02.05 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
45	AOI00108600054	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	DOCUMENTO	202	194	285	207	206	206	208	205	206	205	207	220	2551
43	AOI00108600106	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA GESTIÓN PATRIMONIAL Y LA CUSTODIA DE LOS BIENES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	EXPEDIENTE	539	170	346	300	250	250	300	250	250	300	250	3455	
44	AOI00108600121	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.	RESOLUCION	663	794	830	830	830	830	830	830	830	830	830	630	9557



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637 hard
 Fecha: 2023/04/27 15:29:59-0500

ANEXO II
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.03.2023 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

Centro de Costo: 03.01 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA - TU EMPRESA

OEI.02 FACILITAR LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.

AEI.02.01 SERVICIO DE PROMOCIÓN EFICAZ ORIENTADA A LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
6	AOI00108600180	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MYPE.	EMPRESA	0	0	0	56	56	56	56	56	55	55	55	55	500
9	AOI00108600265	PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS	EMPRESA	26	32	40	40	40	40	40	40	40	45	45	22	450
74	AOI00108600181	FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL.	REGISTRO	2,127	3,235	3,336	3000	2500	2500	2500	2500	2000	2000	1802	30000	
157	AOI00108600309	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES PARA LA ATENCIÓN A LAS MYPE EN EL MARCO DE LOS PROCESOS ESPECIALES ESPECIALES DE COMPRAS PÚBLICAS	INFORME	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
158	AOI00108600310	PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS COMERCIALES DIRIGIDO A LAS MYPE MANUFACTURERAS PARA IMPULSARLAS A NUEVOS MERCADOS	EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	30	20	25	50	125	

Centro de Costo: 03.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO

OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

AEI.03.01 REGLAMENTOS TÉCNICOS Y REGULACIONES INDUSTRIALES FORMULADOS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE EMPRESAS REGULADAS POR EL SUBSECTOR MYPE E INDUSTRIA.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
12	AOI00108600134	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL.	EMPRESA	0	0	25	30	30	30	25	30	30	30	30	25	285
14	AOI00108600138	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTIÓN AMBIENTAL.	EMPRESA	0	250	200	250	200	250	200	250	200	250	200	0	2250
16	AOI00108600139	IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA REGULACIÓN INDUSTRIAL QUE FACILITEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO.	ACCIÓN	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	
82	AOI00108600146	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN INDUSTRIAL.	NORMA ELABORADA	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	5	
81	AOI00108600147	LINEAMIENTOS, POLÍTICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO.	INFORME	21	18	22	11	11	12	10	11	10	5	5	141	
1	AOI00108600186	GESTION DEL PROGRAMA.	INFORME	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	10	

OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

AEI.03.02 AUTORIZACIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONTROLADAS CON PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS Y FISCALIZADOS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
91	AOI00108600140	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS Y FISCALIZADOS.	DOCUMENTO	350	728	552	300	300	300	280	75	75	50	50	40	3100

Centro de Costo: 03.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL

OEI.04 MEJORAR EL ACCESO AL MERCADO FINANCIERO DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.04.01 DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE PROMUEVAN EL ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO A LAS MIPYME.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
94	AOI00108600132	DISEÑO Y PROMOCION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.	EMPRESA	234	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	266	3000

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.01 FACILITACIÓN DEL ACCESO A MERCADOS EN BENEFICIO DE LAS MIPYME.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
10	AOI00108600126	PROMOCIÓN Y ASESORIA PARA LA CONEXIÓN CON MERCADOS.	EMPRESA	0	0	0	0	0	100	110	170	150	120	190	0	840
11	AOI00108600127	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE MIPYME COMO PROVEEDORES	EMPRESA	0	0	0	0	0	30	30	30	30	30	0	150	
93	AOI00108600128	DESARROLLO PRODUCTIVO DE MYPE, INDUSTRIA, COOPERATIVAS Y COMERCIO INTERNO	ENTIDAD	5	13	36	36	37	72	37	72	22	7	38	375	

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.02 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS QUE MEJOREN EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y POSICIÓN EN EL MERCADO DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
4	AOI00108600122	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME.	PERSONA	0	30	199	14	56	26	110	35	10	15	0	495	
7	AOI00108600123	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA A MIPYME.	EMPRESA	0	0	20	30	50	50	40	60	60	40	50	400	
8	AOI00108600124	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD A MIPYME.	EMPRESA	0	0	10	20	20	15	15	20	15	15	20	150	
92	AOI00108600130	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES.	ENTIDAD	1	150	20	20	4	4	4	4	4	4	4	222	
106	AOI00108600312	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	

Centro de Costo: 03.04 - DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

AEI.03.04 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A LAS PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS SUJETAS A LA NORMATIVA EN MATERIA DE MYPE E INDUSTRIA A NIVEL NACIONAL.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
71	AOI00108600129	FISCALIZACIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE COMPETENCIA DEL VICEMINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA.	FISCALIZACION REALIZADA	17	21	26	22	22	22	22	66	13	13	13	270	

Centro de Costo: 03.05 - DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN

OEI.01 INCENTIVAR LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS.

AEI.01.01 INTERVENCIÓNES INTEGRALES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
17	AOI00108600078	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN TECNOLÓGICA).	ACCION	0	2	0	2	0	2	1	2	0	1	0	10	
19	AOI00108600101	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN).	ACCION	1	0	1	2	0	2	0	2	1	1	2	14	
18	AOI00108600142	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN).	ACCION	0	0	2	3	6	2	1	0	1	2	0	20	

ANEXO II

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.03.2023 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

61	AOI00108600291	CREACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE TOCACHE DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI: 2501353	INFORME TÉCNICO	0	0	3	1	3	3	1	1	3	3	3	1	22
51	AOI00108600292	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI: 2235943	INFORME TÉCNICO	3	1	3	1	3	1	1	3	1	3	3	1	24
66	AOI00108600293	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL N° 02 DE LA CIUDAD DE TARAPOTO DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI:2538225	INFORME TÉCNICO	1	3	3	1	1	3	3	3	1	0	0	0	19
65	AOI00108600294	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CUI: 2518601	INFORME TÉCNICO	0	0	0	3	1	3	3	1	1	3	3	3	21
52	AOI00108600295	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL GRAN MERCADO DE BELEN - IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. CUI 2274894	INFORME TÉCNICO	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	7
63	AOI00108600300	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO MODELO CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CUI 2501753	INFORME TÉCNICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
98	AOI00108600301	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS. CUI .2555281	INFORME TÉCNICO	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	5
99	AOI00108600302	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS ANCASH, HUARI, HUARI. CUI .2555310	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4
100	AOI00108600303	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS ANCASH, CARHUAZ, CARHUAZ. CUI .2555336	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4
101	AOI00108600304	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO. CUI .2555350	INFORME TÉCNICO	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	5
102	AOI00108600305	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS PUNO, SAN ROMAN, JULIACA. CUI .2555515	INFORME TÉCNICO	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	5
103	AOI00108600306	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS PUNO, SAN ROMAN, JULIACA. CUI .2555538	INFORME TÉCNICO	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	5
104	AOI00108600307	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA. CUI .2555563	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4
105	AOI00108600308	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON. CUI .2555347	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4
109	AOI00108600313	2492358: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PARADA MUNICIPAL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA LOCALIDAD BAGUA GRANDE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
110	AOI00108600314	2492364: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA LOCALIDAD	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
111	AOI00108600315	2492391: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
112	AOI00108600316	2492541: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO SERAPIO TELLO URBIOLA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
113	AOI00108600317	2492395: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO DE ANDAHUAYLAS CAMILO ABUHADBA ABEDRAB, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN LA LOCALIDAD ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
114	AOI00108600318	2492652: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ZAMACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
115	AOI00108600319	2492397: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ANDRES VIVANCO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO EN LA LOCALIDAD AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
116	AOI00108600320	2492399: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
117	AOI00108600321	2492402: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS 28 DE JULIO, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
118	AOI00108600322	2492533: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO SAN PEDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
119	AOI00108600323	2492403: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
120	AOI00108600324	2492404: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO VIEJO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO EN LA LOCALIDAD HUANUCO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
121	AOI00108600325	2492407: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ANEXO II

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.03.2023 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

122	AOI00108600326	2492413: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
123	AOI00108600327	2492414: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO TUPAC AMARU, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
124	AOI00108600328	2492415: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD EN LA LOCALIDAD CHEPEN, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
125	AOI00108600329	2492419: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS DE ILLIMO, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
126	AOI00108600330	2492420: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
127	AOI00108600331	2492421: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ORREGO, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
128	AOI00108600332	2492488: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
129	AOI00108600333	2492422: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA EN LA LOCALIDAD BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
130	AOI00108600334	2492491: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO NUEVA PARADA, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA EN LA LOCALIDAD HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
131	AOI00108600335	2492653: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
132	AOI00108600336	2492654: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PRODUCTORES, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD VARGAS GUERRA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
133	AOI00108600337	2492424: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL TENIENTE MANUEL CLAVERO, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
134	AOI00108600338	2492425: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO COMUNAL CAMPE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
135	AOI00108600339	2492480: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE BELEN LA CASONA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
136	AOI00108600340	2492426: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO BELEN, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
137	AOI00108600341	2492428: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
138	AOI00108600342	2492650: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PACOCHA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
139	AOI00108600343	2492431: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
140	AOI00108600344	2492544: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD CERRO DE PASCO, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
141	AOI00108600345	2492432: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO NUEVE DE OCTUBRE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
142	AOI00108600346	2492433: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ANEXO II

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.03.2023 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

143	AOI00108600347	2492434: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ACAPULCO, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
144	AOI00108600348	2492438: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE ABASTOS, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
145	AOI00108600349	2492539: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD CHULUCANAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
146	AOI00108600350	2492445: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD TAMBO GRANDE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
147	AOI00108600351	2492450: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
148	AOI00108600352	2492536: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO LAYKAKOTA, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO EN LA LOCALIDAD PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
149	AOI00108600353	2492452: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PLATAFORMA COMERCIAL LAS MERCEDES, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
150	AOI00108600354	2492456: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
151	AOI00108600355	2492462: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL NUMERO 03, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
152	AOI00108600356	2492466: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO 8 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
153	AOI00108600357	2492167: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI EN LA LOCALIDAD CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
154	AOI00108600358	2492473: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE YARINA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
155	AOI00108600359	2492486: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Centro de Costo: 04 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.06 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
41	AOI00108600049	FORMULAR, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS POLÍTICAS EN PESCA Y ACUICULTURA.	INFORME	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	40

Centro de Costo: 04.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA

OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.09.01 RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS CON MEDIDAS DE ORDENACIÓN ESTABLECIDAS PARA EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
90	AOI00108600017	FORMULACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES PLANES, NORMAS, ENTRE OTROS EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA Y REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE SU IMPLEMENTACIÓN.	INFORME	4	10	13	10	9	10	8	10	9	7	6	10			106
30	AOI00108600113	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL.	NORMA APROBADA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Centro de Costo: 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO

OEI.06 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.06.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN, PLANEAMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL A LAS COOPERATIVAS PESQUERAS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
87	AOI00108600097	OTORGAMIENTO DE DERECHOS OPORTUNAMENTE EN MATERIA DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO.	PORCENTAJE	100%	70%	70%	70%	75%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	80%			77.50%

OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.09.02 TÍTULOS HABITANTES OTORGADOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO CON PREDICTIBILIDAD Y OPORTUNIDAD A LOS ADMINISTRADOS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
79	AOI00108600069	OTORGAMIENTO DE DERECHOS OPORTUNAMENTE EN MATERIA DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO.	PORCENTAJE	94%	80%	70%	70%	75%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	80%			77.82%

