



# Reporte de Seguimiento al 31.07.2023 del Plan Operativo Institucional 2023 del Ministerio de la Producción



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637 hard  
Fecha: 2023/08/25 10:25:34-0500



## Presentación

El Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional del Ministerio de la Producción, se desarrolló en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y consistió en la recopilación sistemática de información sobre el avance en las metas físicas y financieras de los diferentes órganos y unidades orgánicas del Ministerio de la Producción, incluidos sus Programas y Unidades Ejecutoras, lo que permite conocer el avance cuantitativo de cumplimiento de las Actividades Operativas correspondientes.

De acuerdo a la normatividad vigente, el Plan Operativo Institucional (POI), es el instrumento de gestión que articula el planeamiento estratégico con el presupuesto público, consolida las actividades orientadas al logro de los objetivos institucionales priorizados, siendo concordante con las competencias establecidas en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y está alineado con los Objetivos Estratégicos del PESEM 2017-2025 y los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2020-2025.

El Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de la Producción, correspondiente al año 2023, fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 463-2022-PRODUCE (Ajustado al PIA), dicho documento incorpora la programación de las Actividades Operativas de los distintos órganos, unidades orgánicas y programas del Ministerio de la Producción, que se ejecutan en el presente año.

En concordancia con lo dispuesto por la Directiva de CEPLAN, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD, el seguimiento del POI 2023, correspondiente al mes de **julio**<sup>1</sup>, presenta 03 cuadros resumen sobre el estado del avance de las Actividades Operativas del Ministerio de la Producción al **31.07.2023** respecto a la Programación Anual de las metas Físicas y Financieras:

- **Cuadro 01:** Avance en la Ejecución de Metas Físicas y Financieras según Unidad Ejecutora y Órganos al **31.07.2023**.
- **Cuadro 02:** Reporte Consolidado de Avance de Metas Físicas y Financieras de las Actividades Operativas del POI 2020 - UE. 001, 003, 004 y 005 al **31.07.2023**.
- **Cuadro 03:** Reporte Consolidado de Avance de Metas Físicas y Financieras Según Finalidad Presupuestal del POI 2020 - UE. 001, 003, 004 y 005 al **31.07.2023**.

El cuadro 01, presenta el **Promedio Porcentual del Avance de Metas Físicas y Financieras al 31.07.2023**, de acuerdo a la programación establecida en el Plan Operativo Institucional 2023 y registrada en el Aplicativo CEPLAN V.01 y la ejecución realizada por los Órganos y Programas que forman parte de la Unidad Ejecutora 001 “Ministerio de la Producción”; así como, el Promedio Porcentual de cumplimiento de las Metas Físicas y Financieras de las Unidades Ejecutoras 003 “A Comer Pescado”, 004 “Programa Nacional de Innovación Para la Competitividad y Productividad”, 005 “Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura”, incluido la Unidad Ejecutora 001. Un resumen de dicha información se aprecia a continuación:

### Promedio Total de la Unidad Ejecutora 001

Promedio Porcentual de Cumplimiento Físico y Financiero	Físico	Financiero
Órganos que conforman el Despacho Ministerial.	57.93%	58.11%
Órganos que conforman Secretaría General.	52.53%	37.75%
Órganos que conforman el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria.	44.27%	41.40%
Órganos que conforman el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura.	53.56%	57.85%
<b>Promedio Total UE 001</b>	<b>52.07%</b>	<b>61.16%</b>

<sup>1</sup> Se considera el reporte SIAF remitido vía correo electrónico a los Coordinadores de Dependencia de la Unidad Ejecutora 001 de fecha 01.08.2023 Hora: 02:24 p.m., reporte SIAF de la Unidad Ejecutora 003 de fecha 02.08.2023 Hora 06:19 p.m., reporte SIAF de la Unidad Ejecutora 004 de fecha 11.08.2023 Hora 09:11 a.m. y reporte SIAF de la Unidad Ejecutora 005 de fecha 01.08.2023 Hora 10:37 a.m., con fecha de corte al 31 de julio del 2023.

**Promedio Total de Avance Físico y Financiero a nivel de Unidades Ejecutoras:**

Promedio Porcentual de Cumplimiento Físico y Financiero	Físico	Financiero
Unidad Ejecutora 001 Ministerio de la Producción.	52.07%	61.16%
Unidad Ejecutora 003 A Comer Pescado.	71.80%	65.14%
Unidad Ejecutora 004 Programa Nacional de Innovación Para la Competitividad y Productividad.	48.04%	40.19%
Unidad Ejecutora 005 Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura.	85.46%	65.71%
<b>Promedio Final Unidad Ejecutora 001, 003, 004 y 005</b>	<b>64.34%</b>	<b>55.24%</b>

El nivel de porcentaje total de cumplimiento al **31.07.2023**, del Pliego 038 “Ministerio de la Producción”, alcanzó a nivel promedio de **metas físicas el 64.34%** y a **nivel financiero el 55.24%**. Dichos porcentajes fueron obtenidos de acuerdo a la ejecución realizada al mes de “julio” por los diferentes órganos, programas y Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Producción, respecto a las programaciones establecidas en el POI 2023, ambas registradas en el aplicativo CEPLAN V.01.

El cuadro 02, presenta el **Reporte Consolidado de Avance de Metas Físicas y Financieras por Actividades Operativas del POI 2023 organizadas por Unidades Ejecutoras 001, 003, 004 y 005** donde se registra la ejecución al **31.07.2023** respecto a la programación anual física y financiera, establecida en el POI 2023.

El cuadro 03, presenta el **Reporte Consolidado de Avance de Metas Físicas y Financieras Según Finalidad Presupuestal organizadas por Unidades Ejecutoras 001, 003, 004 y 005**. En dicho cuadro se visualiza así mismo, la asociatividad que tienen las Actividades Operativas con la cadena funcional Programática del Presupuesto 2023, correspondientes al Pliego 038 “Ministerio de la Producción”.

Asimismo, el Reporte de Seguimiento presenta el **Anexo 01** “Programación Mensual vs. Ejecución Mensual (**mes de julio**) de la unidad ejecutora 001, 003, 004 y 005” y el **Anexo 02** “Plan Operativo Institucional Modificado al **31.07.2023** de las unidades ejecutoras 001, 003, 004 y 005.”, que son reportes de avance físico y financiero que contiene el aplicativo CEPLAN V.01; información identificada según centros de costos y números de registros. En dichos Anexos se presenta la vinculación de las Actividades Operativas con los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI), aprobado mediante R.M. N° 178-2022-PRODUCE.

El reporte de seguimiento del POI 2023, correspondiente al mes de **julio**, ha sido elaborado de acuerdo a la Guía que orienta el Planeamiento Institucional de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN<sup>2</sup> y la Directiva General N° 003-2018-PRODUCE/OGPPM “Lineamientos para la Formulación, Aprobación Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y sus Modificaciones”<sup>3</sup>.

Finalmente, señalar que toda la información ha sido registrada en el aplicativo CEPLAN V.01, de acuerdo con el perfil de usuario definido en el Anexo A-2 de la Guía para el Planeamiento Institucional establecida por CEPLAN. Esta información cuantitativa servirá como insumo para la elaboración del Informe de Evaluación de Implementación Semestral del POI 2023, del Ministerio de la Producción.

<sup>2</sup> Guía para el Planeamiento Institucional – Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD.

<sup>3</sup> Aprobada con Resolución Directoral N° 014-2018-PRODUCE/OGPPM.

## **ANEXO 01**

### **PROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023**

**UNIDAD EJECUTORA 001:  
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN**

**UNIDAD EJECUTORA 003:  
FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A  
COMER PESCADO**

**UNIDAD EJECUTORA 004:  
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA  
LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD**

**UNIDAD EJECUTORA 005:  
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN  
PESCA Y ACUICULTURA**

## **ANEXO 02**

**POI MODIFICADO AL 31/07/2023  
(APLICATIVO CEPLAN V.01)**

**UNIDAD EJECUTORA 001:  
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN**

**UNIDAD EJECUTORA 003:  
FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A  
COMER PESCADO**

**UNIDAD EJECUTORA 004:  
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA  
LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD**

**UNIDAD EJECUTORA 005:  
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN  
PESCA Y ACUICULTURA**

**CUADRO 01**  
**AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS SEGÚN UNIDAD EJECUTORA Y ORGANOS**  
**(EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

UNIDAD EJECUTORA 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	TOTAL PROGR. S/.	TOTAL EJECUT. S/.
<b>PROMEDIO TOTAL DE AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS AL 31.07.2023</b>	<b>52.07%</b>	<b>61.16%</b>	<b>464,656,246</b>	<b>284,179,280</b>
<b>DESPACHO MINISTERIAL</b>	<b>57.93%</b>	<b>58.11%</b>	<b>7,580,592</b>	<b>4,404,731</b>
DESPACHO MINISTERIAL	58.33%	51.55%	2,448,381	1,262,238
PROCURADURÍA PÚBLICA	49.83%	64.06%	2,284,409	1,463,300
CONSEJO DE APELACION DE SANCIONES	65.87%	57.84%	2,098,725	1,213,825
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	57.69%	62.13%	749,077	465,368
<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>52.53%</b>	<b>37.75%</b>	<b>96,594,020</b>	<b>36,467,942</b>
SECRETARIA GENERAL	53.81%	55.58%	1,620,099	900,524
OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	70.31%	65.46%	978,689	640,652
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	58.33%	67.90%	1,482,048	1,006,375
OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15.63%	52.67%	6,940,603	3,655,642
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	37.08%	52.49%	24,235,061	12,721,921
OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	64.06%	50.32%	15,264,461	7,680,728
OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	57.15%	55.77%	2,340,631	1,305,410
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	29.37%	11.64%	36,593,258	4,260,027
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	55.75%	60.51%	1,706,822	1,032,733
OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	54.55%	59.29%	599,759	355,592
OFICINA DE ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES	58.33%	59.31%	945,680	560,851
OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	75.99%	60.39%	3,886,909	2,347,488
<b>DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA</b>	<b>44.27%</b>	<b>41.40%</b>	<b>323,012,536</b>	<b>221,628,886</b>
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA	38.29%	2.71%	72,531,768	1,966,961
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO	66.09%	60.25%	4,468,054	2,691,939
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL	60.46%	98.32%	208,400,134	204,904,413
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	60.74%	51.80%	2,007,966	1,040,177
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	32.53%	53.40%	3,249,009	1,734,929
PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA	42.33%	37.35%	10,152,125	3,791,841
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA	60.44%	58.15%	3,760,904	2,187,093
COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA	27.60%	58.24%	983,777	572,975
PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA	9.93%	15.69%	17,458,799	2,738,557
<b>DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA</b>	<b>53.56%</b>	<b>57.85%</b>	<b>37,469,098</b>	<b>21,677,721</b>
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA	50.00%	53.88%	1,720,459	926,920
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA	33.86%	57.51%	2,155,640	1,239,787
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO	57.46%	56.87%	2,638,766	1,500,675
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL	63.84%	61.38%	3,295,464	2,022,694
DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA	32.33%	62.89%	2,759,459	1,735,343
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN	73.26%	57.02%	21,980,257	12,532,382
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	64.14%	58.92%	2,919,053	1,719,921
* No se considera en el promedio la Meta Financiera 106 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES" S/ 150,000,000 en el promedio				
<b>UNIDAD EJECUTORA 003 A COMER PESCADO</b>	<b>AVANCE % FÍSICO</b>	<b>AVANCE % FINANCIERO</b>	<b>TOTAL PROGR. S/.</b>	<b>TOTAL EJECUT. S/.</b>
<b>PROMEDIO TOTAL DE AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS AL 31.07.2023</b>	<b>71.80%</b>	<b>65.14%</b>	<b>9,824,108</b>	<b>6,399,145</b>
FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO	71.80%	65.14%	9,824,108	6,399,145
<b>UNIDAD EJECUTORA 004 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD</b>	<b>AVANCE % FÍSICO</b>	<b>AVANCE % FINANCIERO</b>	<b>TOTAL PROGR. S/.</b>	<b>TOTAL EJECUT. S/.</b>
<b>PROMEDIO TOTAL DE AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS AL 31.07.2023</b>	<b>48.04%</b>	<b>40.19%</b>	<b>197,008,310</b>	<b>79,181,146</b>
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	48.04%	40.19%	197,008,310	79,181,146
<b>UNIDAD EJECUTORA 005 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA</b>	<b>AVANCE % FÍSICO</b>	<b>AVANCE % FINANCIERO</b>	<b>TOTAL PROGR. S/.</b>	<b>TOTAL EJECUT. S/.</b>
<b>PROMEDIO TOTAL DE AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS AL 31.07.2023</b>	<b>85.46%</b>	<b>65.71%</b>	<b>11,245,656</b>	<b>7,389,072</b>
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	85.46%	65.71%	11,245,656	7,389,072
<b>Pliego 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION</b>				
<b>PROMEDIO TOTAL DE AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS AL 31.07.2023</b>	<b>64.34%</b>	<b>55.24%</b>	<b>682,734,320</b>	<b>377,148,643</b>
<b>PLIEGO 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN</b>				
UNIDAD EJECUTORA 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	52.07%	61.16%	464,656,246	284,179,280
UNIDAD EJECUTORA 003 A COMER PESCADO	71.80%	65.14%	9,824,108	6,399,145
UNIDAD EJECUTORA 004 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	48.04%	40.19%	197,008,310	79,181,146
UNIDAD EJECUTORA 005 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	85.46%	65.71%	11,245,656	7,389,072





Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637 hard  
 Fecha: 2023/08/25 10:28:10-0500

CUADRO 02

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

N° META	CÓDIGO CEPLAN	ACTIVIDAD OPERATIVA	R.M. 463-2022-PRODUCE (AJUSTADO AL PIA)			R.M. 178-2022-PRODUCE (APROBACIÓN DE PEI)		MES DE JULIO			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	OEI	AEI	TIPO	REPROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN AL MES DE JULIO	AVANCE % ANUAL
<b>DESPACHO MINISTERIAL - DM</b>											
38	AOI00108600039	ACCIONES DE DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.	INFORME	12	S/1,979,409	OEI.12	AEI.12.06	Físico	12	7	58.33%
								Financ.S/.	2,448,381	1,262,238	51.55%
<b>PROCURADURÍA PÚBLICA - PP</b>											
49	AOI00108600105	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.	EXPEDIENTE PROCESADO	750	S/1,436,728	OEI.12	AEI.12.01	Físico	590	294	49.83%
								Financ.S/.	2,284,409	1,463,300	64.06%
<b>CONSEJO DE APELACION DE SANCIONES - CONAS</b>											
85	AOI00108600171	INSTANCIA SUPERIOR DE APELACIÓN.	RESOLUCION	580	S/2,121,684	OEI.12	AEI.12.05	Físico	630	415	65.87%
								Financ.S/.	2,098,725	1,213,825	57.84%
<b>ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI</b>											
48	AOI00108600135	REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL A LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	INFORME	8	S/584,865	OEI.12	AEI.12.01	Físico	12	9	75.00%
								Financ.S/.	584,865	397,477	67.96%
	AOI00108600136	REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS Y ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	INFORME	66	S/98,491	OEI.12	AEI.12.01	Físico	66	36	54.55%
								Financ.S/.	164,212	67,891	41.34%
<b>SECRETARÍA GENERAL - SG</b>											
37	AOI00108600156	ACCIÓN DE GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.	EXPEDIENTE PROCESADO	3,500	S/1,685,119	OEI.12	AEI.12.06	Físico	17,026	9,162	53.81%
								Financ.S/.	1,620,099	900,524	55.58%
<b>OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - OSDN</b>											
83	AOI00108600162	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	INFORME	26	S/512,879	OEI.11	AEI.11.01	Físico	29	23	79.31%
								Financ.S/.	585,523	405,934	69.33%
	AOI00108600161	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL.	INFORME	18	S/67,335	OEI.11	AEI.11.02	Físico	20	14	70.00%
								Financ.S/.	160,000	125,672	78.55%
	AOI00108600163	OPERACIONES DE EMERGENCIA A NIVEL DEL SECTOR PRODUCCIÓN.	INFORME	15	S/295,890	OEI.11	AEI.11.03	Físico	15	8	53.33%
								Financ.S/.	233,166	109,046	46.77%
<b>OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - OCIIN</b>											
80	AOI00108600137	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	12	S/1,051,590	OEI.12	AEI.12.01	Físico	12	7	58.33%
								Financ.S/.	1,482,048	1,006,375	67.90%
<b>OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - OGTI</b>											
89	AOI00108600107	GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE.	SISTEMA	16	S/6,451,503	OEI.12	AEI.12.03	Físico	16	5	31.25%
								Financ.S/.	6,925,603	3,655,642	52.78%
162	AOI00108600365	ADQUISICION DE COMPUTADORA (LABORATORIO); EN EL(LA) MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	EQUIPO	0	S/0	OEI.12	AEI.12.03	Físico	585	0	0.00%
								Financ.S/.	15,000	0	0.00%
<b>OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OGA</b>											
45	AOI00108600054	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	DOCUMENTO	2,293	S/3,721,083	OEI.12	AEI.12.01	Físico	2,825	1576	55.79%
								Financ.S/.	4,017,921	2,584,744	64.33%
43	AOI00108600106	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA GESTIÓN PATRIMONIAL Y LA CUSTODIA DE LOS BIENES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	EXPEDIENTE	3,200	S/17,162,116	OEI.12	AEI.12.01	Físico	3,597	2,242	62.33%
								Financ.S/.	17,574,241	9,345,395	53.18%
44	AOI00108600121	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.	RESOLUCION	9,690	S/1,067,959	OEI.12	AEI.12.01	Físico	10,775	7,251	67.29%
								Financ.S/.	1,375,899	789,232	57.36%
160	AOI00108600364	ADQUISICION DE VEHICULO - A COMER PESCADO	UNIDAD	0	S/0	OEI.08	AEI.08.01	Físico	2	0	0.00%
								Financ.S/.	1,227,000	2,550	0.21%
163	AOI00108600369	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS OXIDO DE CAL	DOCUMENTO	0	S/0	OEI.12	AEI.12.01	Físico	3	0	0.00%
								Financ.S/.	40,000	0	0.00%

**CUADRO 02**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

**OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - OGRH**

72	AOI00108600120	ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS SERVICIOS.	RESOLUCION	36	S/7,619,226	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	36	25	69.44%
								Financ.S/.	7,828,806	4,636,231	59.22%
47	AOI00108600030	GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES ECONOMICAS.	PLANILLA	232	S/3,393,497	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	232	110	47.41%
								Financ.S/.	5,426,820	1,979,750	36.48%
	AOI00108600031	GESTIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL.	ACCIÓN	79	S/3,812,588	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	84	56	66.67%
								Financ.S/.	1,927,835	1,033,328	53.60%
	AOI00108600032	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	ACCION	78	S/36,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	79	54	68.35%
								Financ.S/.	36,000	0	0.00%
	AOI00108600033	GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	CAPACITACIÓN	49	S/25,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	51	14	27.45%
								Financ.S/.	25,000	31,420	125.68%
47	AOI00108600034	GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	ACCIÓN	10	S/5,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	20	6	30.00%
								Financ.S/.	5,000	0	0.00%
	AOI00108600035	GESTIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.	ACCIÓN	32	S/5,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	30	9	30.00%
								Financ.S/.	5,000	0	0.00%
	AOI00108600036	IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.	INFORME	12	S/5,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	21	3	14.29%
								Financ.S/.	5,000	0	0.00%
	AOI00108600037	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DEL TRÁNSITO DE RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL.	INFORME	1	S/5,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	4	0	0.00%
							Financ.S/.	5,000	0	0.00%	

**OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OGACI**

77	AOI00108600108	ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO AL CIUDADANO; ASÍ COMO, LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	67,800	S/2,550,166	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	68,845	39,345	57.15%
								Financ.S/.	2,340,631	1,305,410	55.77%

**OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN - OGPPM**

36	AOI00108600071	GESTIÓN OPORTUNA DE ACCIONES DE PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN.	DOCUMENTO	315	S/2,143,200	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	394	227	57.61%
								Financ.S/.	2,077,642	1,122,368	54.02%
	AOI00108600072	GESTIÓN EFICIENTE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	5,498	S/12,336,886	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	5,984	3,513	58.71%
								Financ.S/.	1,596,563	1,002,465	62.79%
36	AOI00108600073	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DEL SECTOR.	DOCUMENTO	48	S/2,173,450	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	169	104	61.54%
								Financ.S/.	2,188,408	1,676,695	76.62%
36	AOI00108600074	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	68	S/786,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	265	158	59.62%
								Financ.S/.	786,737	458,500	58.28%
97	AOI00108600271	PROGRAMA DE INNOVACIÓN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPRENDIMIENTO	DOCUMENTO	1	S/29,958,908	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	29,943,908	0	0.00%

**OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAI**

46	AOI00108600102	ASESORÍA LEGAL Y OPINIÓN JURÍDICA.	INFORME	1,020	S/970,000	OEI.12	AEI.12.01	Fisico	1,774	989	55.75%
								Financ.S/.	1,706,822	1,032,733	60.51%

**OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - OPLCC**

39	AOI00108600112	CONSOLIDAR EN EL SECTOR PRODUCCIÓN EL COMPORTAMIENTO ÉTICO Y LA TRANSPARENCIA GARANTIZANDO LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN EFECTIVA DE LA CORRUPCIÓN.	INFORME	88	S/451,371	OEI.12	AEI.12.04	Fisico	88	48	54.55%
								Financ.S/.	599,759	355,592	59.29%



CUADRO 02

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

OFICINA DE ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES - OAIPCS

40	AOI00108600170	ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES DESCENTRALIZADAS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES, ASI COMO GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE ALERTA TEMPRANA PARA PREVENIR CONFLICTOS SOCIALES EN EL SECTOR.	INFORME	12	S/1,046,115	OEI.12	AEI.12.01	Físico	12	7	58.33%
								Financ.S./.	945,680	560,851	59.31%

OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS - OGEIEE

2	AOI00108600114	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.	INFORME	17	S/740,910	OEI.12	AEI.12.02	Físico	18	12	66.67%
								Financ.S./.	1,086,697	619,863	57.04%
3	AOI00108600115	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRODUCTIVA.	DOCUMENTO	41	S/916,792	OEI.12	AEI.12.02	Físico	42	27	64.29%
								Financ.S./.	1,051,651	609,794	57.98%
28	AOI00108600116	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN MATERIA DE PESCA ARTESANAL.	INFORME TECNICO	2	S/41,150	OEI.12	AEI.12.02	Físico	10	10	100.00%
								Financ.S./.	200,000	160,000	80.00%
68	AOI00108600117	GENERACIÓN DE EVIDENCIA DE INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE LOS SECTORES DE PESCA Y ACUICULTURA E INDUSTRIA.	INFORME	8	S/86,836	OEI.12	AEI.12.02	Físico	8	4	50.00%
								Financ.S./.	87,777	50,727	57.79%
96	AOI00108600118	GENERACIÓN DE CAPACIDADES, MONITOREO E INFORMACIÓN EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	DOCUMENTO	38	S/1,202,902	OEI.12	AEI.12.02	Físico	40	30	75.00%
								Financ.S./.	1,330,934	795,804	59.79%
33	AOI00108600119	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.	REPORTE (PERSONA)	6	S/55,650	OEI.12	AEI.12.02	Físico	14	14	100.00%
								Financ.S./.	129,850	111,300	85.71%

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA - DVMYPE - I

42	AOI00108600183	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL Y SECTORIAL EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL SUBSECTOR MYPE E INDUSTRIA.	DOCUMENTO	26	S/697,928	OEI.12	AEI.12.06	Físico	26	16	61.54%	
	AOI00108600184	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LA MYPE E INDUSTRIA.	DOCUMENTO	38	S/872,411	OEI.12	AEI.12.06	Financ.S./.	697,928	422,760	60.57%	
								Físico	38	17	44.74%	
AOI00108600185	REPRESENTACIÓN ANTE ORGANISMOS Y FOROS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LA MYPE E INDUSTRIA.	DOCUMENTO	16	S/174,482	OEI.12	AEI.12.06	Financ.S./.	872,411	524,450	60.11%		
							Físico	23	18	78.26%		
75	AOI00108600268	PROMOCION DEL ACCESOS DE LAS MYPES A LAS COMPRAS PUBLICAS	INFORME	11	S/1,027,872	OEI.05	AEI.05.01	Financ.S./.	443,141	139,291	31.43%	
								Físico	11	6	54.55%	
108	AOI00108600311	PROMOCION DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS A TRAVES DEL FONDO MIPYME EMPRENDEDOR	TRANSFERENCIA	0	S/0	OEI.05	AEI.05.01	Financ.S./.	1,311,936	728,840	55.55%	
								Físico	2	0	0.00%	
156	AOI00108600360	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE NÚCLEOS EJECUTORES	INFORME	0	S/0	OEI.05	AEI.05.01	Financ.S./.	55,268,601	0	0.00%	
								Físico	5	2	40.00%	
									Financ.S./.	13,937,751	151,620	1.09%

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO - DGP/AR

12	AOI00108600134	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL.	EMPRESA	285	S/82,360	OEI.03	AEI.03.01	Físico	300	283	94.33%
								Financ.S./.	82,360	46,730	56.74%
14	AOI00108600138	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTIÓN AMBIENTAL.	EMPRESA	2,250	S/124,312	OEI.03	AEI.03.01	Físico	2,250	1,350	60.00%
								Financ.S./.	124,312	59,300	47.70%
16	AOI00108600139	IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA REGULACIÓN INDUSTRIAL QUE FACILITEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO.	ACCIÓN	4	S/89,330	OEI.03	AEI.03.01	Físico	6	3	50.00%
								Financ.S./.	89,330	68,860	77.08%
82	AOI00108600146	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN INDUSTRIAL.	NORMA ELABORADA	5	S/569,793	OEI.03	AEI.03.01	Físico	5	1	20.00%
								Financ.S./.	795,661	463,782	58.29%
81	AOI00108600147	LINEAMIENTOS, POLÍTICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO.	INFORME	145	S/1,793,616	OEI.03	AEI.03.01	Físico	240	157	65.42%
								Financ.S./.	1,824,577	1,117,688	61.26%
91	AOI00108600140	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS Y FISCALIZADOS.	DOCUMENTO	3,100	S/1,137,916	OEI.03	AEI.03.02	Físico	3,900	3,443	88.28%
								Financ.S./.	1,370,871	853,309	62.25%
1	AOI00108600186	GESTION DEL PROGRAMA.	INFORME	10	S/129,640	OEI.03	AEI.03.01	Físico	13	11	84.62%
								Financ.S./.	180,943	82,270	45.47%

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL - DGDE

94	AOI00108600132	DISEÑO Y PROMOCION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.	EMPRESA	3,000	S/1,143,455	OEI.04	AEI.04.01	Físico	3,000	1,221	40.70%
								Financ.S./.	757,652	343,391	45.32%
10	AOI00108600126	PROMOCIÓN Y ASESORIA PARA LA CONEXIÓN CON MERCADOS.	EMPRESA	840	S/487,163	OEI.05	AEI.05.01	Físico	840	273	32.50%
								Financ.S./.	488,104	75,760	15.52%
11	AOI00108600127	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE MIPYME COMO PROVEEDORES	EMPRESA	150	S/271,163	OEI.05	AEI.05.01	Físico	150	0	0.00%
								Financ.S./.	267,974	131,879	49.21%
4	AOI00108600122	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME.	PERSONA	495	S/2,361,950	OEI.05	AEI.05.02	Físico	645	465	72.09%
								Financ.S./.	2,192,573	1,258,610	57.40%

CUADRO 02

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

7	<a href="#">AOI00108600123</a>	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA A MIPYME.	EMPRESA	400	S/488,360	OEI.05	AEI.05.02	Físico	400	92	23.00%
								Financ.S/.	489,301	168,590	34.46%
8	<a href="#">AOI00108600124</a>	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD A MIPYME.	EMPRESA	150	S/122,836	OEI.05	AEI.05.02	Físico	130	48	36.92%
								Financ.S/.	464,513	181,436	39.06%
93	<a href="#">AOI00108600128</a>	DESARROLLO PRODUCTIVO DE MYPE, INDUSTRIA, COOPERATIVAS Y COMERCIO INTERNO	ENTIDAD	375	S/1,736,807	OEI.05	AEI.05.01	Físico	375	240	64.00%
								Financ.S/.	2,293,897	1,431,862	62.42%
92	<a href="#">AOI00108600130</a>	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES.	ENTIDAD	92	S/269,672	OEI.05	AEI.05.02	Físico	267	256	95.88%
								Financ.S/.	446,120	312,884	70.13%
106	<a href="#">AOI00108600312</a>	PROMOCIÓN DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS A TRAVES DEL FONDO MIPYME EMPRENDEDOR	TRANSNFERENCIA	0	S/0	OEI.05	AEI.05.02	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	150,000,000	150,000,000	100.00%
159	<a href="#">AOI00108600361</a>	PROMOVER E IMPULSAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS MYPE	TRANSNFERENCIA	0	S/0	OEI.05	AEI.05.02	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	1,500,000	1,500,000	100.00%
164	<a href="#">AOI00108600366</a>	REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN FAVOR DE LA MARICULTURA DE CONCHAS DE ABANICO DESARROLLADA EN LA BAHÍA DE SECHURA	TRANSNFERENCIA	0	S/0	OEI.05	AEI.05.02	Físico	1	1	100.00%
								Financ.S/.	49,500,000	49,500,000	100.00%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES</b>											
71	<a href="#">AOI00108600129</a>	FISCALIZACIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE COMPETENCIA DEL VICEMINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA.	FISCALIZACION REALIZADA	270	S/1,415,910	OEI.03	AEI.03.04	Físico	270	164	60.74%
								Financ.S/.	2,007,966	1,040,177	51.80%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN</b>											
17	<a href="#">AOI00108600078</a>	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN TECNOLOGÍA).	ACCION	10	S/551,199	OEI.01	AEI.01.01	Físico	13	3	23.08%
								Financ.S/.	904,049	443,073	49.01%
19	<a href="#">AOI00108600101</a>	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN).	ACCION	14	S/330,236	OEI.01	AEI.01.01	Físico	15	5	33.33%
								Financ.S/.	331,177	169,813	51.28%
18	<a href="#">AOI00108600142</a>	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN).	ACCION	20	S/784,139	OEI.01	AEI.01.01	Físico	20	10	50.00%
								Financ.S/.	820,856	429,497	52.32%
73	<a href="#">AOI00108600276</a>	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION, ABSORCION TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACION DIGITAL (DIRECCION GENERAL DGITDF).	INFORME	12	S/585,580	OEI.01	AEI.01.01	Físico	12	7	58.33%
								Financ.S/.	396,083	213,369	53.87%
5	<a href="#">AOI00108600277</a>	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LAS EMPRESAS (DIRECCION DE DIGITALIZACION Y FORMALIZACION).	INFORME	4	S/604,626	OEI.01	AEI.01.01	Físico	4	2	50.00%
								Financ.S/.	686,643	414,989	60.44%
5	<a href="#">AOI00108600182</a>	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME.	EMPRESA	15	S/106,399	OEI.05	AEI.05.05	Físico	15	0	0.00%
								Financ.S/.	110,201	64,188	58.25%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA</b>											
70	<a href="#">AOI00108600173</a>	EVALUACIÓN AMBIENTAL Y ASISTENCIA EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO.	INFORME	830	S/1,684,462	OEI.05	AEI.05.03	Físico	830	509	61.33%
								Financ.S/.	1,994,739	1,210,285	60.67%
69	<a href="#">AOI00108600175</a>	ELABORACION DE PROPUESTAS DE NORMAS LEGALES E INSTRUMENTOS AMBIENTALES.	PROPUESTAS	3	S/646,042	OEI.05	AEI.05.03	Físico	3	1	33.33%
								Financ.S/.	485,046	258,759	53.35%
13	<a href="#">AOI00108600176</a>	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL.	EMPRESA	237	S/697,978	OEI.05	AEI.05.04	Físico	248	171	68.95%
								Financ.S/.	702,681	357,299	50.85%
15	<a href="#">AOI00108600177</a>	DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL.	EMPRESA	253	S/549,937	OEI.05	AEI.05.04	Físico	279	218	78.14%
								Financ.S/.	578,438	360,750	62.37%
<b>COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA</b>											
95	<a href="#">AOI00108600048</a>	FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES EN LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	EVENTOS	60	S/431,611	OEI.03	AEI.03.03	Físico	64	26	40.63%
								Financ.S/.	579,605	338,958	58.48%
95	<a href="#">AOI00108600046</a>	ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA DISMINUIR LA TOLERANCIA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROVENIENTES DE LOS DELITOS ADUANEROS Y CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	EVENTOS	68	S/404,172	OEI.03	AEI.03.03	Físico	128	27	21.09%
								Financ.S/.	404,172	234,017	57.90%

**CUADRO 02**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

<b>PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA</b>											
6	AOI00108600180	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MYPE.	EMPRESA	500	S/526,294	OEI.02	AEI.02.01	Físico	500	205	41.00%
								Financ.S/.	886,626	462,515	52.17%
9	AOI00108600265	PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS	EMPRESA	450	S/782,000	OEI.05	AEI.05.01	Físico	450	284	63.11%
								Financ.S/.	981,551	672,392	68.50%
74	AOI00108600181	FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL.	REGISTRO	41,000	S/3,705,967	OEI.02	AEI.02.01	Físico	30,000	18,921	63.07%
								Financ.S/.	3,333,309	2,084,541	62.54%
157	AOI00108600309	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES PARA LA ATENCIÓN A LAS MYPE EN EL MARCO DE LOS PROCESOS ESPECIALES ESPECIALES DE COMPRAS PÚBLICAS	INFORME	0	S/0	OEI.02	AEI.02.01	Físico	9	4	44.44%
								Financ.S/.	4,229,880	544,673	12.88%
158	AOI00108600310	PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS COMERCIALES DIRIGIDO A LAS MYPE MANUFACTURERAS PARA IMPULSARLAS A NUEVOS MERCADOS	EMPRESA	0	S/0	OEI.02	AEI.02.01	Físico	125	0	0.00%
								Financ.S/.	720,759	27,720	3.85%
<b>PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA</b>											
86	AOI00108600228	ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIAL Y COMERCIO INTERNO	INFORME	99	S/2,045,465	OEI.05	AEI.05.06.	Físico	99	59	59.60%
								Financ.S/.	2,522,600	1,664,235	65.97%
60	AOI00108600278	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. 2501098	INFORME TÉCNICO	20	S/168,152	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	16	1	6.25%
								Financ.S/.	130,630	0	0.00%
58	AOI00108600279	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE PANGOYA, DISTRITO DE PANGOYA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUI 2500253	INFORME TÉCNICO	19	S/491,720	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	18	7	38.89%
								Financ.S/.	368,801	97,632	26.47%
53	AOI00108600281	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO MODELO DE CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. CUI: 2499326	INFORME TÉCNICO	18	S/421,020	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	20	10	50.00%
								Financ.S/.	513,625	0	0.00%
56	AOI00108600283	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI 2500154	INFORME TÉCNICO	14	S/405,864	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	23	9	39.13%
								Financ.S/.	363,380	78,019	21.47%
57	AOI00108600284	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI 2500175	INFORME TÉCNICO	17	S/296,609	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	17	12	70.59%
								Financ.S/.	361,850	87,043	24.06%
62	AOI00108600285	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO MODELO SANTA ROSA, DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUI 2501365	INFORME TÉCNICO	19	S/587,580	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	18	8	44.44%
								Financ.S/.	396,319	0	0.00%
59	AOI00108600286	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO ZONAL DE ABASTOS, DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO. CUI 2500688	INFORME TÉCNICO	15	S/387,303	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	17	4	23.53%
								Financ.S/.	461,992	14,944	3.23%
50	AOI00108600287	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE HUANCVELICA DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA. CUI: 2217379	INFORME TÉCNICO	23	S/745,666	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	18	10	55.56%
								Financ.S/.	488,371	110,587	22.64%
64	AOI00108600288	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO 8 DE SEPTIEMBRE, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES. CUI: 2518433	INFORME TÉCNICO	21	S/601,405	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	21	0	0.00%
								Financ.S/.	601,405	0	0.00%

**CUADRO 02**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

67	<a href="#">AOI00108600289</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE REQUE, DISTRITO DE REQUE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. CUI 2539059	INFORME TÉCNICO	12	S/403,560	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	21	8	38.10%
								Financ.S/.	345,927	63,056	18.23%
54	<a href="#">AOI00108600290</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUI 2499852	INFORME TÉCNICO	14	S/563,935	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	20	9	45.00%
								Financ.S/.	354,498	207,057	58.41%
61	<a href="#">AOI00108600291</a>	CREACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE TOCACHE DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI 2501353	INFORME TÉCNICO	22	S/551,940	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	22	0	0.00%
								Financ.S/.	168,258	0	0.00%
51	<a href="#">AOI00108600292</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI: 2235943	INFORME TÉCNICO	24	S/703,978	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	18	9	50.00%
								Financ.S/.	673,708	30,840	4.58%
66	<a href="#">AOI00108600293</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL N° 02 DE LA CIUDAD DE TARAPOTO DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI:2538225	INFORME TÉCNICO	19	S/614,037	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	15	8	53.33%
								Financ.S/.	693,644	108,306	15.61%
65	<a href="#">AOI00108600294</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CUI: 2518601	INFORME TÉCNICO	21	S/820,000	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	21	2	9.52%
								Financ.S/.	293,200	0	0.00%
52	<a href="#">AOI00108600295</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL GRAN MERCADO DE BELEN - IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. CUI 2274894	INFORME TÉCNICO	7	S/17,632,011	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	7	6	85.71%
								Financ.S/.	457,768	0	0.00%
98	<a href="#">AOI00108600301</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS. CUI .2555281	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	4	1	25.00%
								Financ.S/.	826,132	34,557	4.18%
99	<a href="#">AOI00108600302</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS ANCASH, HUARI, HUARI. CUI .2555310	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	4	0	0.00%
								Financ.S/.	1,009,317	16,000	1.59%
100	<a href="#">AOI00108600303</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS ANCASH, CARHUAZ, CARHUAZ. CUI .2555336	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	6	0	0.00%
								Financ.S/.	1,248,052	2,154	0.17%
101	<a href="#">AOI00108600304</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO. CUI.2555350	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Físico	4	1	25.00%
								Financ.S/.	795,732	35,236	4.43%

CUADRO 02

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

102	AOI00108600305	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS PUNO, SAN ROMAN, JULIACA. CUI .255515	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	4	0	0.00%
								Financ.S/.	855,843	40,558	4.74%
103	AOI00108600306	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS PUNO, SAN ROMAN, JULIACA. CUI .255538	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	4	0	0.00%
								Financ.S/.	876,013	40,661	4.64%
104	AOI00108600307	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA. CUI .255563	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	4	1	25.00%
								Financ.S/.	876,133	28,112	3.21%
105	AOI00108600308	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON. CUI .2555347	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	5	0	0.00%
								Financ.S/.	1,391,919	0	0.00%
109	AOI00108600313	2492358: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PARADA MUNICIPAL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA LOCALIDAD BAGUA GRANDE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
110	AOI00108600314	2492364: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA LOCALIDAD	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
111	AOI00108600315	2492391: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
112	AOI00108600316	2492541: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO SERAPIO TELLO URBIOLA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
113	AOI00108600317	2492395: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO DE ANDAHUAYLAS CAMILO ABUHADBA ABEDRAB, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN LA LOCALIDAD ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
114	AOI00108600318	2492652: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ZAMACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
115	AOI00108600319	2492397: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ANDRES VIVANCO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO EN LA LOCALIDAD AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
116	AOI00108600320	2492399: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
117	AOI00108600321	2492402: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS 28 DE JULIO, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
118	AOI00108600322	2492533: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO SAN PEDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
119	AOI00108600323	2492403: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS DE HUANCVELICA, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%

CUADRO 02

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

120	AOI00108600324	2492404: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO VIEJO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO EN LA LOCALIDAD HUANUCO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
121	AOI00108600325	2492407: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
122	AOI00108600326	2492413: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
123	AOI00108600327	2492414: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO TUPAC AMARU, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
124	AOI00108600328	2492415: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD EN LA LOCALIDAD CHEPEN, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
125	AOI00108600329	2492419: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS DE ILLIMO, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
126	AOI00108600330	2492420: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
127	AOI00108600331	2492421: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ORREGO, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
128	AOI00108600332	2492488: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
129	AOI00108600333	2492422: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA EN LA LOCALIDAD BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
130	AOI00108600334	2492491: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO NUEVA PARADA, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA EN LA LOCALIDAD HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
131	AOI00108600335	2492653: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
132	AOI00108600336	2492654: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PRODUCTORES, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD VARGAS GUERRA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
133	AOI00108600337	2492424: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL TENIENTE MANUEL CLAVERO, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%

CUADRO 02

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

134	AOI00108600338	2492425: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO COMUNAL CAMPE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
135	AOI00108600339	2492480: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE BELEN LA CASONA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
136	AOI00108600340	2492426: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO BELEN, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
137	AOI00108600341	2492428: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
138	AOI00108600342	2492650: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PACOCHA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
139	AOI00108600343	2492431: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
140	AOI00108600344	2492544: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD CERRO DE PASCO, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%
141	AOI00108600345	2492432: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO NUEVE DE OCTUBRE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
142	AOI00108600346	2492433: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
143	AOI00108600347	2492434: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ACAPULCO, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
144	AOI00108600348	2492438: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE ABASTOS, DISTRITO DE CATACAO, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE CATACAO, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
145	AOI00108600349	2492539: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD CHULUCANAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
146	AOI00108600350	2492445: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD TAMBO GRANDE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
147	AOI00108600351	2492450: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
148	AOI00108600352	2492536: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO LAYKAKOTA, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO EN LA LOCALIDAD PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%



CUADRO 02

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

149	AOI00108600353	2492452: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PLATAFORMA COMERCIAL LAS MERCEDES, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
150	AOI00108600354	2492456: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
151	AOI00108600355	2492462: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL NUMERO 03, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
152	AOI00108600356	2492466: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO 8 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
153	AOI00108600357	2492167: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI EN LA LOCALIDAD CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
154	AOI00108600358	2492473: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE YARINA, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
155	AOI00108600359	2492486: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	2,500	0	0.00%
165	AOI00108600367	AOI00108600367 : 2523074: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	114,856	0	0.00%
166	AOI00108600368	2544132: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION EN MERCADO DE CENTRAL DE CATACAOS DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA	INFORME TÉCNICO	0	S/0	OEI.05	AEI.05.07.	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	151,326	0	0.00%
<b>DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA</b>											
41	AOI00108600049	FORMULAR, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS POLÍTICAS EN PESCA Y ACUICULTURA.	INFORME	40	S/1,357,774	OEI.12	AEI.12.06	Fisico	40	20	50.00%
								Financ.S/.	1,720,459	926,920	53.88%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA</b>											
90	AOI00108600017	FORMULACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES PLANES, NORMAS, ENTRE OTROS EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA Y REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE SU IMPLEMENTACIÓN.	INFORME	104	S/2,079,975	OEI.09	AEI.09.01	Fisico	127	86	67.72%
								Financ.S/.	2,149,263	1,239,787	57.68%
30	AOI00108600113	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL.	NORMA APROBADA	1	S/6,377	OEI.09	AEI.09.01	Fisico	1	0	0.00%
								Financ.S/.	6,377	0	0.00%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO</b>											
87	AOI00108600097	OTORGAMIENTO DE DERECHOS OPORTUNAMENTE EN MATERIA DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO.	PORCENTAJE	75.00%	S/694,924	OEI.09	AEI.09.02	Fisico	77.50%	37.48%	48.37%
								Financ.S/.	766,613	364,300	47.52%
79	AOI00108600069	OTORGAMIENTO DE DERECHOS OPORTUNAMENTE EN MATERIA DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO.	PORCENTAJE	75.00%	S/1,887,952	OEI.09	AEI.09.02	Fisico	77.82%	51.80%	66.56%
								Financ.S/.	1,872,153	1,136,375	60.70%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL</b>											
78	AOI00108600060	OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS.	INFORME	12	S/1,325,387	OEI.06	AEI.06.01	Fisico	32	14	43.75%
								Financ.S/.	1,211,868	569,106	46.96%
31	AOI00108600063	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	NORMA APROBADA	1	S/6,000	OEI.06	AEI.06.01	Fisico	2	1	50.00%
								Financ.S/.	6,000	4,382	73.03%
27	AOI00108600066	GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	17	S/991,737	OEI.06	AEI.06.01	Fisico	38	25	65.79%
								Financ.S/.	1,132,475	722,133	63.77%



**CUADRO 02**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

34	AOI00108600164	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.	PERSONA	540	S/34,500	OEI.06	AEI.06.01	Físico	602	551	91.53%
								Financ.S./.	45,500	28,500	62.64%
29	AOI00108600165	INVESTIGACIONES INTEGRADAS DE ASPECTOS BIOLÓGICOS, ECOLÓGICOS, PESQUEROS Y ECONÓMICOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL.	INFORME TECNICO	1	S/33,000	OEI.06	AEI.06.01	Físico	1	0	0.00%
								Financ.S./.	33,000	2,137	6.48%
35	AOI00108600166	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL.	PERSONA	3,900	S/699,001	OEI.06	AEI.06.01	Físico	4,307	4,127	95.82%
								Financ.S./.	860,621	691,000	80.29%
32	AOI00108600098	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD.	PERSONA	675	S/6,000	OEI.06	AEI.06.02	Físico	1025	1025	100.00%
								Financ.S./.	6,000	5,436	90.61%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA</b>											
20	AOI00108600148	GESTION DEL PROGRAMA.	INFORME	4	S/1,693,394	OEI.06	AEI.06.03	Físico	5	3	60.00%
								Financ.S./.	1,866,159	1,053,739	56.47%
21	AOI00108600149	SERVICIOS DE INFORMACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO ACUICOLA.	INFORME	1	S/12,000	OEI.06	AEI.06.03	Físico	2	0	0.00%
								Financ.S./.	12,000	0	0.00%
22	AOI00108600150	GENERACION Y DIFUSION DE DOCUMENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA INVERSION EN ACUICULTURA.	DOCUMENTO	2	S/67,500	OEI.06	AEI.06.03	Físico	3	0	0.00%
								Financ.S./.	55,500	44,430	80.05%
23	AOI00108600151	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA FRONTERA ACUICOLA.	INFORME TECNICO	1	S/36,000	OEI.06	AEI.06.03	Físico	2	0	0.00%
								Financ.S./.	37,000	27,000	72.97%
24	AOI00108600153	PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA	PERSONA	500	S/184,000	OEI.06	AEI.06.03	Físico	500	382	76.40%
								Financ.S./.	195,000	142,000	72.82%
25	AOI00108600154	DESARROLLO TECNOLOGICO.	DOCUMENTO TECNICO	1	S/12,000	OEI.10	AEI.10.01	Físico	2	0	0.00%
								Financ.S./.	12,000	0	0.00%
26	AOI00108600157	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.	PERSONA	672	S/581,800	OEI.10	AEI.10.01	Físico	672	604	89.88%
								Financ.S./.	581,800	468,174	80.47%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN</b>											
76	AOI00108600058	ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RESOLUCIONES DIRECTORALES.	EXPEDIENTE	1,500	S/1,831,317	OEI.09	AEI.09.05	Físico	2,845	2,345	82.43%
								Financ.S./.	2,433,663	1,461,289	60.04%
88	AOI00108600144	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA.	FISCALIZACION REALIZADA	125,000	S/19,855,172	OEI.09	AEI.09.05	Físico	115,000	73,708	64.09%
								Financ.S./.	19,546,594	11,071,092	56.64%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS</b>											
84	AOI00108600015	COADYUVAR A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	INFORME	102	S/1,382,295	OEI.09	AEI.09.03	Físico	297	193	64.98%
								Financ.S./.	1,691,048	1,026,616	60.71%
	AOI00108600160	CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	INFORME	43	S/1,140,447	OEI.09	AEI.09.04	Físico	46	27	58.70%
								Financ.S./.	1,228,005	693,304	56.46%

**CUADRO 02**  
**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 003**  
**FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO (EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

N° META	CÓDIGO CEPLAN	ACTIVIDAD OPERATIVA	R.M. 463-2022-PRODUCE (AJUSTADO AL PIA)			R.M. 178-2022-PRODUCE (APROBACIÓN DE PEI)		MES DE JULIO			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	OEI	AEI	TIPO	REPROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN AL MES DE JULIO	AVANCE % ANUAL
<b>FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO (UNIDAD EJECUTORA 003)</b>											
1	AOI00151600001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	40	S/2,228,631	OEI 08	AEI.08.01	Físico	30	23	76.67%
								Financ.S/.	3,177,044	1,979,956	62.32%
2	AOI00151600002	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL A COMER PESCADO.	INFORME	4	S/2,309,502	OEI 08	AEI.08.01	Físico	4	3	75.00%
								Financ.S/.	1,429,835	682,080	47.70%
5	AOI00151600005	FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA DESTINADA AL CONSUMO HUMANO DIRECTO.	ASISTENCIA TECNICA	1196	S/319,225	OEI 08	AEI.08.01	Físico	1950	1353	69.38%
								Financ.S/.	550,174	425,478	77.34%
3	AOI00151600003	PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS A LA POBLACIÓN DE LIMA Y REGIONES.	EVENTOS	2736	S/3,389,899	OEI 08	AEI 08.02	Físico	5260	4048	76.96%
								Financ.S/.	3,088,057	2,115,632	68.51%
4	AOI00151600004	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A GRUPOS POBLACIONALES EN RIESGO Y GRUPOS DE INTERÉS EN LIMA Y REGIONES.	TALLER	1707	S/908,394	OEI 08	AEI 08.02	Físico	2350	1433	60.98%
								Financ.S/.	1,578,998	1,195,998	75.74%



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637 hard  
 Fecha: 2023/08/25 10:27:31-0500



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637 hard  
 Fecha: 2023/08/25 10:27:04-0500

**CUADRO 02**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 004 -  
 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD (EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

N° META	CÓDIGO CEPLAN	ACTIVIDAD OPERATIVA	R.M. 463-2022-PRODUCE (AJUSTADO AL PIA)			R.M. 178-2022-PRODUCE (APROBACIÓN DE PEI)		MES DE JULIO			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	OEI	AEI	TIPO	REPROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN AL MES DE JULIO	AVANCE % ANUAL
<b>PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD (UNIDAD EJECUTORA 004)</b>											
2	<a href="#">AOI00159000001</a>	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	INFORME	12	S/6,116,786	OEI.01	AEI.01.02	Físico	12	7	58.33%
								Financ.S./.	6,116,786	3,509,638	57.38%
3	<a href="#">AOI00159000010</a>	GESTIÓN ADMINISTRATIVA-231043	INFORME	14	S/3,156,155	OEI.01	AEI.01.02	Físico	10	7	70.00%
								Financ.S./.	3,683,093	934,453	25.37%
4	<a href="#">AOI00159000011</a>	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES -231043	INFORME	1	S/9,188,671	OEI.01	AEI.01.02	Físico	1	0	0.00%
								Financ.S./.	6,559,354	1,687,510	25.73%
5	<a href="#">AOI00159000012</a>	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS -231043	DOCUMENTO	8	S/21,127,793	OEI.01	AEI.01.02	Físico	26	24	92.31%
								Financ.S./.	21,631,270	14,164,384	65.48%
6	<a href="#">AOI00159000013</a>	EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA -231043	DOCUMENTO	41	S/17,579,034	OEI.01	AEI.01.02	Físico	53	49	92.45%
								Financ.S./.	14,804,926	3,341,924	22.57%
7	<a href="#">AOI00159000014</a>	DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO -231043	DOCUMENTO	5	S/2,560,782	OEI.01	AEI.01.02	Físico	9	5	55.56%
								Financ.S./.	7,410,530	1,630,019	22.00%
8	<a href="#">AOI00159000015</a>	CREACIÓN DE LA CULTURA PARA LA INNOVACIÓN -231043	DOCUMENTO	2	S/1,524,600	OEI.01	AEI.01.02	Físico	3	2	66.67%
								Financ.S./.	1,827,444	304,987	16.69%
9	<a href="#">AOI00159000016</a>	INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL- 231043	DOCUMENTO	3	S/41,830,604	OEI.01	AEI.01.02	Físico	17	17	100.00%
								Financ.S./.	26,728,334	7,662,685	28.67%
10	<a href="#">AOI00159000019</a>	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO A CLÚSTERS - PAC	INFORME	13	S/189,110	OEI.01	AEI.01.02	Físico	12	6	50.00%
								Financ.S./.	557,063	180,705	32.44%
11	<a href="#">AOI00159000020</a>	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES - PDP	INFORME	14	S/144,004	OEI.01	AEI.01.02	Físico	12	6	50.00%
								Financ.S./.	343,781	166,553	48.45%
1	<a href="#">AOI00159000021</a>	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD - FIDECOM	ACCION	12	S/913,763	OEI.01	AEI.01.02	Físico	12	7	58.33%
								Financ.S./.	913,763	327,713	35.86%
13	<a href="#">AOI00159000022</a>	PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA - FIDECOM	DOCUMENTO	1	S/11,730	OEI.01	AEI.01.02	Físico	10	6	60.00%
								Financ.S./.	941,538	174,719	18.56%
12	<a href="#">AOI00159000025</a>	PROMOCION DE ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL - MIPYME - PAC	DOCUMENTO	7	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	2	2	100.00%
								Financ.S./.	600,000	424,910	70.82%
14	<a href="#">AOI00159000026</a>	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD PYMES - MIPYME - PDP	DOCUMENTO	5	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	3	1	33.33%
								Financ.S./.	600,000	86,808	14.47%
23	<a href="#">AOI00159000027</a>	PROYECTOS MERCADOS MODERNOS	DOCUMENTO	11	S/50,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	66	3	4.55%
								Financ.S./.	910,000	197,004	21.65%
21	<a href="#">AOI00159000028</a>	GESTIÓN OPERATIVA DE MERCADOS MODERNOS	ACCION	14	S/57,811	OEI.01	AEI.01.02	Físico	5	2	40.00%
								Financ.S./.	131,250	15,000	11.43%
24	<a href="#">AOI00159000030</a>	DESEMBOLSOS A PROYECTOS MYPES REACTIVADAS	CONTRATOS	12	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	107	8	7.48%
								Financ.S./.	1,402,192	1,357,916	96.84%
22	<a href="#">AOI00159000031</a>	DESEMBOLSO A PROYECTOS DE MIPYMS DIGITALES Y CALIDAD	DOCUMENTO	11	S/538,884	OEI.01	AEI.01.02	Físico	11	7	63.64%
								Financ.S./.	596,695	125,362	21.01%
17	<a href="#">AOI00159000033</a>	EMPRENDIMIENTO EXPORTADOR	CONVENIO	11	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	24	18	75.00%
								Financ.S./.	747,616	329,379	44.06%
18	<a href="#">AOI00159000034</a>	POTENCIAMIENTO DE EXPORTACIONES	CONTRATOS	7	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	20	7	35.00%
								Financ.S./.	1,042,031	828,242	79.48%
19	<a href="#">AOI00159000035</a>	CONSOLIDACION A LA ACTIVIDAD EXPORTADORA	DOCUMENTO	12	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	7	7	100.00%
								Financ.S./.	2,103,527	2,047,889	97.36%
20	<a href="#">AOI00159000036</a>	IMPLANTACION COMERCIAL	DOCUMENTO EMITIDO	6	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	5	5	100.00%
								Financ.S./.	1,883,546	948,598	50.36%
16	<a href="#">AOI00159000038</a>	DESEMBOLSO A PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS Y DE ALTO IMPACTO - EDAI - EMPREDIMIENTOS INNOVADORES	DOCUMENTO EMITIDO	10	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	2	1	50.00%
								Financ.S./.	1,404,564	798,442	56.85%

**CUADRO 02**  
**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 004 -**  
**PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD (EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

15	AOI00159000039	DESEMBOLSO A PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS Y DE ALTO IMPACTO - EDAI - EMPREDIMIENTOS	DOCUMENTO	2	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	9	9	100.00%
								Financ.S./.	1,012,744	595,500	58.80%
26	AOI00159000042	DESEMBOLSO A PROYECTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES DE SOPORTE AL EMPRENDIMIENTO	DOCUMENTO	5	S/600,000	OEI.01	AEI.01.02	Físico	4	3	75.00%
								Financ.S./.	1,552,617	895,460	57.67%
27	AOI00159000045	PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL INDIVIDUAL - BID 4	CONVENIO	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	166	30	18.07%
								Financ.S./.	1,572,250	533,860	33.96%
28	AOI00159000046	PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COLABORATIVA PARA DESAFÍOS - BID 4	DOCUMENTO	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	44	0	0.00%
								Financ.S./.	26,250	1,089	4.15%
29	AOI00159000047	PROYECTOS DE CAPITAL EMPRENDEDOR - BID 4	CONTRATOS	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	234	42	17.95%
								Financ.S./.	903,000	329,608	36.50%
30	AOI00159000048	PROYECTOS DE ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO - BID 4	CONVENIO	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	4	0	0.00%
								Financ.S./.	90,500	728	0.80%
31	AOI00159000049	PROYECTOS DE DIGITALIZACION DE MIPYMES - BID 4	CONTRATOS	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	436	115	26.38%
								Financ.S./.	87,937	0	0.00%
32	AOI00159000050	PROYECTOS DE CALIDAD DE MIPYMES - BID 4	CONVENIO	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	447	231	51.68%
								Financ.S./.	14,322,688	14,322,687	100.00%
33	AOI00159000051	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - BID 4	ACCION	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	18	7	38.89%
								Financ.S./.	23,123,875	4,103,615	17.75%
34	AOI00159000052	GESTION DEL PROGRAMA - BID 4	INFORME	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	28	15	53.57%
								Financ.S./.	4,839,547	93,440	1.93%
35	AOI00159000053	PROYECTOS DE EXTENSIONISMOS TECNOLOGICO - BID 4	DOCUMENTO	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	4	0	0.00%
								Financ.S./.	11,752,610	2,071,727	17.63%
36	AOI00159000054	PEE - GESTIÓN OPERATIVA PYMES REACTIVADAS	INFORME	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	10	5	50.00%
								Financ.S./.	1,860,650	0	0.00%
37	AOI00159000055	GESTION OPERATIVA DE MIPYMES DIGITALES Y CALIDAD	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	3	1	33.33%
								Financ.S./.	8,818,946	3,211,532	36.42%
38	AOI00159000056	PAI - GESTION OPERATIVA	ACCIÓN	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	10	5	50.00%
								Financ.S./.	12,134,935	7,511,487	61.90%
39	AOI00159000057	PCSEDAI - GESTION OPERATIVA	ACCIÓN	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	6	3	50.00%
								Financ.S./.	6,425,987	1,299,830	20.23%
40	AOI00159000058	PFESE - GESTION OPERATIVA	ACCIÓN	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	1	0	0.00%
								Financ.S./.	4,881,471	2,933,344	60.09%
41	AOI00159000059	CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS - CUI 2301043	TRANSFERENCIA FINANCIERA	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	10	9	90.00%
								Financ.S./.	350,000	32,400	9.26%
42	AOI00159000060	PROGRAMA DE APOYO DE LOS CENTROS DE SERVICIOS DIGITALES	CONVENIO	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	3	0	0.00%
								Financ.S./.	180,000	0	0.00%
43	AOI00159000061	GESTION OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO DE LOS CENTROS DE SERVICIOS DIGITALES	ACCIÓN	0	S/0	OEI.01	AEI.01.02	Físico	9	0	0.00%
								Financ.S./.	133,000	0	0.00%

**CUADRO 02**

**REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 - UE. 005 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA (EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)**

N° META	CÓDIGO CEPLAN	ACTIVIDAD OPERATIVA	R.M. 463-2022-PRODUCE (AJUSTADO AL PIA)			R.M. 178-2022-PRODUCE (APROBACIÓN DE PEI)		MES DE JULIO			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	OEI	AEI	TIPO	REPROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN AL MES DE JULIO	AVANCE % ANUAL
<b>PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA (UNIDAD EJECUTORA 005)</b>											
8	<a href="#">AOI00168100006</a>	SELECCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PESCA - 2305398	EVALUACION	71	S/1,165,700	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	151	149	98.68%
								Financ.S/.	1,165,700	800,186	68.64%
4	<a href="#">AOI00168100007</a>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2304610	INFORME TECNICO	14	S/1,024,000	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	38	36	94.74%
								Financ.S/.	2,098,071	1,238,546	59.03%
5	<a href="#">AOI00168100008</a>	CREACIÓN DEL SISTEMA DE PROSPECTIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2304610	INFORME TECNICO	6	S/285,344	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	291	291	100.00%
								Financ.S/.	42,000	42,000	100.00%
6	<a href="#">AOI00168100009</a>	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2304610	INFORME TECNICO	12	S/4,135,656	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	6	4	66.67%
								Financ.S/.	772,949	549,164	71.05%
1	<a href="#">AOI00168100010</a>	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2253996	DOCUMENTO	192	S/2,496,396	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	367	330	89.92%
								Financ.S/.	3,829,759	2,402,457	62.73%
7	<a href="#">AOI00168100011</a>	DIFUSIÓN DE CONCURSOS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PESCA Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN - 2305398	TALLER	11	S/327,960	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	22	20	90.91%
								Financ.S/.	327,960	224,140	68.34%
2	<a href="#">AOI00168100012</a>	DIFUSIÓN DE CONCURSOS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN - 2302313	TALLER	11	S/294,000	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	23	21	91.30%
								Financ.S/.	516,620	273,993	53.04%
3	<a href="#">AOI00168100013</a>	SELECCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA - 2302313	EVALUACION	164	S/1,316,600	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	370	334	90.27%
								Financ.S/.	1,093,980	677,171	61.90%
9	<a href="#">AOI00168100019</a>	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOBERNANZA EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES	INFORME	0	S/0	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	7	5	71.43%
								Financ.S/.	857,595	857,594	100.00%
10	<a href="#">AOI00168100020</a>	CREACION DE UNA PLATAFORMA PARA LA GESTION DE LOS CONOCIMIENTOS GENERADOS POR EL PROGRAMA EN PESCA, ACUICULTURA Y GOBERNANZA DEL SISTEMA DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	INFORME TECNICO	0	S/0	OEI.07	AEI 07.01	Fisico	26	12	46.15%
								Financ.S/.	341,022	204,021	59.83%
11	<a href="#">AOI00168100021</a>	ELABORACION DE ESTUDIOS	ESTUDIO	0	S/0	OEI.08	AEI 07.02	Fisico	4	4	100.00%
								Financ.S/.	200,000	119,800	59.90%



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637 hard  
 Fecha: 2023/08/25 10:26:32-0500

**ANEXO I**  
**REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE JULIO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

Periodo PEI : 2020 - 2025  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 38 - PRODUCCION  
 Pliego : 038 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
 Unidad Ejecutora : 001086 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION

Centro de Costo: 01 - DESPACHO MINISTERIAL

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.06							
N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM JUL	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO JUL
38	AOI00108600039	ACCIONES DE DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.	INFORME	1	12	7	1

Centro de Costo: 01.02 - PROCURADURÍA PÚBLICA

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.							
N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM JUL	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO JUL
49	AOI00108600105	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.	EXPEDIENTE PROCESADO	25	590	294	55

Centro de Costo: 01.03 - CONSEJO DE APELACION DE SANCIONES

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.05 TRATAMIENTO DE LA CARGA PROCEDIMENTAL ADECUADO EN EL CONSEJO DE APELACIÓN DE SANCIONES.							
N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM JUL	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO JUL
85	AOI00108600171	INSTANCIA SUPERIOR DE APELACIÓN.	RESOLUCION	60	630	415	71

Centro de Costo: 01.04 - ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.							
N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM JUL	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO JUL
48	AOI00108600135	REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL A LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	INFORME	3	12	9	3
	AOI00108600136	REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS Y ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	INFORME	10	66	36	7

Centro de Costo: 02 - SECRETARIA GENERAL

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.06 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.							
N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM JUL	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO JUL
37	AOI00108600156	ACCIÓN DE GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.	EXPEDIENTE PROCESADO	1500	17026	9162	1421

Centro de Costo: 02.02 - OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

OEI.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.11.01 RIESGOS DE DESASTRES IDENTIFICADOS OPORTUNAMENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD.							
N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM JUL	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO JUL
83	AOI00108600162	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	INFORME	8	29	23	8

OEI.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.11.02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA QUE EL PERSONAL DEL MINISTERIO							
N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM JUL	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO JUL
83	AOI00108600161	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL.	INFORME	1	20	14	1

OEI.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.11.03 PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN LA ENTIDAD.							
N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM JUL	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO JUL
83	AOI00108600163	OPERACIONES DE EMERGENCIA A NIVEL DEL SECTOR PRODUCCIÓN.	INFORME	1	15	8	1

Centro de Costo: 02.03 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.							
N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM JUL	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO JUL
80	AOI00108600137	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	1	12	7	1

Centro de Costo: 02.04 - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.03 SISTEMAS Y APLICATIVOS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.							
N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM JUL	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO JUL
89	AOI00108600107	GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE	SISTEMA	1	16	5	0
162	AOI00108600365	ADQUISICION DE COMPUTADORA (LABORATORIO); EN EL(LA) MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.º	EQUIPO	0	585	0	0



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637 hard  
 Fecha: 2023/08/25 10:29:44-0500

**ANEXO I**  
**REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE JULIO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

Centro de Costo: 02.05 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
45	AOI00108600054	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	DOCUMENTO	223	2825	1576	223
43	AOI00108600106	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA GESTIÓN PATRIMONIAL Y LA CUSTODIA DE LOS BIENES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	EXPEDIENTE	347	3597	2242	347
44	AOI00108600121	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.	RESOLUCION	1517	10775	7251	1517
160	AOI00108600364	ADQUISICION DE VEHICULO - A COMER PESCADO	UNIDAD	0	2	0	0
163	AOI00108600369	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS OXIDO DE CAL	DOCUMENTO	0	3	0	0

Centro de Costo: 02.06 - OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
72	AOI00108600120	ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS SERVICIOS.	RESOLUCION	3	36	25	3
47	AOI00108600030	GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES ECONÓMICAS.	PLANILLA	21	232	110	19
	AOI00108600031	GESTIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL.	ACCIÓN	6	84	56	6
	AOI00108600032	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	ACCION	8	79	54	9
	AOI00108600033	GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	CAPACITACIÓN	3	51	14	2
	AOI00108600034	GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	ACCIÓN	1	20	6	1
	AOI00108600035	GESTIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.	ACCIÓN	2	30	9	2
	AOI00108600036	IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.	INFORME	0	21	3	1
	AOI00108600037	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DEL TRÁNSITO DE RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL.	INFORME	0	4	0	0

Centro de Costo: 02.07.01 - OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
77	AOI00108600108	ATENCIÓN Y ASesoramiento AL CIUDADANO; ASÍ COMO, LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	6360	68,845	39345	6360

Centro de Costo: 02.08 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
36	AOI00108600071	GESTIÓN OPORTUNA DE ACCIONES DE PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN.	DOCUMENTO	22	394	227	22
	AOI00108600072	GESTIÓN EFICIENTE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	531	5,984	3513	531
	AOI00108600073	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DEL SECTOR.	DOCUMENTO	15	169	104	15
	AOI00108600074	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	21	265	158	21
97	AOI00108600271	PROGRAMA DE INNOVACIÓN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPRENDIMIENTO	DOCUMENTO	0	1	0	0

Centro de Costo: 02.09 - OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
46	AOI00108600102	ASESORÍA LEGAL Y OPINIÓN JURÍDICA.	INFORME	150	1,774	989	136

Centro de Costo: 02.10 - OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.04 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
39	AOI00108600112	CONSOLIDAR EN EL SECTOR PRODUCCIÓN EL COMPORTAMIENTO ÉTICO Y LA TRANSPARENCIA GARANTIZANDO LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN EFECTIVA DE LA CORRUPCIÓN.	INFORME	7	88	48	7

Centro de Costo: 02.11 - OFICINA DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
40	AOI00108600170	ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES DESCENTRALIZADAS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES, ASÍ COMO GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE ALERTA TEMPRANA PARA PREVENIR CONFLICTOS SOCIALES EN EL SECTOR.	INFORME	1	12	7	1

**ANEXO I**  
**REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE JULIO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

Centro de Costo: 02.12 - OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.02 INFORMACIÓN ESTRATÉGICA RELEVANTE EN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL MINISTERIO Y CIUDADANÍA.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
2	AOI00108600114	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.	INFORME	1	18	12	1
3	AOI00108600115	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRODUCTIVA.	DOCUMENTO	4	42	27	4
28	AOI00108600116	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN MATERIA DE PESCA ARTESANAL.	INFORME TECNICO	2	10	10	2
68	AOI00108600117	GENERACIÓN DE EVIDENCIA DE INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE LOS SECTORES DE PESCA Y ACUICULTURA E INDUSTRIA.	INFORME	0	8	4	0
96	AOI00108600118	GENERACIÓN DE CAPACIDADES, MONITOREO E INFORMACIÓN EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	DOCUMENTO	5	40	30	5
33	AOI00108600119	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.	REPORTE (PERSONA)	2	14	14	2

Centro de Costo: 03 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.06 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
42	AOI00108600183	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL Y SECTORIAL EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL SUBSECTOR MYPE E INDUSTRIA.	DOCUMENTO	2	26	16	2
	AOI00108600184	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LA MYPE E INDUSTRIA.	DOCUMENTO	3	38	17	2
	AOI00108600185	REPRESENTACIÓN ANTE ORGANISMOS Y FOROS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LA MYPE E INDUSTRIA.	DOCUMENTO	3	23	18	3
75	AOI00108600268	PROMOCION DEL ACCESOS DE LAS MYPES A LAS COMPRAS PUBLICAS	INFORME	1	11	6	1
108	AOI00108600311	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	TRASNFERENCIA	0	2	0	0
156	AOI00108600360	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE NÚCLEOS EJECUTORES	INFORME	0	5	2	0

Centro de Costo: 03.01 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA - TU EMPRESA

OEI.02 FACILITAR LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.

AEI.02.01 SERVICIO DE PROMOCIÓN EFICAZ ORIENTADA A LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
6	AOI00108600180	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MYPE.	EMPRESA	55	500	205	55
9	AOI00108600265	PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS	EMPRESA	41	450	284	41
74	AOI00108600181	FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL.	REGISTRO	3,378	30,000	18,921	3378
157	AOI00108600309	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES PARA LA ATENCIÓN A LAS MYPE EN EL MARCO DE LOS PROCESOS ESPECIALES ESPECIALES DE COMPRAS PÚBLICAS	INFORME	1	9	4	1
158	AOI00108600310	PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS COMERCIALES DIRIGIDO A LAS MYPE MANUFACTURERAS PARA IMPULSARLAS A NUEVOS MERCADOS	EMPRESA	0	125	0	0

Centro de Costo: 03.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO

OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

AEI.03.01 REGLAMENTOS TÉCNICOS Y REGULACIONES INDUSTRIALES FORMULADOS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE EMPRESAS REGULADAS POR

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
12	AOI00108600134	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL.	EMPRESA	123	300	283	123
14	AOI00108600138	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTIÓN AMBIENTAL.	EMPRESA	200	2250	1350	200
16	AOI00108600139	IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA REGULACIÓN INDUSTRIAL QUE FACILITEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO.	ACCIÓN	1	6	3	1
82	AOI00108600146	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN INDUSTRIAL.	NORMA ELABORADA	0	5	1	0
81	AOI00108600147	LINEAMIENTOS, POLÍTICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO.	INFORME	24	240	157	24
1	AOI00108600186	GESTION DEL PROGRAMA.	INFORME	1	13	11	1



ANEXO I

REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE JULIO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

AEI.03.02 AUTORIZACIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONTROLADAS CON PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS Y FISCALIZADOS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
91	AOI00108600140	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS Y FISCALIZADOS.	DOCUMENTO	442	3900	3443	442

Centro de Costo: 03.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL

OEI.04 MEJORAR EL ACCESO AL MERCADO FINANCIERO DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.04.01 DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE PROMUEVAN EL ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO A LAS MIPYME.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
94	AOI00108600132	DISEÑO Y PROMOCION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.	EMPRESA	260	3000	1221	168

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.01 FACILITACIÓN DEL ACCESO A MERCADOS EN BENEFICIO DE LAS MIPYME.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
10	AOI00108600126	PROMOCIÓN Y ASESORIA PARA LA CONEXIÓN CON MERCADOS.	EMPRESA	170	840	273	84
11	AOI00108600127	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE MIPYME COMO PROVEEDORES	EMPRESA	0	150	0	0
93	AOI00108600128	DESARROLLO PRODUCTIVO DE MYPE, INDUSTRIA, COOPERATIVAS Y COMERCIO INTERNO	ENTIDAD	37	375	240	83

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.02 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS QUE MEJOREN EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y POSICIÓN EN EL MERCADO DE LAS MIPYME Y

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
4	AOI00108600122	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME.	PERSONA	110	645	465	191
7	AOI00108600123	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA A MIPYME.	EMPRESA	46	400	92	3
8	AOI00108600124	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD A MIPYME.	EMPRESA	15	130	48	28
92	AOI00108600130	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES.	ENTIDAD	1	267	256	3
106	AOI00108600312	PROMOCION DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS A TRAVES DEL FONDO MIPYME EMPRENDEDOR	TRANSFERENCIA	0	1	1	0
159	AOI00108600361	PROMOVER E IMPULSAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS MYPE	TRANSFERENCIA	0	1	1	0
164	AOI00108600366	REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN FAVOR DE LA MARICULTURA DE CONCHAS DE ABANICO DESARROLLADA EN LA BAHÍA DE SECHURA	TRANSFERENCIA	1	1	1	1

Centro de Costo: 03.04 - DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

AEI.03.04 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A LAS PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS SUJETAS A LA NORMATIVA EN MATERIA DE MYPE E INDUSTRIA A NIVEL

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
71	AOI00108600129	FISCALIZACIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE COMPETENCIA DEL VICEMINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA.	FISCALIZACION REALIZADA	31	270	164	25

Centro de Costo: 03.05 - DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN

OEI.01 INCENTIVAR LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS.

AEI.01.01 INTERVENCIONES INTEGRALES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
17	AOI00108600078	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN TECNOLÓGIA).	ACCION	1	13	3	1
19	AOI00108600101	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN).	ACCION	0	15	5	0
18	AOI00108600142	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN).	ACCION	4	20	10	4

OEI.02 FACILITAR LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.

AEI.02.01 SERVICIO DE PROMOCIÓN EFICAZ ORIENTADA A LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
73	AOI00108600276	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION, ABSORCION TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACION DIGITAL (DIRECCION GENERAL DGITDF)	INFORME	1	12	7	1
	AOI00108600277	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LAS EMPRESAS (DIRECCION DE DIGITALIZACION Y FORMALIZACION)	INFORME	1	4	2	1

ANEXO I

REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE JULIO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.05 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y TICs PARA MIPYME.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	PROGRAMAC	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
5	<a href="#">AOI00108600182</a>	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME.	EMPRESA	0	15	0	0

Centro de Costo: 03.06.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.03 CERTIFICACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
70	<a href="#">AOI00108600173</a>	EVALUACIÓN AMBIENTAL Y ASISTENCIA EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO.	INFORME	75	830	509	101
69	<a href="#">AOI00108600175</a>	ELABORACION DE PROPUUESTAS DE NORMAS LEGALES E INSTRUMENTOS AMBIENTALES.	PROPUESTAS	1	3	1	1

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.04 ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
13	<a href="#">AOI00108600176</a>	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL.	EMPRESA	25	248	171	33
15	<a href="#">AOI00108600177</a>	DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL.	EMPRESA	25	279	218	36

Centro de Costo: 03.07 - COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA

OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

AEI.03.03 SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LOS

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
95	<a href="#">AOI00108600048</a>	FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES EN LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	EVENTOS	3	64	26	3
	<a href="#">AOI00108600046</a>	ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA DISMINUIR LA TOLERANCIA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROVENIENTES DE LOS DELITOS ADUANEROS Y CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	EVENTOS	7	128	27	5

Centro de Costo: 03.08 - PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIAL EN BENEFICIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
86	<a href="#">AOI00108600228</a>	ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIAL Y COMERCIO INTERNO	INFORME	7	99	59	8

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.07 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DESTINADA A COMERCIO INTERNO EN BENEFICIO DE LOS

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
60	<a href="#">AOI00108600278</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. 2501098	INFORME TÉCNICO	0	16	1	1
58	<a href="#">AOI00108600279</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUI 2500253	INFORME TÉCNICO	0	18	7	1
53	<a href="#">AOI00108600281</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO MODELO DE CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. CUI: 2499326	INFORME TÉCNICO	0	20	10	1
56	<a href="#">AOI00108600283</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI 2500154	INFORME TÉCNICO	0	23	9	1
57	<a href="#">AOI00108600284</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI 2500175	INFORME TÉCNICO	1	17	12	0

## ANEXO I

## REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE JULIO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

62	<a href="#">AOI00108600285</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO MODELO SANTA ROSA, DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUI: 2501365	INFORME TÉCNICO	0	18	8	2
59	<a href="#">AOI00108600286</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO ZONAL DE ABASTOS, DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO. CUI: 2500688	INFORME TÉCNICO	0	17	4	2
50	<a href="#">AOI00108600287</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE HUANCAMELICA DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA. CUI: 2217379	INFORME TÉCNICO	0	18	10	1
64	<a href="#">AOI00108600288</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO 8 DE SEPTIEMBRE, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES. CUI: 2518433	INFORME TÉCNICO	3	21	0	0
67	<a href="#">AOI00108600289</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE REQUE, DISTRITO DE REQUE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. CUI: 2539059	INFORME TÉCNICO	0	21	8	1
54	<a href="#">AOI00108600290</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUI: 2499852	INFORME TÉCNICO	0	20	9	1
61	<a href="#">AOI00108600291</a>	CREACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE TOCACHE DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI: 2501353	INFORME TÉCNICO	1	22	0	0
51	<a href="#">AOI00108600292</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI: 2235943	INFORME TÉCNICO	0	18	9	0
66	<a href="#">AOI00108600293</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL N° 02 DE LA CIUDAD DE TARAPOTO DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI: 2538225	INFORME TÉCNICO	0	15	8	2
65	<a href="#">AOI00108600294</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CUI: 2518601	INFORME TÉCNICO	3	21	2	2
52	<a href="#">AOI00108600295</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL GRAN MERCADO DE BELEN - IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. CUI: 2274894	INFORME TÉCNICO	1	7	6	1
98	<a href="#">AOI00108600301</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS. CUI: 255281	INFORME TÉCNICO	0	4	1	1
99	<a href="#">AOI00108600302</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS ANCASH, HUARI, HUARI. CUI: 255310	INFORME TÉCNICO	0	4	0	0
100	<a href="#">AOI00108600303</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS ANCASH, CARHUAZ, CARHUAZ. CUI: 255336	INFORME TÉCNICO	0	6	0	0
101	<a href="#">AOI00108600304</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO. CUI: 255350	INFORME TÉCNICO	0	4	1	1
102	<a href="#">AOI00108600305</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS PUNO, SAN ROMAN, JULIACA. CUI: 255515	INFORME TÉCNICO	0	4	0	0
103	<a href="#">AOI00108600306</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS PUNO, SAN ROMAN, JULIACA. CUI: 255538	INFORME TÉCNICO	0	4	0	0
104	<a href="#">AOI00108600307</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA. CUI: 255563	INFORME TÉCNICO	0	4	1	1
105	<a href="#">AOI00108600308</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON. CUI: 255347	INFORME TÉCNICO	0	5	0	0
109	<a href="#">AOI00108600313</a>	2492358: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PARADA MUNICIPAL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA LOCALIDAD BAGUA GRANDE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
110	<a href="#">AOI00108600314</a>	2492364: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA LOCALIDAD	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
111	<a href="#">AOI00108600315</a>	2492391: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
112	<a href="#">AOI00108600316</a>	2492541: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO SERAPIO TELLO URBIOLA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
113	<a href="#">AOI00108600317</a>	2492395: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO DE ANDAHUAYLAS CAMILO ABUHADBA ABEDRAB, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN LA LOCALIDAD ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
114	<a href="#">AOI00108600318</a>	2492652: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ZAMACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0

## ANEXO I

## REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE JULIO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

115	<a href="#">AOI00108600319</a>	2492397: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ANDRES VIVANCO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO EN LA LOCALIDAD AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
116	<a href="#">AOI00108600320</a>	2492399: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
117	<a href="#">AOI00108600321</a>	2492402: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS 28 DE JULIO, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
118	<a href="#">AOI00108600322</a>	2492533: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO SAN PEDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
119	<a href="#">AOI00108600323</a>	2492403: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS DE HUANCVELICA, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
120	<a href="#">AOI00108600324</a>	2492404: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO VIEJO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO EN LA LOCALIDAD HUANUCO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
121	<a href="#">AOI00108600325</a>	2492407: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
122	<a href="#">AOI00108600326</a>	2492413: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
123	<a href="#">AOI00108600327</a>	2492414: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO TUPAC AMARU, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
124	<a href="#">AOI00108600328</a>	2492415: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD EN LA LOCALIDAD CHEPEN, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
125	<a href="#">AOI00108600329</a>	2492419: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS DE ILLIMO, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
126	<a href="#">AOI00108600330</a>	2492420: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
127	<a href="#">AOI00108600331</a>	2492421: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ORREGO, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
128	<a href="#">AOI00108600332</a>	2492488: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
129	<a href="#">AOI00108600333</a>	2492422: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA EN LA LOCALIDAD BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
130	<a href="#">AOI00108600334</a>	2492491: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO NUEVA PARADA, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA EN LA LOCALIDAD HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
131	<a href="#">AOI00108600335</a>	2492653: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
132	<a href="#">AOI00108600336</a>	2492654: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PRODUCTORES, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD VARGAS GUERRA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
133	<a href="#">AOI00108600337</a>	2492424: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL TENIENTE MANUEL CLAVERO, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0

ANEXO I

REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE JULIO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

134	<a href="#">AOI00108600338</a>	2492425: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO COMUNAL CAMPE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
135	<a href="#">AOI00108600339</a>	2492480: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE BELEN LA GASONA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
136	<a href="#">AOI00108600340</a>	2492426: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO BELEN, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
137	<a href="#">AOI00108600341</a>	2492428: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
138	<a href="#">AOI00108600342</a>	2492650: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PACOCHA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
139	<a href="#">AOI00108600343</a>	2492431: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
140	<a href="#">AOI00108600344</a>	2492544: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD CERRO DE PASCO, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
141	<a href="#">AOI00108600345</a>	2492432: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO NUEVE DE OCTUBRE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
142	<a href="#">AOI00108600346</a>	2492433: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
143	<a href="#">AOI00108600347</a>	2492434: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ACAPULCO, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
144	<a href="#">AOI00108600348</a>	2492438: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE ABASTOS, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
145	<a href="#">AOI00108600349</a>	2492539: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD CHULUCANAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
146	<a href="#">AOI00108600350</a>	2492445: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD TAMBO GRANDE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0

ANEXO I

REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE JULIO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

147	<a href="#">AOI00108600351</a>	2492450: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
148	<a href="#">AOI00108600352</a>	2492536: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO LAYKAKOTA, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO EN LA LOCALIDAD PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
149	<a href="#">AOI00108600353</a>	2492452: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PLATAFORMA COMERCIAL LAS MERCEDES, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
150	<a href="#">AOI00108600354</a>	2492456: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
151	<a href="#">AOI00108600355</a>	2492462: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL NUMERO 03, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
152	<a href="#">AOI00108600356</a>	2492466: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO 8 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
153	<a href="#">AOI00108600357</a>	2492167: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI EN LA LOCALIDAD CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
154	<a href="#">AOI00108600358</a>	2492473: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE YARINA, DISTRITO DE YARINACOCOA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE YARINACOCOA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
155	<a href="#">AOI00108600359</a>	2492486: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
161	<a href="#">AOI00108600362</a>	2450132: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE INDIANA DEL DISTRITO DE INDIANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	INFORME TÉCNICO	0	3	0	0
165	<a href="#">AOI00108600367</a>	2523074: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0
166	<a href="#">AOI00108600368</a>	2544132: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION EN MERCADO DE CENTRAL DE CATACAOS DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	INFORME TÉCNICO	0	1	0	0

Centro de Costo: 04 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.06 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM JUL	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO JUL
41	<a href="#">AOI00108600049</a>	FORMULAR, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS POLÍTICAS EN PESCA Y ACUICULTURA.	INFORME	0	40	20	0

Centro de Costo: 04.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA

OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.09.01 RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS CON MEDIDAS DE ORDENACIÓN ESTABLECIDAS PARA EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM JUL	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO JUL
90	<a href="#">AOI00108600017</a>	FORMULACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES PLANES, NORMAS, ENTRE OTROS EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA Y REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE SU IMPLEMENTACIÓN.	INFORME	17	127	86	17
30	<a href="#">AOI00108600113</a>	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL.	NORMA APROBADA	0	1	0	0

Centro de Costo: 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO

OEI.06 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.06.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN, PLANEAMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL A LAS COOPERATIVAS PESQUERAS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM JUL	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO JUL
87	<a href="#">AOI00108600097</a>	OTORGAMIENTO DE DERECHOS OPORTUNAMENTE EN MATERIA DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO.	PORCENTAJE	75%	77.50%	37.48%	43%

OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.09.02 TÍTULOS HABILITANTES OTORGADOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO CON PREDICTIBILIDAD Y OPORTUNIDAD A LOS

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM JUL	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO JUL
79	<a href="#">AOI00108600069</a>	OTORGAMIENTO DE DERECHOS OPORTUNAMENTE EN MATERIA DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO.	PORCENTAJE	75%	77.82%	51.80%	92%

ANEXO I

REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE JULIO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

Centro de Costo: 04.04 - DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL

OEI.06 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN BENEFICIO DE LOS AGENTES DE LA

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
78	AOI00108600060	OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS.	INFORME	4	32	14	4
31	AOI00108600063	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	NORMA APROBADA	0	2	1	0
27	AOI00108600066	GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	2	38	25	2
34	AOI00108600164	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.	PERSONA	35	602	551	35
29	AOI00108600165	INVESTIGACIONES INTEGRADAS DE ASPECTOS BIOLÓGICOS, ECOLÓGICOS, PESQUEROS Y ECONÓMICOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL.	INFORME TECNICO	0	1	0	0
35	AOI00108600166	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL.	PERSONA	240	4307	4127	240

OEI.07 FORTALECER LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.07.02 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS PARA LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
32	AOI00108600098	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INCLUSIÓN.	PERSONA	0	1025	1025	0

Centro de Costo: 04.05 - DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA

OEI.06 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.06.03 SERVICIO ADECUADO PARA EL FOMENTO DE INVERSIONES Y ORDENAMIENTO ACUÍCOLA EN BENEFICIO DE LOS ACUICULTORES.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
20	AOI00108600148	GESTION DEL PROGRAMA.	INFORME	2	5	3	2
21	AOI00108600149	SERVICIOS DE INFORMACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO ACUICOLA.	INFORME	0	2	0	0
22	AOI00108600150	GENERACION Y DIFUSION DE DOCUMENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA INVERSION EN ACUICULTURA.	DOCUMENTO	0	3	0	0
23	AOI00108600151	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA FRONTERA ACUICOLA.	INFORME TECNICO	1	2	0	0
24	AOI00108600153	PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA	PERSONA	20	500	382	24

OEI.10 MEJORAR EL MANEJO PRODUCTIVO EN EL SECTOR ACUÍCOLA.

AEI.10.01 SERVICIOS PARA INNOVAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA EN BENEFICIO DE LOS ACUICULTORES.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual*	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
25	AOI00108600154	DESARROLLO TECNOLOGICO.	DOCUMENTO TECNICO	1	2	0	0
26	AOI00108600157	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.	PERSONA	604	672	604	604

\* Se considera como meta física 672 personas ya que el Productor acuícola recibe de 4 a más acciones de capacitación y asistencia técnica.

Centro de Costo: 04.06 - DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN

OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.09.05 SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PERMANENTE A LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE PESCA Y ACUICULTURA.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
76	AOI00108600058	ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RESOLUCIONES DIRECTORALES.	EXPEDIENTE	405	2,845	2,345	405
88	AOI00108600144	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA.	FISCALIZACION REALIZADA	8470	115,000	73,708	8470

Centro de Costo: 04.07 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS

OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.09.03 CONDUCCIÓN DEL PROCESO PARA LA APROBACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGA) DE LOS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
84	AOI00108600015	COADYUVAR A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	INFORME	28	297	193	28

OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.

AEI.09.04 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL (NDC) Y BIODIVERSIDAD EN EL

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
84	AOI00108600160	CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	INFORME	4	46	27	4

ANEXO I

REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE JULIO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

Periodo PEI : 2020 - 2025  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 38 - PRODUCCION  
 Pliego : 038 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
 Unidad Ejecutora : 001516 - FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO

Centro de Costo: 03.01 - COORDINACIÓN EJECUTIVA

OEI.08 INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO.

AEI.08.01 SERVICIO DE ARTICULACIÓN COMERCIAL PARA PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS PROVENIENTES DE LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
1	AOI00151600001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	3	30	23	3
2	AOI00151600002	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL A COMER PESCADO.	INFORME	1	4	3	1
5	AOI00151600005	FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA DESTINADA AL CONSUMO HUMANO DIRECTO.	ASISTENCIA TECNICA	77	1950	1353	60

OEI.08 INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO.

AEI.08.02 SERVICIOS PARA EL FOMENTO DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS IMPLEMENTADOS EN ZONAS DE INTERVENCIÓN PRIORIZADAS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
3	AOI00151600003	PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS A LA POBLACIÓN DE LIMA Y REGIONES.	EVENTOS	250	5,260	4048	250
4	AOI00151600004	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A GRUPOS POBLACIONALES EN RIESGO Y GRUPOS DE INTERÉS EN LIMA Y REGIONES.	TALLER	302	2,350	1433	265

Periodo PEI : 2020 - 2025  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 38 - PRODUCCION  
 Pliego : 038 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
 Unidad Ejecutora : 001590 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

Centro de Costo: 02.01 - COORDINACIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN ADJUNTA

OEI.01 INCENTIVAR LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS.

AEI.01.02 FONDOS DE COFINANCIAMIENTO EN INNOVACIÓN OTORGADOS A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
2	AOI00159000001	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	INFORME	1	12	7	1
3	AOI00159000010	GESTIÓN ADMINISTRATIVA-231043	INFORME	1	10	7	1
4	AOI00159000011	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES - 231043	INFORME	0	1	0	0
5	AOI00159000012	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS -231043	DOCUMENTO	1	26	24	1
6	AOI00159000013	EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA -231043	DOCUMENTO	1	53	49	1
7	AOI00159000014	DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO -231043	DOCUMENTO	1	9	5	1
8	AOI00159000015	CREACIÓN DE LA CULTURA PARA LA INNOVACIÓN -231043	DOCUMENTO	1	3	2	1
9	AOI00159000016	INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL- 231043	DOCUMENTO	0	17	17	0
10	AOI00159000019	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO A CLÚSTERS - PAC	INFORME	1	12	6	1
11	AOI00159000020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES - PDP	INFORME	1	12	6	1
1	AOI00159000021	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD - FIDECOM	ACCION	1	12	7	1
13	AOI00159000022	PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA - FIDECOM	DOCUMENTO	1	10	6	1
12	AOI00159000025	PROMOCION DE ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL - MIPYME - PAC	DOCUMENTO	0	2	2	0
14	AOI00159000026	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD PYMES - MIPYME - PDP	DOCUMENTO	0	3	1	0
23	AOI00159000027	PROYECTOS MERCADOS MODERNOS	DOCUMENTO	1	66	3	1
21	AOI00159000028	GESTIÓN OPERATIVA DE MERCADOS MODERNOS	ACCION	1	5	2	1
24	AOI00159000030	DESEMBOLSOS A PROYECTOS MYPES REACTIVADAS	CONTRATOS	1	107	8	1
22	AOI00159000031	DESEMBOLSO A PROYECTOS DE MIPYMES DIGITALES Y CALIDAD	DOCUMENTO	1	11	7	1
17	AOI00159000033	EMPRENDIMIENTO EXPORTADOR	CONVENIO	13	24	18	0
18	AOI00159000034	POTENCIAMIENTO DE EXPORTACIONES	CONTRATOS	1	20	7	1
19	AOI00159000035	CONSOLIDACION A LA ACTIVIDAD EXPORTADORA	DOCUMENTO	1	7	7	1
20	AOI00159000036	IMPLANTACION COMERCIAL	DOCUMENTO EMITIDO	1	5	5	1
16	AOI00159000038	DESEMBOLSO A PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS Y DE ALTO IMPACTO - EDAl - EMPREDIMIENTOS INNOVADORES	DOCUMENTO EMITIDO	1	2	1	0
15	AOI00159000039	DESEMBOLSO A PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS Y DE ALTO IMPACTO - EDAl - EMPREDIMIENTOS DINAMICOS	DOCUMENTO	0	9	9	0
26	AOI00159000042	DESEMBOLSO A PROYECTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES DE SOPORTE AL EMPRENDIMIENTO	DOCUMENTO	1	4	3	0
27	AOI00159000045	PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL INDIVIDUAL - BID 4	CONVENIO	8	166	30	8
28	AOI00159000046	PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COLABORATIVA PARA DESAFÍOS - BID 4	DOCUMENTO	0	44	0	0
29	AOI00159000047	PROYECTOS DE CAPITAL EMPRENDEDOR - BID 4	CONTRATOS	5	234	42	5
30	AOI00159000048	PROYECTOS DE ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO - BID 4	CONVENIO	0	4	0	0
31	AOI00159000049	PROYECTOS DE DIGITALIZACION DE MIPYMES - BID 4	CONTRATOS	0	436	115	0
32	AOI00159000050	PROYECTOS DE CALIDAD DE MIPYMES - BID 4	CONVENIO	4	447	231	0
33	AOI00159000051	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - BID 4	ACCION	0	18	7	0
34	AOI00159000052	GESTION DEL PROGRAMA - BID 4	INFORME	2	28	15	2
35	AOI00159000053	PROYECTOS DE EXTENSIONISMOS TECNOLÓGICO - BID 4	DOCUMENTO	0	4	0	0
36	AOI00159000054	PEE - GESTIÓN OPERATIVA PYMES REACTIVADAS	INFORME	1	10	5	1



**ANEXO I**

**REPROGRAMACIÓN MENSUAL VS. EJECUCIÓN MENSUAL (MES DE JULIO - AÑO 2023) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

37	<a href="#">AOI00159000055</a>	GESTION OPERATIVA DE MIPYMS DIGITALES Y CALIDAD	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	3	1	0
38	<a href="#">AOI00159000056</a>	PAI - GESTION OPERATIVA	ACCION	1	10	5	1
39	<a href="#">AOI00159000057</a>	PCSEDAI - GESTION OPERATIVA	ACCION	0	6	3	1
40	<a href="#">AOI00159000058</a>	PFESE - GESTION OPERATIVA	ACCION	0	1	0	0
41	<a href="#">AOI00159000059</a>	CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS - CUI 2301043	TRANSFERENCIA FINANCIERA	1	10	9	0
42	<a href="#">AOI00159000060</a>	PROGRAMA DE APOYO DE LOS CENTROS DE SERVICIOS DIGITALES	DOCUMENTO	0	3	0	0
43	<a href="#">AOI00159000061</a>	GESTION OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO DE LOS CENTROS DE SERVICIOS DIGITALES	ACCIÓN	0	9	0	0

**Periodo PEI :** 2020 - 2023  
**Nivel de Gobierno :** E - GOBIERNO NACIONAL  
**Sector :** 38 - PRODUCCION  
**Pliego :** 038 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
**Unidad Ejecutora :** 001681 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA

**Centro de Costo:** 01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

OEI.07 FORTALECER LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.  
 AEI.07.01 FONDOS DE COFINANCIAMIENTO EN INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA OTORGADOS A LOS AGENTES PRODUCTIVOS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAM	Meta Fisica Anual	Meta Fisica Anual	EJECUTADO
				JUL			JUL
8	<a href="#">AOI00168100006</a>	SELECCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PESCA - 2305398	EVALUACION	4	151	149	4
4	<a href="#">AOI00168100007</a>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2304610	INFORME TECNICO	13	38	36	13
5	<a href="#">AOI00168100008</a>	CREACIÓN DEL SISTEMA DE PROSPECTIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2304610	INFORME TECNICO	0	291	291	0
6	<a href="#">AOI00168100009</a>	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2304610	INFORME TECNICO	0	6	4	0
1	<a href="#">AOI00168100010</a>	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - 2253996	DOCUMENTO	62	367	330	62
7	<a href="#">AOI00168100011</a>	DIFUSIÓN DE CONCURSOS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PESCA Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN - 2305398	TALLER	8	22	20	8
2	<a href="#">AOI00168100012</a>	DIFUSIÓN DE CONCURSOS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN - 2302313	TALLER	8	23	21	8
3	<a href="#">AOI00168100013</a>	SELECCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA - 2302313	EVALUACION	0	370	334	8
9	<a href="#">AOI00168100019</a>	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOBERNANZA EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES	INFORME	2	7	5	0
10	<a href="#">AOI00168100020</a>	CREACION DE UNA PLATAFORMA PARA LA GESTION DE LOS CONOCIMIENTOS GENERADOS POR EL PROGRAMA EN PESCA, ACUICULTURA Y GOBERNANZA DEL SISTEMA DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	INFORME TECNICO	6	26	12	0
11	<a href="#">AOI00168100021</a>	ELABORACION DE ESTUDIOS	ESTUDIO	0	4	4	0

**ANEXO II**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.07.2023 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

Periodo PEI : 2020 - 2025  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 38 - PRODUCCION  
 Pliego : 038 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
 Unidad Ejecutora : 001086 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION

Centro de Costo: 01 - DESPACHO MINISTERIAL

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.06 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
38	AOI00108600039	ACCIONES DE DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Centro de Costo: 01.02 - PROCURADURÍA PÚBLICA

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
49	AOI00108600105	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.	EXPEDIENTE PROCESADO	65	50	40	40	35	25	25	65	65	65	65	65	50	590

Centro de Costo: 01.03 - CONSEJO DE APELACION DE SANCIONES

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.05 TRATAMIENTO DE LA CARGA PROCEDIMENTAL ADECUADO EN EL CONSEJO DE APELACIÓN DE SANCIONES.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
85	AOI00108600171	INSTANCIA SUPERIOR DE APELACIÓN.	RESOLUCION	40	50	50	60	60	60	60	60	50	50	50	40	630

Centro de Costo: 01.04 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
48	AOI00108600135	REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL A LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	INFORME	0	0	0	1	1	2	3	0	1	1	1	2	12
	AOI00108600136	REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS Y ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	INFORME	6	3	11	4	5	5	10	3	8	3	5	3	66

Centro de Costo: 02 - SECRETARIA GENERAL

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.06 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
37	AOI00108600156	ACCIÓN DE GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.	EXPEDIENTE PROCESADO	1489	1152	1500	1079	1306	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	17026

Centro de Costo: 02.02 - OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

**OEI.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.11.01 RIESGOS DE DESASTRES IDENTIFICADOS OPORTUNAMENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
83	AOI00108600162	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	INFORME	1	1	4	1	3	4	8	1	1	0	3	2	29

**OEI.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.11.02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA QUE EL PERSONAL DEL MINISTERIO RESPONDA EN FORMA EFICIENTE.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
83	AOI00108600161	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL.	INFORME	1	1	1	1	2	4	1	2	2	2	2	1	20

**OEI.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.11.03 PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN LA ENTIDAD.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
83	AOI00108600163	OPERACIONES DE EMERGENCIA A NIVEL DEL SECTOR PRODUCCIÓN.	INFORME	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	15

Centro de Costo: 02.03 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
80	AOI00108600137	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Centro de Costo: 02.04 - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.03 SISTEMAS Y APPLICATIVOS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
89	AOI00108600107	GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE.	SISTEMA	0	1	2	1	1	0	1	2	2	2	2	2	16
162	AOI00108600365	ADQUISICION DE COMPUTADORA (LABORATORIO); EN EL(LA) MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585	0	585

Centro de Costo: 02.05 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
45	AOI00108600054	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	DOCUMENTO	202	194	285	192	230	250	223	246	250	251	250	252	2825
43	AOI00108600106	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA GESTIÓN PATRIMONIAL Y LA CUSTODIA DE LOS BIENES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	EXPEDIENTE	539	170	346	300	275	320	347	250	250	300	250	250	3597
44	AOI00108600121	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.	RESOLUCION	663	794	830	790	990	1391	1517	800	800	800	800	600	10775
160	AOI00108600364	ADQUISICION DE VEHICULO - A COMER PESCADO	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
163	AOI00108600369	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS OXIDO DE CAL	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3



Visado por GOMEZ LOPEZ Francisco FAU 20504794637 hard  
 Fecha: 2023/08/25 10:29:15-0500

## ANEXO II

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.07.2023 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005

Centro de Costo: 02.06 - OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
72	AOI00108600120	ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS SERVICIOS.	RESOLUCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
47	AOI00108600030	GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES ECONOMICAS.	PLANILLA	19	19	19	19	19	19	21	19	19	19	19	21	232	
	AOI00108600031	GESTIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL.	ACCIÓN	7	6	7	17	6	7	6	7	7	1	7	6	84	
	AOI00108600032	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	ACCION	0	1	0	10	10	10	8	11	8	8	7	6	79	
	AOI00108600033	GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	CAPACITACIÓN	0	0	0	1	5	4	3	4	16	3	2	13	51	
	AOI00108600034	GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	ACCIÓN	0	0	5	4	1	2	1	2	1	2	1	1	20	
	AOI00108600035	GESTIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.	ACCIÓN	0	0	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	30	
	AOI00108600036	IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.	INFORME	1	0	1	4	2	0	0	2	3	1	3	4	21	
AOI00108600037	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DEL TRÁNSITO DE RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL.	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4		

Centro de Costo: 02.07.01 - OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
77	AOI00108600108	ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO AL CIUDADANO; ASÍ COMO, LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	4926	5861	6193	4262	6078	5665	6360	5900	5900	5900	5900	5900	68,845

Centro de Costo: 02.08 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
36	AOI00108600071	GESTIÓN OPORTUNA DE ACCIONES DE PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN.	DOCUMENTO	24	34	43	30	29	45	22	32	34	35	32	34	394
	AOI00108600072	GESTIÓN EFICIENTE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	740	351	528	421	454	488	531	372	497	637	573	392	5,984
	AOI00108600073	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DEL SECTOR.	DOCUMENTO	10	11	16	9	22	21	15	13	13	13	13	13	169
	AOI00108600074	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR PRODUCCIÓN.	DOCUMENTO	17	29	30	20	22	26	21	20	20	20	20	20	265
97	AOI00108600271	PROGRAMA DE INNOVACIÓN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPRENDIMIENTO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
46	AOI00108600102	ASESORÍA LEGAL Y OPINIÓN JURÍDICA.	INFORME	126	168	170	130	130	150	150	150	150	150	150	150	1,774

Centro de Costo: 02.10 - OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.04 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
39	AOI00108600112	CONSOLIDAR EN EL SECTOR PRODUCCIÓN EL COMPORTAMIENTO ÉTICO Y LA TRANSPARENCIA GARANTIZANDO LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN EFECTIVA DE LA CORRUPCIÓN.	INFORME	7	5	7	7	6	11	7	6	7	7	6	12	88

Centro de Costo: 02.11 - OFICINA DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
40	AOI00108600170	ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES DESCENTRALIZADAS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES, ASÍ COMO GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE ALERTA TEMPRANA PARA PREVENIR CONFLICTOS SOCIALES EN EL SECTOR.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Centro de Costo: 02.12 - OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.02 INFORMACIÓN ESTRATÉGICA RELEVANTE EN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL MINISTERIO Y CIUDADANÍA.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2	AOI00108600114	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.	INFORME	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	18
3	AOI00108600115	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRODUCTIVA.	DOCUMENTO	3	4	5	4	4	3	4	3	2	3	3	4	42
28	AOI00108600116	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN MATERIA DE PESCA ARTESANAL.	INFORME TECNICO	2	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	10	
68	AOI00108600117	GENERACIÓN DE EVIDENCIA DE INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE LOS SECTORES DE PESCA Y ACUICULTURA E INDUSTRIA.	INFORME	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	2	8	
96	AOI00108600118	GENERACIÓN DE CAPACIDADES, MONITOREO E INFORMACIÓN EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	DOCUMENTO	2	2	6	5	4	5	5	2	2	2	3	40	
33	AOI00108600119	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.	REPORTE (PERSONA)	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	14	

Centro de Costo: 03 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA

OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

AEI.12.06 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
42	AOI00108600183	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL Y SECTORIAL EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL SUBSECTOR MYPE E INDUSTRIA.	DOCUMENTO	1	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	26
	AOI00108600184	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LA MYPE E INDUSTRIA.	DOCUMENTO	2	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	38	
	AOI00108600185	REPRESENTACIÓN ANTE ORGANISMOS Y FOROS VINCULADOS CON EL DESARROLLO DE LA MYPE E INDUSTRIA.	DOCUMENTO	0	1	2	1	2	2	3	2	3	2	2	3	23
75	AOI00108600268	PROMOCION DEL ACCESOS DE LAS MYPES A LAS COMPRAS PUBLICAS	INFORME	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
108	AOI00108600311	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	TRANSPERENCIA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
156	AOI00108600360	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE NÚCLEOS EJECUTORES	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	

**ANEXO II**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.07.2023 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

Centro de Costo: 03.01 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA - TU EMPRESA

OEI.02 FACILITAR LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.

AEI.02.01 SERVICIO DE PROMOCIÓN EFICAZ ORIENTADA A LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
6	AOI00108600180	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MYPE.	EMPRESA	0	0	0	42	74	34	55	60	60	60	60	55	500
9	AOI00108600265	PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS	EMPRESA	26	32	40	30	60	55	41	23	23	40	40	40	450
74	AOI00108600181	FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL.	REGISTRO	2,127	3,235	3,336	2789	1743	2313	3378	2300	2200	2200	2200	2179	30000
157	AOI00108600309	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES PARA LA ATENCIÓN A LAS MYPE EN EL MARCO DE LOS PROCESOS ESPECIALES ESPECIALES DE COMPRAS PÚBLICAS	INFORME	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
158	AOI00108600310	PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS COMERCIALES DIRIGIDO A LAS MYPE MANUFACTURERAS PARA IMPULSARLAS A NUEVOS MERCADOS	EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	50	25	0	50	125

Centro de Costo: 03.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO

OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

AEI.03.01 REGLAMENTOS TÉCNICOS Y REGULACIONES INDUSTRIALES FORMULADOS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE EMPRESAS REGULADAS POR EL SUBSECTOR MYPE E INDUSTRIA.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
12	AOI00108600134	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL.	EMPRESA	0	0	14	13	46	87	123	17	0	0	0	0	300
14	AOI00108600138	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTIÓN AMBIENTAL.	EMPRESA	0	250	200	250	200	250	200	250	200	250	200	0	2250
16	AOI00108600139	IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA REGULACIÓN INDUSTRIAL QUE FACILITEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO.	ACCIÓN	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	6	
82	AOI00108600146	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN INDUSTRIAL.	NORMA ELABORADA	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	5
81	AOI00108600147	LINEAMIENTOS, POLÍTICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO.	INFORME	21	18	22	22	27	23	24	17	17	19	17	13	240
1	AOI00108600186	GESTION DEL PROGRAMA.	INFORME	0	0	0	6	2	2	1	1	0	1	0	13	

OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

AEI.03.02 AUTORIZACIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONTROLADAS CON PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS Y FISCALIZADOS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
91	AOI00108600140	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS Y FISCALIZADOS.	DOCUMENTO	350	728	552	360	538	473	442	340	70	16	16	15	3900

Centro de Costo: 03.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL

OEI.04 MEJORAR EL ACCESO AL MERCADO FINANCIERO DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.04.01 DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE PROMUEVAN EL ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO A LAS MIPYME.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
94	AOI00108600132	DISEÑO Y PROMOCION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.	EMPRESA	234	160	250	214	240	260	260	260	256	260	250	356	3000

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.01 FACILITACIÓN DEL ACCESO A MERCADOS EN BENEFICIO DE LAS MIPYME.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
10	AOI00108600126	PROMOCIÓN Y ASESORIA PARA LA CONEXIÓN CON MERCADOS.	EMPRESA	0	0	0	0	189	0	170	150	120	120	91	0	840
11	AOI00108600127	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE MIPYME COMO PROVEEDORES	EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	30	60	30	30	0	150
93	AOI00108600128	DESARROLLO PRODUCTIVO DE MYPE, INDUSTRIA, COOPERATIVAS Y COMERCIO INTERNO	ENTIDAD	5	13	36	30	32	72	37	72	22	18	38	0	375

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.02 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS QUE MEJOREN EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y POSICIÓN EN EL MERCADO DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
4	AOI00108600122	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME.	PERSONA	0	30	16	0	202	32	110	35	10	110	100	0	645
7	AOI00108600123	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA A MIPYME.	EMPRESA	0	0	28	4	27	50	46	60	60	60	65	0	400
8	AOI00108600124	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD A MIPYME.	EMPRESA	0	0	18	0	0	15	15	20	20	20	22	0	130
92	AOI00108600130	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES.	ENTIDAD	1	150	20	35	16	31	1	1	1	4	4	3	267
106	AOI00108600312	PROMOCION DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS A TRAVES DEL FONDO MIPYME EMPRENDEDOR	TRANSFERENCIA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
159	AOI00108600361	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES	TRANSFERENCIA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
164	AOI00108600366	REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN FAVOR DE LA MARICULTURA DE CONCHAS DE ABANICO DESARROLLADA EN LA BAHÍA DE SECHURA	TRANSFERENCIA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Centro de Costo: 03.04 - DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

AEI.03.04 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A LAS PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS SUJETAS A LA NORMATIVA EN MATERIA DE MYPE E INDUSTRIA A NIVEL NACIONAL.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
71	AOI00108600129	FISCALIZACIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE COMPETENCIA DEL VICEMINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA.	FISCALIZACION REALIZADA	17	21	26	26	22	21	31	15	15	50	15	11	270

Centro de Costo: 03.05 - DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN

OEI.01 INCENTIVAR LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS.

AEI.01.01 INTERVENCIONES INTEGRALES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
17	AOI00108600078	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN TECNOLÓGICA).	ACCION	0	2	2	0	0	0	1	1	1	2	4	0	13
19	AOI00108600101	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN).	ACCION	1	1	1	1	1	2	0	2	3	0	3	0	15
18	AOI00108600142	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN).	ACCION	0	0	2	2	2	0	4	2	1	3	2	2	20

**ANEXO II**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.07.2023 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

OEI.02 FACILITAR LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.

AEI.02.01 SERVICIO DE PROMOCIÓN EFICAZ ORIENTADA A LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
73	AOI00108600276	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION, ABSORCION TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACION DIGITAL (DIRECCION GENERAL DGITDF)	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	AOI00108600277	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LAS EMPRESAS (DIRECCION DE DIGITALIZACION Y FORMALIZACION)	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	4

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.05 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y TICS PARA MIPYME.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
5	AOI00108600182	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME.	EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15

Centro de Costo: 03.06.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.03 CERTIFICACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS EMPRESAS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
70	AOI00108600173	EVALUACIÓN AMBIENTAL Y ASISTENCIA EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO.	INFORME	75	75	75	75	75	75	75	75	61	61	61	61	61	61	830
69	AOI00108600175	ELABORACION DE PROPUESTAS DE NORMAS LEGALES E INSTRUMENTOS AMBIENTALES.	PROPUESTAS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.04 ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
13	AOI00108600176	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL.	EMPRESA	0	25	33	20	25	25	25	30	25	20	20	0	0	0	248
15	AOI00108600177	DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL.	EMPRESA	0	30	51	25	25	25	25	25	25	25	23	0	0	0	279

Centro de Costo: 03.07 - COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA

OEI.03 FORTALECER LA REGULACIÓN INDUSTRIAL DE LAS MIPYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

AEI.03.03 SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LOS COMERCIANTES.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
95	AOI00108600048	FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES EN LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	EVENTOS	0	0	2	9	9	3	3	7	7	6	8	10	0	64
	AOI00108600046	ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA DISMINUIR LA TOLERANCIA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROVENIENTES DE LOS DELITOS ADUANEROS Y CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	EVENTOS	0	0	1	3	18	11	7	21	18	20	16	13	0	128

Centro de Costo: 03.08 - PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIAL EN BENEFICIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
86	AOI00108600228	ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIAL Y COMERCIO INTERNO	INFORME	5	8	8	11	8	11	7	9	8	9	7	8	0	99

OEI.05 MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS MIPYME Y MODALIDADES ASOCIATIVAS.

AEI.05.07 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DESTINADA A COMERCIO INTERNO EN BENEFICIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES.

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
60	AOI00108600278	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. 2501098	INFORME TÉCNICO	1	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	16
58	AOI00108600279	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUI 2500253	INFORME TÉCNICO	1	3	3	1	1	3	0	3	0	0	3	0	0	18
53	AOI00108600281	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO MODELO DE CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. CUI: 2499326	INFORME TÉCNICO	1	3	3	1	3	3	0	3	0	0	0	3	0	20
56	AOI00108600283	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI 2500154	INFORME TÉCNICO	3	1	3	3	3	1	0	3	0	0	3	3	0	23
57	AOI00108600284	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI. CUI 2500175	INFORME TÉCNICO	3	3	1	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	17
62	AOI00108600285	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO MODELO SANTA ROSA, DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUI 2501365	INFORME TÉCNICO	1	3	3	1	1	3	0	3	3	0	0	0	0	18
59	AOI00108600286	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO ZONAL DE ABASTOS, DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO. CUI 2500688	INFORME TÉCNICO	1	3	1	3	3	3	0	0	0	0	3	0	0	17
50	AOI00108600287	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE HUANCVELICA DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA. CUI: 2217379	INFORME TÉCNICO	3	1	3	3	1	1	0	0	3	0	3	0	0	18
64	AOI00108600288	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO 8 DE SEPTIEMBRE, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES. CUI: 2518433	INFORME TÉCNICO	0	0	0	3	1	3	3	1	1	3	3	3	0	21
67	AOI00108600289	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE REQUE, DISTRITO DE REQUE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. CUI 2539059	INFORME TÉCNICO	1	3	1	3	3	1	0	3	0	0	3	3	0	21
54	AOI00108600290	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUI 2499852	INFORME TÉCNICO	1	3	3	3	3	1	0	0	3	3	0	0	0	20

**ANEXO II**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.07.2023 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

61	<a href="#">AOI00108600291</a>	CREACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE TOCACHE DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI: 2501353	INFORME TÉCNICO	0	0	3	1	3	3	1	1	3	3	3	1	22
51	<a href="#">AOI00108600292</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI: 2235943	INFORME TÉCNICO	3	1	3	1	3	1	0	0	3	0	0	3	18
66	<a href="#">AOI00108600293</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL N° 02 DE LA CIUDAD DE TARAPOTO DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI:2538225	INFORME TÉCNICO	1	3	3	1	1	3	0	0	3	0	0	0	15
65	<a href="#">AOI00108600294</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CUI: 2518601	INFORME TÉCNICO	0	0	0	3	1	3	3	1	1	3	3	3	21
52	<a href="#">AOI00108600295</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL GRAN MERCADO DE BELEN - IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. CUI 2274894	INFORME TÉCNICO	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	7
63	<a href="#">AOI00108600300</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO MODELO CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CUI 2501753	INFORME TÉCNICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
98	<a href="#">AOI00108600301</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS. CUI. 2555281	INFORME TÉCNICO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	4
99	<a href="#">AOI00108600302</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS ANCASH, HUARI, HUARI. CUI .2555310	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4
100	<a href="#">AOI00108600303</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS ANCASH, CARHUAZ, CARHUAZ. CUI 2555336	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	6
101	<a href="#">AOI00108600304</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO. CUI 2555350	INFORME TÉCNICO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	4
102	<a href="#">AOI00108600305</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS PUNO, SAN ROMAN, JULIACA. CUI .2555515	INFORME TÉCNICO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	4
103	<a href="#">AOI00108600306</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS PUNO, SAN ROMAN, JULIACA. CUI .2555538	INFORME TÉCNICO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	4
104	<a href="#">AOI00108600307</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA. CUI .2555563	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	4
105	<a href="#">AOI00108600308</a>	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON. CUI 2555347	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5
109	<a href="#">AOI00108600313</a>	2492358: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PARADA MUNICIPAL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA LOCALIDAD BAGUA GRANDE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
110	<a href="#">AOI00108600314</a>	2492364: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA LOCALIDAD	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
111	<a href="#">AOI00108600315</a>	2492391: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
112	<a href="#">AOI00108600316</a>	2492541: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO SERAPIO TELLO URBIOLA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
113	<a href="#">AOI00108600317</a>	2492395: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO DE ANDAHUAYLAS CAMILO ABUHADBA ABEDRAB, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN LA LOCALIDAD ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
114	<a href="#">AOI00108600318</a>	2492652: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ZAMACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
115	<a href="#">AOI00108600319</a>	2492397: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ANDRES VIVANCO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO EN LA LOCALIDAD AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
116	<a href="#">AOI00108600320</a>	2492399: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
117	<a href="#">AOI00108600321</a>	2492402: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS 28 DE JULIO, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
118	<a href="#">AOI00108600322</a>	2492533: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO SAN PEDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
119	<a href="#">AOI00108600323</a>	2492403: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
120	<a href="#">AOI00108600324</a>	2492404: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO VIEJO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO EN LA LOCALIDAD HUANUCO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
121	<a href="#">AOI00108600325</a>	2492407: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1



**ANEXO II**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.07.2023 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

122	<a href="#">AOI00108600326</a>	2492413: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
123	<a href="#">AOI00108600327</a>	2492414: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO TUPAC AMARU, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
124	<a href="#">AOI00108600328</a>	2492415: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD EN LA LOCALIDAD CHEPEN, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
125	<a href="#">AOI00108600329</a>	2492419: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS DE ILLIMO, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
126	<a href="#">AOI00108600330</a>	2492420: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
127	<a href="#">AOI00108600331</a>	2492421: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ORREGO, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
128	<a href="#">AOI00108600332</a>	2492488: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
129	<a href="#">AOI00108600333</a>	2492422: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA EN LA LOCALIDAD BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
130	<a href="#">AOI00108600334</a>	2492491: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO NUEVA PARADA, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA EN LA LOCALIDAD HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
131	<a href="#">AOI00108600335</a>	2492653: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
132	<a href="#">AOI00108600336</a>	2492654: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE PRODUCTORES, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD VARGAS GUERRA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
133	<a href="#">AOI00108600337</a>	2492424: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL TENIENTE MANUEL CLAVERO, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
134	<a href="#">AOI00108600338</a>	2492425: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO COMUNAL CAMPE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
135	<a href="#">AOI00108600339</a>	2492480: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE BELEN LA CASONA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
136	<a href="#">AOI00108600340</a>	2492426: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO BELEN, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
137	<a href="#">AOI00108600341</a>	2492428: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
138	<a href="#">AOI00108600342</a>	2492650: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PACOCHA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
139	<a href="#">AOI00108600343</a>	2492431: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
140	<a href="#">AOI00108600344</a>	2492544: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD CERRO DE PASCO, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
141	<a href="#">AOI00108600345</a>	2492432: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO NUEVE DE OCTUBRE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
142	<a href="#">AOI00108600346</a>	2492433: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
143	<a href="#">AOI00108600347</a>	2492434: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO ACAPULCO, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

**ANEXO II**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.07.2023 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

144	<a href="#">AOI00108600348</a>	2492438: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE ABASTOS, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
145	<a href="#">AOI00108600349</a>	2492539: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MODELO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD CHULUCANAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
146	<a href="#">AOI00108600350</a>	2492445: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA EN LA LOCALIDAD TAMBO GRANDE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
147	<a href="#">AOI00108600351</a>	2492450: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
148	<a href="#">AOI00108600352</a>	2492536: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO LAYKAKOTA, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO EN LA LOCALIDAD PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
149	<a href="#">AOI00108600353</a>	2492452: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO PLATAFORMA COMERCIAL LAS MERCEDES, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
150	<a href="#">AOI00108600354</a>	2492456: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
151	<a href="#">AOI00108600355</a>	2492462: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL NUMERO 03, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
152	<a href="#">AOI00108600356</a>	2492466: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO 8 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
153	<a href="#">AOI00108600357</a>	2492167: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI EN LA LOCALIDAD CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
154	<a href="#">AOI00108600358</a>	2492473: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE YARINA, DISTRITO DE YARINACOA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE YARINACOA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
155	<a href="#">AOI00108600359</a>	2492486: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
161	<a href="#">AOI00108600362</a>	2450132.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE INDIANA DEL DISTRITO DE INDIANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
165	<a href="#">AOI00108600367</a>	2523074: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
166	<a href="#">AOI00108600368</a>	2544132: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION EN MERCADO DE CENTRAL DE CATACAOS DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Centro de Costo: 04 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

**OEI.12 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.**

**AEI.12.06 CONDUCCIÓN OPORTUNA DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y GESTIÓN EFECTIVA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
41	<a href="#">AOI00108600049</a>	FORMULAR, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS POLÍTICAS EN PESCA Y ACUICULTURA.	INFORME	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	10	0	0	10	40

Centro de Costo: 04.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA

**OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**AEI.09.01 RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS CON MEDIDAS DE ORDENACIÓN ESTABLECIDAS PARA EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
90	<a href="#">AOI00108600017</a>	FORMULACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES PLANES, NORMAS, ENTRE OTROS EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA Y REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE SU IMPLEMENTACIÓN.	INFORME	4	10	13	11	14	17	17	17	10	9	10	6	6	127
30	<a href="#">AOI00108600113</a>	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL.	NORMA APROBADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Centro de Costo: 04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO

**OEI.06 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**AEI.06.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN, PLANEAMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL A LAS COOPERATIVAS PESQUERAS.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
87	<a href="#">AOI00108600097</a>	OTORGAMIENTO DE DERECHOS OPORTUNAMENTE EN MATERIA DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO.	PORCENTAJE	100%	70%	70%	70%	75%	75%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	77.50%

**OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**AEI.09.02 TÍTULOS HABILITANTES OTORGADOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO CON PREDICTIBILIDAD Y OPORTUNIDAD A LOS ADMINISTRADOS.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
79	<a href="#">AOI00108600069</a>	OTORGAMIENTO DE DERECHOS OPORTUNAMENTE EN MATERIA DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO.	PORCENTAJE	94%	80%	70%	70%	75%	75%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	77.82%



**ANEXO II**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL 31.07.2023 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 001, 003, 004 Y 005**

Centro de Costo: 04.04 - DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL

**OEI.06 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN BENEFICIO DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
78	AOI00108600060	OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS.	INFORME	0	0	1	3	2	4	4	2	6	2	3	5	32
31	AOI00108600063	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	NORMA APROBADA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
27	AOI00108600066	GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	2	5	6	3	2	5	2	1	4	2	1	5	38
34	AOI00108600164	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.	PERSONA	41	0	207	119	75	74	35	51	0	0	0	0	602
29	AOI00108600165	INVESTIGACIONES INTEGRADAS DE ASPECTOS BIOLÓGICOS, ECOLÓGICOS, PESQUEROS Y ECONÓMICOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL.	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
35	AOI00108600166	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL.	PERSONA	255	0	1186	758	970	718	240	180	0	0	0	0	4307

**OEI.07 FORTALECER LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**AEI.07.02 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS PARA LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
32	AOI00108600098	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD.	PERSONA	76	0	331	156	363	99	0	0	0	0	0	0	0	1025

Centro de Costo: 04.05 - DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA

**OEI.06 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**AEI.06.03 SERVICIO ADECUADO PARA EL FOMENTO DE INVERSIONES Y ORDENAMIENTO ACUÍCOLA EN BENEFICIO DE LOS ACUICULTORES.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
20	AOI00108600148	GESTION DEL PROGRAMA.	INFORME	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	5
21	AOI00108600149	SERVICIOS DE INFORMACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO ACUICOLA.	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
22	AOI00108600150	GENERACION Y DIFUSION DE DOCUMENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA INVERSION EN ACUICULTURA.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
23	AOI00108600151	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA FRONTERA ACUICOLA.	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
24	AOI00108600153	PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA	PERSONA	30	30	30	70	93	75	20	30	30	30	30	32	500

**OEI.10 MEJORAR EL MANEJO PRODUCTIVO EN EL SECTOR ACUÍCOLA.**

**AEI.10.01 SERVICIOS PARA INNOVAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA EN BENEFICIO DE LOS ACUICULTORES.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual*
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
25	AOI00108600154	DESARROLLO TECNOLÓGICO.	DOCUMENTO TECNICO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
26	AOI00108600157	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.	PERSONA	0	0	0	672	672	672	604	0	0	0	0	0	672

\* Se considera como meta física 672 personas ya que el Productor acucicola recibe de 4 a más acciones de capacitación y asistencia técnica.

Centro de Costo: 04.06 - DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN

**OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**AEI.09.05 SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PERMANENTE A LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE PESCA Y ACUICULTURA.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
76	AOI00108600058	ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RESOLUCIONES DIRECTORALES.	EXPEDIENTE	191	210	437	336	422	344	405	240	65	65	65	65	2,845
88	AOI00108600144	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA.	FISCALIZACION REALIZADA	15256	11626	11490	9197	8670	8999	8470	8000	8000	8000	8500	8792	115,000

Centro de Costo: 04.07 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS

**OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**AEI.09.04 CONDUCCIÓN DEL PROCESO PARA LA APROBACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGA) DE LOS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
84	AOI00108600015	COADYUVAR A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	INFORME	14	29	17	35	34	36	28	23	21	22	21	17	297

**OEI.09 FORTALECER EL ORDENAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.**

**AEI.09.04 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL (NDC) Y BIODIVERSIDAD EN EL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
84	AOI00108600160	CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	INFORME	1	5	4	4	3	6	4	4	3	4	5	3	46

Periodo PEI : 2020 - 2025

Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL

Sector : 38 - PRODUCCION

Pliego : 038 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION

Unidad Ejecutora : 001516 - FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO

Centro de Costo: 03.01 - COORDINACIÓN EJECUTIVA

**OEI.08 INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO.**

**AEI.08.01 SERVICIO DE ARTICULACIÓN COMERCIAL PARA PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS PROVENIENTES DE LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA IMPLEMENTADO EN ZONAS DE INTERVENCIÓN PRIORIZADAS.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	AOI00151600001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	0	0	0	3	3	4	3	3	4	3	3	4	30
2	AOI00151600002	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL A COMER PESCADO.	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
5	AOI00151600005	FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA DESTINADA AL CONSUMO HUMANO DIRECTO.	ASISTENCIA TECNICA	146	245	232	93	278	299	77	95	118	152	143	72	1950

**OEI.08 INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO.**

**AEI.08.02 SERVICIOS PARA EL FOMENTO DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS IMPLEMENTADOS EN ZONAS DE INTERVENCIÓN PRIORIZADAS.**

N° DE META	COD.	Actividad Operativa	U.M.	REPROGRAMACION												Meta Fisica Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
3	AOI00151600003	PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS A LA POBLACIÓN DE LIMA Y REGIONES.	EVENTOS	376	601	690	687	653	791	250	257	269	274	241	171	5,260
4	AOI00151600004	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A GRUPOS POBLACIONALES EN RIESGO Y GRUPOS DE INTERÉS EN LIMA Y REGIONES.	TALLER	52	123	202	257	327	207	302	303	306	218	48	5	2,350



CUADRO 03

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2023, SEGÚN FINALIDAD PRESUPUESTAL DE LAS UE. 001, 003, 004 Y 005  
(EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

N° META	FINALIDAD PRESUPUESTAL/ NOMBRE DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	REPROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN AL MES DE JULIO	AVANCE % ANUAL	AVANCE %	AVANCE %
<b>DESPACHO MINISTERIAL</b>							<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>
38	ORIENTACION Y GESTION DEL DESPACHO MINISTERIAL	INFORME	TOT. SOLES	2,448,381	1,262,238	51.55%	58.33%	51.55%
			Físico	12	7	58.33%		
			Financ.S/.	2,448,381	1,262,238	51.55%		
<b>PROCURADURÍA PÚBLICA</b>							<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>
49	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	EXPEDIENTE PROCESADO	TOT. SOLES	2,284,409	1,463,300	64.06%	49.83%	64.06%
			Físico	590	294	49.83%		
			Financ.S/.	2,284,409	1,463,300	64.06%		
<b>CONSEJO DE APELACION DE SANCIONES</b>							<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>
85	RESOLVER EN ULTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA	RESOLUCION	TOT. SOLES	2,098,725	1,213,825	57.84%	65.87%	57.84%
			Físico	630	415	65.87%		
			Financ.S/.	2,098,725	1,213,825	57.84%		
<b>ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>							<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>
48	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL A LAS DEPENDENCIAS	INFORME	TOT. SOLES	749,077	465,368	62.13%	57.69%	62.13%
			Físico	78	45	57.69%		
			Financ.S/.	749,077	465,368	62.13%		
<b>SECRETARIA GENERAL</b>							<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>
37	ACCIONES DE DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN INSTITUCIONAL	EXPEDIENTE PROCESADO	TOT. SOLES	1,620,099	900,524	55.58%	53.81%	55.58%
			Físico	17,026	9,162	53.81%		
			Financ.S/.	1,620,099	900,524	55.58%		
<b>OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL</b>							<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>
83	ACCIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES, Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (ODN)	INFORME	TOT. SOLES	978,689	640,652	65.46%	70.31%	65.46%
			Físico	64	45	70.31%		
			Financ.S/.	978,689	640,652	65.46%		
<b>OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL</b>							<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>
80	ACCIONES DE COMUNICACION DE LAS ACTIVIDADES, IMAGEN Y PROTOCOLO DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DOCUMENTO	TOT. SOLES	1,482,048	1,006,375	67.90%	58.33%	67.90%
			Físico	12	7	58.33%		
			Financ.S/.	1,482,048	1,006,375	67.90%		
<b>OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>							<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>
89	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	SISTEMA	TOT. SOLES	6,940,603	3,655,642	52.67%	15.63%	52.67%
			Físico	16	5	31.25%		
			Financ.S/.	6,925,603	3,655,642	52.67%		
162	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL	EQUIPO	Físico	585	0	0.00%		
			Financ.S/.	15,000	0	0.00%		
<b>OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b>							<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>
45	GERENCIAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	TOT. SOLES	24,235,061	12,721,921	52.49%	37.08%	52.49%
			Físico	2,825	1,576	55.79%		
			Financ.S/.	4,017,921	2,584,744	64.33%		
43	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	EXPEDIENTE	Físico	3,597	2,242	62.33%		
			Financ.S/.	17,574,241	9,345,395	53.18%		
44	PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA	RESOLUCION	Físico	10,775	7,251	67.29%		
			Financ.S/.	1,375,899	789,232	57.36%		
160	ADQUISICION DE BIENES DURADEROS Y BIENES DE CAPITAL	UNIDAD	Físico	2	0	0.00%		
			Financ.S/.	1,227,000	2,550	0.21%		
163	FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE OXIDO DE CAL EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE SACRA FAMILIA, DISTRITO DE SIMON	INFORME	Físico	3	0	0.00%		
			Financ.S/.	40,000	0	0.00%		
<b>OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS</b>							<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>
72	ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS SERVICIOS A LOS CESANTES Y JUBILADOS	RESOLUCION	TOT. SOLES	15,264,461	7,680,728	50.32%	64.06%	50.32%
			Físico	36	25	69.44%		
			Financ.S/.	7,828,806	4,636,231	59.22%		
47	ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	ACCIÓN	Físico	213	125	58.69%		
			Financ.S/.	7,435,655	3,044,497	40.94%		
<b>OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>							<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>
77	CONTRIBUIR A LA MEJORA CONTINUA DE LA ATENCION AL CIUDADANO Y LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL MINISTERIO	DOCUMENTO	TOT. SOLES	2,340,631	1,305,410	55.77%	57.15%	55.77%
			Físico	68,845	39,345	57.15%		
			Financ.S/.	2,340,631	1,305,410	55.77%		
<b>OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN</b>							<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>
36	ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	DOCUMENTO	TOT. SOLES	36,593,258	4,260,027	11.64%	29.37%	11.64%
			Físico	6,812	4,002	58.75%		
			Financ.S/.	6,649,350	4,260,027	64.07%		
97	INCENTIVOS A LA INNOVACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL	DOCUMENTO	Físico	1	0	0.00%		
			Financ.S/.	29,943,908	0	0.00%		
<b>OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA</b>							<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>
46	BRINDAR ASESORIA LEGAL Y OPINION JURIDICA	INFORME	TOT. SOLES	1,706,822	1,032,733	60.51%	55.75%	60.51%
			Físico	1,774	989	55.75%		
			Financ.S/.	1,706,822	1,032,733	60.51%		
<b>OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN</b>							<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>
39	FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA ANTICORRUPCION	INFORME	TOT. SOLES	599,759	355,592	59.29%	54.55%	59.29%
			Físico	88	48	54.55%		
			Financ.S/.	599,759	355,592	59.29%		
<b>OFICINA DE ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES</b>							<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>
40	MEJORAMIENTO DE LA COORDINACION Y ARTICULACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES	REPORTE	TOT. SOLES	945,680	560,851	59.31%	58.33%	59.31%
			Físico	12	7	58.33%		
			Financ.S/.	945,680	560,851	59.31%		
<b>OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS</b>							<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>
2	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	INFORME	TOT. SOLES	3,886,909	2,347,488	60.39%	75.99%	60.39%
			Físico	18	12	66.67%		
			Financ.S/.	1,086,697	619,863	57.04%		
3	GENERACION Y ANALISIS DE INFORMACION PRODUCTIVA	DOCUMENTO	Físico	42	27	64.29%		
			Financ.S/.	1,051,651	609,794	57.98%		
28	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA EN MATERIA DE PESCA ARTESANAL	INFORME TECNICO	Físico	10	10	100.00%		
			Financ.S/.	200,000	160,000	80.00%		
68	ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	INFORME	Físico	8	4	50.00%		
			Financ.S/.	87,777	50,727	57.79%		
96	GENERACION DE CAPACIDADES, MONITOREO E INFORMACION EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	DOCUMENTO	Físico	40	30	75.00%		
			Financ.S/.	1,330,934	795,804	59.79%		
33	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRACTICAS DE COMERCIALIZACION DIRECTA	REPORTE (PERSONA)	Físico	14	14	100.00%		
			Financ.S/.	129,850	111,300	85.71%		



CUADRO 03

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2023, SEGÚN FINALIDAD PRESUPUESTAL DE LAS UE. 001, 003, 004 Y 005  
(EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO			TOT. SOLES	4,468,054	2,691,939	
12	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL	EMPRESA	Físico	300	283	94.33%
			Financ.S/.	82,360	46,730	56.74%
14	DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL	EMPRESA	Físico	2250	1350	60.00%
			Financ.S/.	124,312	59,300	47.70%
16	IDENTIFICACION DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA REGULACION INDUSTRIAL QUE FACILITEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO	ACCIÓN	Físico	6	3	50.00%
			Financ.S/.	89,330	68,860	77.08%
82	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACION INDUSTRIAL	NORMA ELABORADA	Físico	5	1	20.00%
			Financ.S/.	795,661	463,782	58.29%
81	LINEAMIENTOS, POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO	INFORME	Físico	240	157	65.42%
			Financ.S/.	1,824,577	1,117,688	61.26%
91	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS Y FISCALIZADOS	DOCUMENTO	Físico	3900	3443	88.28%
			Financ.S/.	1,370,871	853,309	62.25%
1	GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	Físico	13	11	84.62%
			Financ.S/.	180,943	82,270	45.47%
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL			TOT. SOLES	208,400,134	204,904,413	
94	PROMOCION Y DIFUSION INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA MIPYME	EMPRESA	Físico	3,000	1,221	40.70%
			Financ.S/.	757,652	343,391	45.32%
10	PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS	EMPRESA	Físico	840	273	32.50%
			Financ.S/.	488,104	75,760	15.52%
11	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE MIPYME COMO PROVEEDORES	EMPRESA	Físico	150	0	0.00%
			Financ.S/.	267,974	131,879	49.21%
4	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME	PERSONA	Físico	645	465	72.09%
			Financ.S/.	2,192,573	1,258,610	57.40%
7	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION TECNICO-PRODUCTIVA A MIPYME	EMPRESA	Físico	400	92	23.00%
			Financ.S/.	489,301	168,590	34.46%
8	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CALIDAD A MIPYME	EMPRESA	Físico	130	48	36.92%
			Financ.S/.	464,513	181,436	39.06%
93	DISEÑO, EJECUCION, DIFUSION DE POLITICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO	ENTIDAD	Físico	375	240	64.00%
			Financ.S/.	2,293,897	1,431,862	62.42%
92	DISEÑO, EJECUCION, DIFUSION DE POLITICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO	ENTIDAD	Físico	267	256	95.88%
			Financ.S/.	446,120	312,884	70.13%
106	INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL FONDO MIPYME EMPRENDEDOR A NIVEL NACIONAL	TRANSFERENCIA	Físico	1	1	100.00%
			Financ.S/.	150,000,000	150,000,000	100.00%
159	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES	TRANSFERENCIA	Físico	1	1	100.00%
			Financ.S/.	1,500,000	1,500,000	100.00%
164	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES	TRANSFERENCIA	Físico	1	1	100.00%
			Financ.S/.	49,500,000	49,500,000	100.00%
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES			TOT. SOLES	2,007,966	1,040,177	
71	SUPERVISAR, FISCALIZAR Y SANCIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL SECTOR INDUSTRIA	FISCALIZACION REALIZADA	Físico	270	164	60.74%
			Financ.S/.	2,007,966	1,040,177	51.80%
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN			TOT. SOLES	3,249,009	1,734,929	
17	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION	ACCION	Físico	13	3	23.08%
			Financ.S/.	904,049	443,073	49.01%
19	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION	ACCION	Físico	15	5	33.33%
			Financ.S/.	331,177	169,813	51.28%
18	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION	ACCION	Físico	20	10	50.00%
			Financ.S/.	820,856	429,497	52.32%
73	EJECUCION DE ACCIONES DE FORMALIZACION E INNOVACION PRODUCTIVA	INFORME	Físico	16	9	56.25%
			Financ.S/.	1,082,726	628,358	58.03%
5	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME	EMPRESA	Físico	15	0	0.00%
			Financ.S/.	110,201	64,188	58.25%
PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA			TOT. SOLES	10,152,125	3,791,841	
6	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME	EMPRESA	Físico	500	205	41.00%
			Financ.S/.	886,626	462,515	52.17%
9	PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS	EMPRESA	Físico	450	284	63.11%
			Financ.S/.	981,551	672,392	68.50%
74	ACCIONES PARA FACILITAR LA CONSTITUCION DE EMPRESAS A TRAVES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	REGISTRO	Físico	30,000	18,921	63.07%
			Financ.S/.	3,333,309	2,084,541	62.54%
157	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	INFORME	Físico	9	4	44.44%
			Financ.S/.	4,229,880	544,673	12.88%
158	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	EMPRESA	Físico	125	0	0.00%
			Financ.S/.	720,759	27,720	3.85%
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA			TOT. SOLES	3,760,904	2,187,093	
70	EVALUACION Y VERIFICACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	INFORME	Físico	830	509	61.33%
			Financ.S/.	1,994,739	1,210,285	60.67%
69	PROPUESTA DE NORMAS LEGALES E INSTRUMENTOS AMBIENTALES	PROPUESTAS	Físico	3	1	33.33%
			Financ.S/.	485,046	258,759	53.35%
13	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL	EMPRESA	Físico	248	171	68.95%
			Financ.S/.	702,681	357,299	50.85%
15	DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL	EMPRESA	Físico	279	218	78.14%
			Financ.S/.	578,438	360,750	62.37%

FÍSICO	FINANCIERO
38.29%	2.71%

FÍSICO	FINANCIERO
66.09%	60.25%

FÍSICO	FINANCIERO
60.46%	98.32%

FÍSICO	FINANCIERO
60.74%	51.80%

FÍSICO	FINANCIERO
32.53%	53.40%

FÍSICO	FINANCIERO
42.33%	37.35%

FÍSICO	FINANCIERO
60.44%	58.15%

CUADRO 03

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2023, SEGÚN FINALIDAD PRESUPUESTAL DE LAS UE. 001, 003, 004 Y 005  
(EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA		TOT. SOLES	983,777	572,975		FÍSICO	FINANCIERO
95	ACCIONES OPERATIVAS, PREVENTIVAS Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REDUCIR LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PIRATERIA INTELECTUAL	EVENTOS	Físico	192	53	27.60%	
			Financ.S/.	983,777	572,975	58.24%	27.60%
							58.24%
PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA		TOT. SOLES	17,458,799	2,738,557		FÍSICO	FINANCIERO
86	ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIAL Y COMERCIO INTERNO	INFORME	Físico	99	59	59.60%	
			Financ.S/.	2,522,600	1,664,235	65.97%	
60	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	16	1	6.25%	
			Financ.S/.	130,630	0	0.00%	
58	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	18	7	38.89%	
			Financ.S/.	368,801	97,632	26.47%	
53	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	20	10	50.00%	
			Financ.S/.	513,625	0	0.00%	
56	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	23	9	39.13%	
			Financ.S/.	363,380	78,019	21.47%	
57	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	17	12	70.59%	
			Financ.S/.	361,850	87,043	24.06%	
62	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	18	8	44.44%	
			Financ.S/.	396,319	0	0.00%	
59	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	17	4	23.53%	
			Financ.S/.	461,992	14,944	3.23%	
50	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	18	10	55.56%	
			Financ.S/.	488,371	110,587	22.64%	
64	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	21	0	0.00%	
			Financ.S/.	601,405	0	0.00%	
67	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	21	8	38.10%	
			Financ.S/.	345,927	63,056	18.23%	
54	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	20	9	45.00%	
			Financ.S/.	354,498	207,057	58.41%	
61	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	22	0	0.00%	
			Financ.S/.	168,258	0	0.00%	
51	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	18	9	50.00%	
			Financ.S/.	673,708	30,840	4.58%	
66	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	15	8	53.33%	
			Financ.S/.	693,644	108,306	15.61%	
65	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME TÉCNICO	Físico	21	2	9.52%	
			Financ.S/.	293,200	0	0.00%	
52	CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTO,	INFORME TÉCNICO	Físico	7	6	85.71%	
			Financ.S/.	457,768	0	0.00%	
98	MEJORAMIENTO DE MERCADOS	INFORME TÉCNICO	Físico	4	1	25.00%	
			Financ.S/.	826,132	34,557	4.18%	
99	MEJORAMIENTO DE MERCADOS	INFORME TÉCNICO	Físico	4	0	0.00%	
			Financ.S/.	1,009,317	16,000	1.59%	
100	MEJORAMIENTO DE MERCADOS	INFORME TÉCNICO	Físico	6	0	0.00%	
			Financ.S/.	1,248,052	2,154	0.17%	
101	MEJORAMIENTO DE MERCADOS	INFORME TÉCNICO	Físico	4	1	25.00%	
			Financ.S/.	795,732	35,236	4.43%	
102	MEJORAMIENTO DE MERCADOS	INFORME TÉCNICO	Físico	4	0	0.00%	
			Financ.S/.	855,843	40,558	4.74%	
103	MEJORAMIENTO DE MERCADOS	INFORME TÉCNICO	Físico	4	0	0.00%	
			Financ.S/.	876,013	40,661	4.64%	
104	MEJORAMIENTO DE MERCADOS	INFORME TÉCNICO	Físico	4	1	25.00%	
			Financ.S/.	876,133	28,112	3.21%	
105	MEJORAMIENTO DE MERCADOS	INFORME TÉCNICO	Físico	5	0	0.00%	
			Financ.S/.	1,391,919	0	0.00%	
109	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	
110	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	
111	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	
112	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	
113	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	
114	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	
115	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	
116	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	
117	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	
118	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	
119	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	
120	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	
121	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	9.93%
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	15.69%
122	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	
123	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	
124	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	
125	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	
126	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	
127	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	
128	LIQUIDACIONES DE OBRAS	INFORME TÉCNICO	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	2,500	2,486	99.45%	





CUADRO 03

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2023, SEGÚN FINALIDAD PRESUPUESTAL DE LAS UE. 001, 003, 004 Y 005  
(EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA				TOT. SOLES	2,759,459	1,735,343	
20	GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	Físico	5	3	60.00%	32.33%
			Financ.S/.	1,866,159	1,053,739	56.47%	
21	SERVICIOS DE INFORMACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO ACUICOLA	INFORME	Físico	2	0	0.00%	
			Financ.S/.	12,000	0	0.00%	
22	GENERACION Y DIFUSION DE DOCUMENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA INVERSION EN ACUICULTURA	DOCUMENTO	Físico	3	0	0.00%	
			Financ.S/.	55,500	44,430	80.05%	
23	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA FRONTERA ACUICOLA	INFORME TECNICO	Físico	2	0	0.00%	
			Financ.S/.	37,000	27,000	72.97%	
24	PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA	PERSONA	Físico	500	382	76.40%	
			Financ.S/.	195,000	142,000	72.82%	
25	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DOCUMENTO TECNICO	Físico	2	0	0.00%	
			Financ.S/.	12,000	0	0.00%	
26	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	PERSONA	Físico	672	604	89.88%	
			Financ.S/.	581,800	468,174	80.47%	
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN				TOT. SOLES	21,980,257	12,532,382	
76	EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DENTRO DE LA NORMATIVA PESQUERA - DGS	EXPEDIENTE	Físico	2,845	2,345	82.43%	73.26%
			Financ.S/.	2,433,663	1,461,289	60.04%	
88	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA MEDIANTE INSPECCIONES DIRECTAS. - DGSF	FISCALIZACION REALIZADA	Físico	115,000	73,708	64.09%	57.02%
			Financ.S/.	19,546,594	11,071,092	56.64%	
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUICOLAS				TOT. SOLES	2,919,053	1,719,921	
84	COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP	INFORME	Físico	343	220	64.14%	64.14%
			Financ.S/.	2,919,053	1,719,921	58.92%	
UNIDAD EJECUTORA 003 A COMER PESCADO				TOT. SOLES	9,824,108	6,399,145	
1	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	Físico	30	23	76.67%	71.80%
			Financ.S/.	3,177,044	1,979,956	62.32%	
2	PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO	INFORME	Físico	4	3	75.00%	
			Financ.S/.	1,429,835	682,080	47.70%	
5	PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO	ASISTENCIA TECNICA	Físico	1950	1353	69.38%	
			Financ.S/.	550,174	425,478	77.34%	
3	PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO	EVENTOS	Físico	5260	4048	76.96%	
			Financ.S/.	3,088,057	2,115,632	68.51%	
4	PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO	TALLER	Físico	2350	1433	60.98%	
			Financ.S/.	1,578,998	1,195,998	75.74%	
UNIDAD EJECUTORA 004 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD				TOT. SOLES	197,008,310	79,181,146	
2	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	Físico	12	7	58.33%	48.04%
			Financ.S/.	6,116,786	3,509,638	57.38%	
3	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	Físico	10	7	70.00%	
			Financ.S/.	3,683,093	934,453	25.37%	
4	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	INFORME	Físico	1	0	0.00%	
			Financ.S/.	6,559,354	1,687,510	25.73%	
5	PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS	DOCUMENTO	Físico	26	24	92.31%	
			Financ.S/.	21,631,270	14,164,384	65.48%	
6	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION TECNOLÓGICA	DOCUMENTO	Físico	53	49	92.45%	
			Financ.S/.	14,804,926	3,341,924	22.57%	
7	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS PARA I+D+I	DOCUMENTO	Físico	9	5	55.56%	
			Financ.S/.	7,410,530	1,630,019	22.00%	
8	CREACION DE LA CULTURA DE LA INNOVACION	DOCUMENTO	Físico	3	2	66.67%	
			Financ.S/.	1,827,444	304,987	16.69%	
9	INCENTIVOS A LA INNOVACION TECNOLÓGICA EMPRESARIAL	DOCUMENTO	Físico	17	17	100.00%	
			Financ.S/.	26,728,334	7,662,685	28.67%	
10	COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL	INFORME	Físico	12	6	50.00%	
			Financ.S/.	557,063	180,705	32.44%	
11	COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL	INFORME	Físico	12	6	50.00%	
			Financ.S/.	343,781	166,553	48.45%	
1	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	Físico	12	7	58.33%	
			Financ.S/.	913,763	327,713	35.86%	
13	INNOVACION TECNOLÓGICA	DOCUMENTO	Físico	10	6	60.00%	
			Financ.S/.	941,538	174,719	18.56%	
12	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE PYMES	DOCUMENTO	Físico	2	2	100.00%	
			Financ.S/.	600,000	424,910	70.82%	
14	PROMOCION DE ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL	DOCUMENTO	Físico	3	1	33.33%	
			Financ.S/.	600,000	86,808	14.47%	
23	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE MYPES	DOCUMENTO	Físico	66	3	4.55%	
			Financ.S/.	910,000	197,004	21.65%	
21	COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL	ACCION	Físico	5	2	40.00%	
			Financ.S/.	131,250	15,000	11.43%	
24	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE MYPES	CONTRATOS	Físico	107	8	7.48%	
			Financ.S/.	1,402,192	1,357,916	96.84%	
22	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE MYPES	DOCUMENTO	Físico	11	7	63.64%	
			Financ.S/.	596,695	125,362	21.01%	
17	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ARTICULACION PRODUCTIVA Y COMERCIAL	CONVENIO	Físico	24	18	75.00%	
			Financ.S/.	747,616	329,379	44.06%	
18	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ARTICULACION PRODUCTIVA Y COMERCIAL	CONTRATOS	Físico	20	7	35.00%	
			Financ.S/.	1,042,031	828,242	79.48%	
19	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ARTICULACION PRODUCTIVA Y COMERCIAL	DOCUMENTO	Físico	7	7	100.00%	
			Financ.S/.	2,103,527	2,047,889	97.36%	
20	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ARTICULACION PRODUCTIVA Y COMERCIAL	DOCUMENTO EMITIDO	Físico	5	5	100.00%	
			Financ.S/.	1,883,546	948,598	50.36%	
16	PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS	DOCUMENTO EMITIDO	Físico	2	1	50.00%	
			Financ.S/.	1,404,564	798,442	56.85%	
15	PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS	DOCUMENTO	Físico	9	9	100.00%	
			Financ.S/.	1,012,744	595,500	58.80%	
26	INCENTIVOS A LA INNOVACION TECNOLÓGICA EMPRESARIAL	DOCUMENTO	Físico	4	3	75.00%	
			Financ.S/.	1,552,617	895,460	57.67%	
27	INCENTIVOS A LA INNOVACION TECNOLÓGICA EMPRESARIAL	CONVENIO	Físico	166	30	18.07%	
			Financ.S/.	1,572,250	533,860	33.96%	
28	INCENTIVOS A LA INNOVACION TECNOLÓGICA EMPRESARIAL	DOCUMENTO	Físico	44	0	0.00%	
			Financ.S/.	26,250	1,089	4.15%	
29	PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS	CONTRATOS	Físico	234	42	17.95%	
			Financ.S/.	903,000	329,608	36.50%	

CUADRO 03

REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2023, SEGÚN FINALIDAD PRESUPUESTAL DE LAS UE. 001, 003, 004 Y 005  
(EJECUCIÓN AL 31.07.2023 / REPROGRAMACIÓN ANUAL)

				Físico			
30	PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS	CONVENIO		4	0	0.00%	
			Financ.S/.	90,500	728	0.80%	
31	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION TECNOLÓGICA	CONTRATOS		436	115	26.38%	
			Financ.S/.	87,937	0	0.00%	
32	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION TECNOLÓGICA	CONVENIO		447	231	51.68%	
			Financ.S/.	14,322,688	14,322,687	100.00%	
33	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	ACCION		18	7	38.89%	
			Financ.S/.	23,123,875	4,103,615	17.75%	
34	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME		28	15	53.57%	
			Financ.S/.	4,839,547	93,440	1.93%	
35	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION TECNOLÓGICA	DOCUMENTO		4	0	0.00%	
			Financ.S/.	11,752,610	2,071,727	17.63%	
36	PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS	CONVENIO		10	5	50.00%	
			Financ.S/.	1,860,650	0	0.00%	
37	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION TECNOLÓGICA	CONTRATOS		3	1	33.33%	
			Financ.S/.	8,818,946	3,211,532	36.42%	
38	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION TECNOLÓGICA	CONVENIO		10	5	50.00%	
			Financ.S/.	12,134,935	7,511,487	61.90%	
39	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	INFORME		6	3	50.00%	
			Financ.S/.	6,425,987	1,299,830	20.23%	
40	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME		1	0	0.00%	
			Financ.S/.	4,881,471	2,933,344	60.09%	
41	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION TECNOLÓGICA	DOCUMENTO		10	9	90.00%	
			Financ.S/.	350,000	32,400	9.26%	
42	INCENTIVOS A LA INNOVACION TECNOLÓGICA EMPRESARIA	CONVENIO		3	0	0.00%	
			Financ.S/.	180,000	0	0.00%	
43	COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL	ACCIÓN		9	0	0.00%	
			Financ.S/.	133,000	0	0.00%	
<b>UNIDAD EJECUTORA 005 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA</b>				<b>TOT. SOLES</b>	<b>11,245,656</b>	<b>7,389,072</b>	
8	MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE PESCA	EVALUACION		151	149	98.68%	
			Financ.S/.	1,165,700	800,186	68.64%	
4	CREACION DE REDES DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	INFORME TECNICO		38	36	94.74%	
			Financ.S/.	2,098,071	1,238,546	59.03%	
5	CREACION DEL SISTEMA DE PROSPECTIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	INFORME TECNICO		291	291	100.00%	
			Financ.S/.	42,000	42,000	100.00%	
6	MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	INFORME TECNICO		6	4	66.67%	
			Financ.S/.	772,949	549,164	71.05%	
1	GESTION DEL PROGRAMA	DOCUMENTO		367	330	89.92%	
			Financ.S/.	3,829,759	2,402,457	62.73%	
7	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE PESCA	TALLER		22	20	90.91%	
			Financ.S/.	327,960	224,140	68.34%	
2	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE ACUICULTURA	TALLER		23	21	91.30%	
			Financ.S/.	516,620	273,993	53.04%	
3	MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE ACUICULTURA	EVALUACION		370	334	90.27%	
			Financ.S/.	1,093,980	677,171	61.90%	
9	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOBERNANZA EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES	INFORME		7	5	71.43%	
			Financ.S/.	857,595	857,594	100.00%	
10	CREACION DE UNA PLATAFORMA PARA LA GESTION DE LOS CONOCIMIENTOS GENERADOS POR EL PROGRAMA EN PESCA, ACUICULTURA Y GOBERNANZA DEL SISTEMA DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA	INFORME TECNICO		26	12	46.15%	
			Financ.S/.	341,022	204,021	59.83%	
11	ELABORACION DE ESTUDIOS	ESTUDIO		4	4	100.00%	
			Financ.S/.	200,000	119,800	59.90%	
				<b>FÍSICO</b>	<b>FINANCIERO</b>		
				<b>85.46%</b>	<b>65.71%</b>		